
6.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加 上海市青浦区练塘镇

人民政府 的 青浦区练塘镇东庄村土地整理复垦项目（减）（编号：

202301211008575） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制

造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体

情况如下：

1. 青 浦 区 练 塘 镇 东 庄 村 土 地 整 理 复 垦 项 目 （ 减 ）（ 编 号 ：

202301211008575） ，属于 建筑业 行业；制造商为 上海飞天建设工程有限

公司 ，从业人员 33 人，营业收入为 2812.107592 万元，资产总额为

1091.41846 万元，属于 小型企业 ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：上海飞天建设工程有限公司

日 期：2025 年 07 月 14 日

149


	商 务 文 件
	一、报价承诺书
	二、承诺书
	三、报价函
	四、开标一览表
	五、报价函附录 A：上海市建设工程施工报价情况汇总表
	六、报价函附录B
	七、法定代表人证明
	本单位人员查询结果页面

	八、已标价工程量清单
	九、项目管理机构人员情况表
	1.项目管理机构人员组成表
	2025年6月项目机构管理人员社保缴纳记录
	2025年5月项目机构管理人员社保缴纳记录
	2.项目人员简历表
	附1：项目经理简历表
	项目经理证书
	《项目负责人基本情况表》
	附2：主要项目管理人员简历表
	技术负责人证书
	安全负责人简历表
	安全负责人证书
	质量负责人简历表
	质量负责人证书
	机械员简历表
	机械员证书
	施工员简历表
	施工员证书

	标准员简历表
	标准员证书

	十、供应商基本资料
	1.供应商基本情况表
	营业执照
	资质证书
	安全生产许可证

	2.近年完成的类似项目情况表
	项目1
	项目2
	项目3

	项目4
	项目5
	3.正在施工的和新承接的项目情况表
	4.近三年财务状况表
	财务状况及税收、社会保障资金
	缴纳情况声明函
	近年财务状况汇总表
	2024年12月财务报表
	2023年12月财务报表
	2022年12月财务报表
	2025年6月社保缴纳记录
	2025年5月社保缴纳记录
	2025年6月纳税记录
	2025年5月纳税记录

	5.无重大违法记录承诺书
	6.中小企业声明函
	7.供应商书面声明

	十一、其他材料
	“信用中国”查询截图
	“中国政府采购网”查询截图


	技 术 文 件
	第一章、综合说明
	一、编制依据
	二、工程概况
	三、周边管线情况
	四、工程重点、难点及应对措施

	第二章、技术实施方案
	一、施工前的准备
	二、拆除施工方案
	三、土地复垦方案
	四、建筑垃圾处置方案
	垃圾运输意向书
	垃圾卸点意向书
	上海市建筑垃圾综合服务监管平台运输公司信息

	第三章、质量保证措施和创优计划
	一、质量标准及目标
	二、质量保证体系
	三、质量责任体系
	四、质量控制措施
	五、项目创优质量保证措施
	六、质量回访保修措施

	第四章、施工总进度计划及保证措施
	一、施工总进度计划
	二、施工进度管理保证措施
	三、施工进度技术保证措施
	四、赶工拆除专项措施

	第五章、资源配备计划及保证措施
	一、主要施工机械设备需求计划及保证措施
	二、劳动力计划及保证措施
	三、主要材料供应保障措施
	四、大型机械设备进退场方案

	第六章、施工安全措施计划
	一、施工安全管理目标及承诺
	二、安全拆除及防护管理要点
	三、施工安全管理体系
	四、安全管理措施

	第七章、文明施工措施计划
	一、文明拆除管理目标
	二、文明拆除管理组织机构
	三、文明拆除规划管理
	四、文明拆除保证措施

	第八章、施工场地治安保卫管理计划
	第九章、施工环保措施计划
	一、噪声污染防治措施
	二、扬尘治理防控措施
	三、建筑建筑废弃混凝土处置和再生建材利用措施计划

	第十章、特殊气候条件下施工方案
	一、雨季施工方案
	二、高温防暑方案
	三、防汛防台施工方案

	第十一章、施工现场总平面布置
	一、平面布置的原则
	二、施工现场平面布置图
	三、施工现场平面布置说明
	四、临时用地表

	第十二章、项目组织管理机构
	一、项目组织管理体系
	二、项目管理机构人员组成
	三、主要管理人员岗位职责

	第十三章、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺
	一、成品保护的原则
	二、成品保护管理制度
	三、主要施工项目成品保护措施

	第十四章、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施
	一、应急响应
	二、消防火灾应急预案
	三、高空坠落应急预案
	四、物体打击应急预案

	第十五章、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案
	第十六章、与发包人、项目管理单位、监理（包括投资监理）及设计人的配合
	一、与发包人的协调配合
	二、与项目管理单位的配合
	三、与监理单位的配合
	四、与设计人的配合




