

练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目竞争性磋商

项目编号：310118103240929133167-18175270

响应文件



供应商：上海乐烨建筑工程有限公司（单位公章）

法定代表人：（盖章）

2024 年 12 月





目录

一、商务文件	1
(一) 报价承诺书; 报价函; 报价函附录A: 上海市建设工程施工报价情况汇总表; 报价函附录B;	1
报价承诺书	1
报价函	2
开标一览表	3
报价函附录 A: 上海市建设工程施工报价情况汇总表	4
报价函附录 A-1: 上海市建设工程施工报价情况汇总表 (最后报价)	5
报价函附录 B	6
(二) 法定代表人证明及法定代表人授权委托书	7
(三) 已标价工程量清单	10
(四) 项目管理机构人员情况表	11
(五) 供应商基本情况表	39
(六) 其他材料	63
二、技术标	64
(一) 施工组织设计	64
(1) 施工方案及技术措施	64
(2) 质量保证措施和创优计划	76
(3) 施工总进度计划及保证措施	82
(4) 施工安全措施计划;	85
(5) 文明施工措施计划;	88
(6) 施工场地治安保卫管理计划;	96
(7) 施工环保措施计划;	100
(8) 特殊气候条件下 (高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定) 施工方案;	105
(9) 施工现场总平面布置	108
(10) 项目组织管理机构	111
(11) 承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作;	119
(12) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺	119
(13) 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险 (包括工程施工过程中可能遇到的各种风险) 的措施;	121
(14) 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案;	130
(15) 与发包人、项目管理单位、监理 (包括投资监理) 及设计人的配合;	131
(16) 招标文件规定的其他内容。	133
附表一 拟投入本工程的主要施工设备表	133
附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表	134
附表三 劳动力计划表	134
(二) 其他材料。	135

一、商务文件

(一) 报价承诺书；报价函；报价函附录A：上海市建设工程施工报价情况汇总表；报价函附录B；

报价承诺书

(本承诺书装订于响应文件首页)

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目项目的磋商。

一、不提供有违真实的材料。

二、与采购人不存在可能影响磋商公正性的利害关系；与其他供应商不存在单位负责人 为同一人或者控股、管理关系。

三、不与采购人或其他供应商串通磋商，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

四、不向采购人或磋商小组成员行贿，以谋取成交。

五、不以他人名义磋商或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

六、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

七、不在报价中哄抬价格或恶意压价。

八、不违反相关法律法规，项目负责人不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工 项目负责人。

九、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

十、加强管理，不拖欠农民工工资。

十一、按照竞争性磋商文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十二、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的 建筑材料。

十三、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假 或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

十四、本公司若违反本报价承诺，愿承担相应的法律责任。

十五、其他承诺：一切按照招标文件及合同要求。

供应商（单位公章）：上海乐焊建筑工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）顾

拟任项目负责人（签字或盖章并盖执业章）顾

拟任项目负责人手机：17821201730

2024年 06月 16日

报价函

致：上海市青浦区练塘镇人民政府（采购人名称）

在考察现场并充分研究（项目名称）练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目
（项目编号：310118103240929133167-18175270）（以下简称“本工程”）施工竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以本报价函附录A所载明的磋商总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在 2024 年 12 月 25 日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，报价函附录 A 载明的工期内竣工，并确保工程质量达到报价函附录 A 载明的质量标准。我方同意本报价函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本报价函提交的报价函附录 A、附录 B 是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本报价函提交磋商保证金一份，金额为（大写） 零 元（ 0 元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本报价函，包括报价函附录 A、附录 B，对双方具有约束力。

供应商：上海乐烨建筑工程有限公司（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：妍 顾（签字或盖章）

2024 年 12 月 16 日

开标一览表

项目名称: 练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目 招标编号:

310118103240929133167-18175270

练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目包 1

分部分项工程量清单报价	其他项目报价	措施费报价	增值税项目报价	备注	最终报价 (总价、元)
2607762.43		808448.09	307458.96		3723669.48

说明: (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到个位数。

(2) 应按照《项目概况及采购要求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

(4) 报价一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以报价一览表内容为准。

投标人被授权代表签字:

李侠

投标人(公章): 上海乐牌建筑工程有限公司

日期: 2024 年 12 月 16 日



报价函附录 A：上海市建设工程施工报价情况汇总表

项目名称：练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目 项目编号：310118103240929133167-18175270

单位工程名称	报价（万元）					备注
	总计	其中				
		分部分项工程量报价	其他项目报价	措施费报价	增值税项目报价	
练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目	372.366948	260.776243		80.844809	30.745896	
合计	372.366948	260.776243		80.844809	30.745896	

备注：1、总报价人民币大写：叁佰柒拾贰万叁仟陆佰陆拾玖圆肆角捌分；
2、自报价施工工期 60 日历天，自报质量 一次性验收合格；
质量、工期条款：质量：若达不到竣工验收“一次性验收合格”的，则按本工程造价的 2%接受经济处罚。工期：每延误一天按合同价万分之二天接受经济处罚；
3、项目负责人姓名：韩文龙 手机号：17821201730 身份证号：321023197510092219

供应商：上海乐烨建筑工程有限公司（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2024 年 12 月 16 日



附件 5：报价函附录 A-1：上海市建设工程施工报价情况汇总表（最后报价）

报价函附录 A-1：上海市建设工程施工报价情况汇总表（最后报价）

项目名称：练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目 项目编号：310118103240929133167-18175270

单位工程名称	报价（万元）					备注
	总计	其中			增值税项目报价	
		分部分项工程量报价	其他项目报价	措施费报价		
练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目	372.366948	260.776243		80.844809	30.745896	
合计	372.366948	260.776243		80.844809	30.745896	

备注：1、总报价人民币大写：叁佰柒拾贰万叁仟陆佰陆拾玖圆肆角捌分；

2、自报价施工工期 60 日历天，自报质量 一次性验收合格 ；
质量、工期条款： 质量：若达不到竣工验收“一次性验收合格”的，则按本工程结算造价的 2%接受经济处罚。工期： 每延误一天按合同价万分之二/天接受经济处罚 ；

3、项目负责人姓名： 韩文龙 手机号： 17821201730 身份证号： 321023197510092219

供应商：上海乐烨建筑工程有限公司（加盖公章）
法定代表人或其委托代理人： 妍 顾 （签字或盖章）
2024 年 12 月 16 日

注：1. 请备好空白的最后报价表（不密封进响应文件），以备最后报价时使用；若最后报价未作变动，供应商无需提供，最后报价时如报价改动的须当场提交重新组价后的组价文件。2. 各供应商均应在上海政府采购网电子采购平台提交最后报价后，采购代理机构经办人员统一收取该书面报价表并提交磋商小组。

附件 6：报价函附录 B

报价函附录 B

项目名称：练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目 项目编号：310118103240929133167-18175270

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目负责人		姓名：韩文龙	
2	工期		60日历天	
3	缺陷责任期		24个月	
4	承包人履约保证金金额		本合同总承包金额的 10%	
5	分包		见拟分包计划表	
6	逾期竣工违约金		每延误一天按合同价万分之二/天接受经济处罚	
7	逾期竣工违约金最高限额		无上限	
8	质量标准及违约赔偿承诺		本工程结算造价的 2%接受经济处罚	
9	价格调整的差额计算		按招标文件及合同要求执行	
10	预付款额度		支付中标价扣除专业工程暂估价的 10% 支付，其中含 50% 安全文明施工费	
11	预付款保函金额		按招标文件及合同要求执行	
12	质量保证金扣留百分比		工程竣工结算时一次性扣留质量保证金	
	质量保证金额度		3 %的工程款	
备注：供应商在响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。				

供应商（单位公章）：上海乐烽建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024 年 12 月 16 日



附件 7: 法定代表人证明

(二) 法定代表人证明及法定代表人授权委托书

法定代表人证明

投 标 人: 上海乐烨建筑工程有限公司
单位性质: 有限责任公司(自然人独资)
地 址: 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢6层620室
成立时间: 2018 年 10 月 19 日
经营期限: 2038-10-18
姓 名: 顾妍凝 性 别: 女
年 龄: 22 职 务: 执行董事
系 上海乐烨建筑工程有限公司 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。



投 标 人: 上海乐烨建筑工程有限公司 (单位公章)
2024 年 12 月 16 日

附件 8：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人顾妍凝（姓名）系上海乐烨建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权李侠（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

姓名 李侠

性别 女 民族 汉

出生 1991 年 11 月 1 日

住址 安徽省宿州市埇山县程庄镇程庄自然村243

公民身份号码 34222119911101504X



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 埇山县公安局

有效期限 2023.09.19~2043.09.19

投 标 人：上海乐烨建筑工程有限公司（单位公章）

法定代表人：顾妍凝（盖章）

身份证号码：310114200312270024

委托代理人：李侠（签字或盖章）

身份证号码：34222119911101504X

2024 年 12 月 16 日

投标项目负责人基本情况表			
姓名	靳研夏	查询时间	2024-12-12 16:46:47
证件类型	身份证	证件号码	310114200112170024

注册及报送信息					
证书名称	注册单位	注册有效期	专业	注册证书号	注册证章号
无有效的注册信息					

职称信息			
职称	证书编号	通过《批准》日期	制《发》证机构
无职称信息			

项目负责人登记信息（本市在建项目） 截止至2024年12月12日		
项目名称	合同信息报送编号	合同类别
无本市在建项目		

项目负责人登记信息（本市查出登记） 2023年12月12日 - 2024年12月12日				
项目名称	合同信息报送编号	合同类别	罚责原因	罚责日期
无本市查出登记项目				

本市建筑行业行政处罚信息 2022年12月12日 - 2024年12月12日			
处罚部门	处罚事项	处罚内容	处罚决定生效日期
无行政处罚信息			

投标项目负责人基本情况表			
姓名	李伟	查询时间	2024-12-13 14:27:52
证件类型	身份证	证件号码	34222119911101504X

注册及报送信息					
证书名称	注册单位	注册有效期	专业	注册证书号	注册证章号
二级注册建造师	上海东源建筑工程有限公司	2027-08-08	建筑	沪2312013203415545	沪2312013202415545

职称信息			
职称	证书编号	通过《批准》日期	制《发》证机构
工程师	23ZEXCCA6393	2023年12月27日	上海市住房和城乡建设管理委员会

项目负责人登记信息（本市在建项目） 截止至2024年12月13日		
项目名称	合同信息报送编号	合同类别
中航航空模拟系统有限公司11号航站楼项目	W2024090139468	施工
新建彭浦新村街道社区卫生服务中心分中心项目精装修工程	W2024110137131	施工

项目负责人登记信息（本市查出登记） 2023年12月13日 - 2024年12月13日				
项目名称	合同信息报送编号	合同类别	罚责原因	罚责日期
无本市查出登记项目				

本市建筑行业行政处罚信息 2022年12月13日 - 2024年12月13日			
处罚部门	处罚事项	处罚内容	处罚决定生效日期
无行政处罚信息			



附件 9：已标价工程量清单

（三） 已标价工程量清单

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

详见：施工投标报价



附件 10：项目管理机构人员情况表

(四) 项目管理机构人员情况表

1. 项目管理机构人员组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险号	
项目负责人	韩文龙	助理工程师	建造师	二级	沪2312022202411730	建筑	321023197510092219	/
技术负责人	李青	工程师	工程师	高级	00080185	电气	412828198806020321	/
质量负责人	胡婷	助工	质量员	/	0312310600010000033	/	321023199905301029	/
安全负责人	姚存英	助工	安全员	/	530127197805221822	/	沪建安C3(2024)0204786	/
造价管理	潘春雨	工程师	造价工程师	一级	建[造]14233100010849	安装	210106196710230944	/
材料员	顾妍凝	助工	材料员	/	0312311100010000087	/	310114200112170024	/
劳务员	秦红	助工	劳务员	/	0312211300010000101	/	320621198405021826	/
标准员	顾妍凝	助工	标准员	/	310114200112170024	/	310114200112170024	/
施工员	陈永康	助工	施工员	/	03123101000100	/	3208211995	/



附件 11：项目人员简历表

项目经理简历表

姓 名	韩文龙	出生年月	1975.10.9	学 历	专科
职 称	助理工程师	职 务	项目经理	拟在本工程任职	项目负责人
注册建造师执业资格等级			二级	建造师专业	建筑
安全生产考核合格证书			沪建安B(2023)0118162		
毕业学校	2015年毕业于 苏州市轻工业学校 学校 土木工程 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称	担任职务	工程概况说明	发包人及联系电话	

应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）

附件 12：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员简历表

岗位名称	技术负责人		
姓 名	李青	年 龄	36
性 别	女	毕业学校	沈阳工业大学
学历和专业	本科：自动化专业	毕业时间	2010.7
拥有的执业资格	高级职称	专业职称	高级工程师
执业资格证书编号	00080185	工作年限	10
主要工作业绩及担任的主要工作			

岗位名称	质量负责人		
姓 名	胡婷	年 龄	25
性 别	女	毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格	质量员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	0312310600010000033	工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

岗位名称	安全负责人		
姓 名	姚存英	年 龄	46
性 别	女	毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格	安全员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	沪建安 C3(2024)0204786	工作年限	5
主要工作业绩及担任的主要工作			

岗位名称	合同商务负责人		
姓 名	潘春雨	年 龄	57
性 别	女	毕业学校	沈阳建筑工程学院
学历和专业	水暖与通风工程	毕业时间	2000.7.15
拥有的执业资格	造价工程师	专业职称	工程师
执业资格证书编号	建[造]14233100010849	工作年限	15
主要工作业绩及担任的主要工作			

岗位名称	材料员		
姓 名	顾妍凝	年 龄	23
性 别	女	毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格	材料员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	0312311100010000087	工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

岗位名称	劳务员		
姓 名	秦红	年 龄	40
性 别	女	毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格	劳务员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	0312211300010000101	工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

岗位名称	标准员		
姓 名	顾妍凝	年 龄	23
性 别	女	毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格	标准员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	310114200112170024	工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

岗位名称	施工员		
姓 名	陈永康	年 龄	30
性 别	男	毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格	施工员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	03123101000100	工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

注：主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人 员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或岗位证书，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

单位参加城镇社会保险基本情况

2024 年 12 月

参保名称: 上海乐辉建筑工程有限公司

社会保险码: 01208117

参加社会保险登记年月	2018年11月	
参保所在地	嘉定	
住所或地址	上海市嘉定区城固路1331弄33号楼	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	顾妍凝	
统一社会信用代码	91310230MA1K1UU64M	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2024 年 11 月缴费状态	正常缴费	
截至 2024 年 11 月单位参保人数信息	账户人数	66 人
	缴费人数	66 人
	领取养老待遇人数	0 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示:

自2020年11月起,本市社会保险费征管职责划转至税务部门,涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息,由税务部门负责提供。



上海市社会保险事业管理中心
打印日期: 2024年12月09日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海乐辉建筑工程有限公司

社会保险码：01208117

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
135	郑红钢	310110196904130851	参保缴费
139	林楠	210102198312196027	参保缴费
143	李国梁	330501197812129419	参保缴费
145	顾妍凝	310114200112170024	参保缴费
146	秦红	320621198405021826	参保缴费
147	易康新	430281198306247950	参保缴费
154	李青	412828198806020321	参保缴费
155	张龚	31010919741015043X	参保缴费
156	胡婷	321023199905301029	参保缴费
187	麦俊仪	440111198506242166	参保缴费
241	凌燕平	310108198006113811	参保缴费
255	李敏	341103198704021222	参保缴费
263	陈永康	320821199511090732	参保缴费
275	莫汉美	452130198207142723	参保缴费
276	高美娟	410102198310027040	参保缴费
277	陶卫华	320626197703308611	参保缴费
278	张立群	14011219670819041X	参保缴费
279	何敏	511523199405223565	参保缴费
283	姚存英	530127197805221822	参保缴费
284	俞旭威	320681199404216614	参保缴费
285	黄秀祥	37283119780206001X	参保缴费
286	章本	320381199708074554	参保缴费
287	韩文龙	321023197510092219	参保缴费
289	徐春桃	36220219840812103X	参保缴费

第 1 页

上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2024年12月09日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海乐烽建筑工程有限公司

社会保险码：01208117

290	张艳	320923198503113918	参保缴费
298	张洋洋	410185198904131014	参保缴费
299	王艳磊	152502199209203315	参保缴费
301	陈阳	150121198601281116	参保缴费
302	张旭	15042419920829093X	参保缴费
303	何光富	532126198301200016	参保缴费
304	田雪飞	150202198611251814	参保缴费
305	潘韬	131128198703246620	参保缴费
306	石文东	45272519890129047X	参保缴费
307	张鹏	342901199308074839	参保缴费
308	黄炜健	450921198808170012	参保缴费
309	刘巧芬	622322198702080622	参保缴费
311	刘玉龙	412801198704260615	参保缴费
312	赵小东	152722198707115117	参保缴费
314	陈志芬	132223197308201828	参保缴费
315	施俊	320625197810227415	参保缴费
316	沈潜	310230197103213310	参保缴费
317	侯杰君	310114199004030010	参保缴费
318	赵燕	310229197201301669	参保缴费
319	李侠	34242119911101504X	参保缴费
320	徐建峰	320683198107170830	参保缴费
321	王刚	320826198512250838	参保缴费
322	屈高强	430103197012161650	参保缴费
323	季德兴	320624196705132413	参保缴费

第 2 页



单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称: 上海乐烨建筑工程有限公司

社会保险码: 01208117

324	赵建国	310225197612203611	参保缴费
325	陈超	321322198705104915	参保缴费
326	胡永吉	330225199010043158	参保缴费
328	汪娇	341022199208181321	参保缴费
329	吴世名	43092219930902283X	参保缴费
330	李晓荣	610123197809100512	参保缴费
331	庄志恒	410202198301082035	参保缴费
332	李波	150826198001084557	参保缴费
333	戚元博	23010219830627343X	参保缴费
334	张业	120222197704123411	参保缴费
335	杨成大	210323198010071213	参保缴费
336	孙钊强	620321199112161234	参保缴费
337	朱毅萍	350402197402200010	参保缴费
338	郑雅玲	321324198802141083	参保缴费
339	冯远鹏	360428199202122737	参保缴费
340	刘军歌	412721198701162857	参保缴费
341	卢毅	36220419820906001X	参保缴费
342	游承佳	500228199503095619	参保缴费

第 3 页



项目负责人：

投标项目负责人基本情况表					
姓名	韩文龙	查询时间	2024-12-12 11:18:19		
证件类型	身份证	证件号码	321023197510092219		

注册及报送信息					
证书名称	注册单位	注册有效期	专业	注册证书号	注册证章号
二级建造师	上海乐舜建筑工程有限公司	2027-06-12	建筑	沪2312022202411730	沪2312022202411730

职称信息			
职称	证书编号	通过《批准》日期	制《发》证机构
无职称信息			

项目负责人登记信息（本市在建项目） 截止至2024年12月12日		
项目名称	合同信息报送编号	合同类别
无本市在建项目		

项目负责人登记信息（本市交出登记） 2023年12月12日 - 2024年12月12日				
项目名称	合同信息报送编号	合同类别	变更原因	变更日期
无本市交出登记项目				

本市建筑行业行政处罚信息 2022年12月12日 - 2024年12月12日			
处罚部门	处罚事项	处罚内容	处罚决定生效日期
无行政处罚信息			



注册有效期：2024年06月13日
至2027年06月12日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：韩文龙

性 别：男

出生日期：1975年10月09日

注册编号：沪2312022202411730

聘用企业：上海乐烨建筑工程有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2024年06月13日至2027年06月12日）



注册人员信用信息查询
请公众访问“上海建设”网站查询

韩文龙

个人签名：韩文龙
签名日期：2024.12.16

住房和城乡建设管理委员会

签发日期：2024年06月13日



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2023)0118162

姓名:韩文龙

性别:男

出生年月:1975年10月09日

企业名称:上海乐烨建筑工程有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年06月01日

有效期:2024年06月16日至2026年05月31日




发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2024年06月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



技术负责人:

姓名 李青 性别 女 民族 汉 出生 1988 年 6 月 2 日 住址 浙江省台州市黄岩区平田乡潘家洋村9号 公民身份号码 412828198806020321	 中华人民共和国居民身份证 签发机关 台州市公安局黄岩分局 有效期限 2014.08.07-2034.08.07

编号: 00080185 NO.  辽宁省人力资源和社会保障厅制发 Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province	本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发, 它表明持证人具有专业技术资格水平。 This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

 (加贴申报部门照片有效) 姓名 李青 Name 性别 女 Sex 出生年月 1988年06月 Date of Birth 工作单位 朝阳丰汇消防工程有限公司 Establishment	专业名称 电气 Profession Series 资格名称 高级工程师 Post Qualification 授予时间 2018年09月 Conferment Date  发证机关 Issued by

普通高等学校

毕业证书



学生 李青 性别 女，一九八八年六月二日生，于二〇〇六年九月至二〇一〇年七月在本校 自动化专业 肆 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校(院)长：



证书编号：101421201005001066

二〇一〇年七月五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

质量负责人：

证书编码：0312310600010000033

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 胡婷

身份证号： 321023199905301029

岗位名称： 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



扫码验证

培训机构：上海建安进修学校

发证时间：2023年01月08日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



毕业证书



胡婷，女，一九九九年五月三十日生，于二〇一七年九月至二〇二一年七月在本校 财务管理 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校长：

彭红

二〇二一年七月一日

编号：122161202105000059

姓名 胡婷

性别 女 民族 汉

出生 1999年5月30日

住址 江苏省宝应县射阳湖镇民生巷33-101号



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 宝应县公安局

有效期限 2019.02.15-2029.02.15

公民身份号码 321023199905301029

安全负责人：

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2024）0204786

姓 名：姚存英

性 别：女

出 生 年 月：1978年05月22日

企 业 名 称：上海乐烨建筑工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年07月26日

有 效 期：2024年07月26日 至 2027年07月26日



发证机关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2024年07月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



造价管理:



姓名: 潘春雨
身份证号码: 210106196710230944
性别: 女
专业: 安装工程
聘用单位: 上海乐牌建筑工程有限公司



证书编号: 建[造]14233100010849

初始注册日期: 2023 年 03 月 01 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2023 年 03 月 01 日

	学生潘春雨性别女,一九六七年 十月二十三日生,于一九九六年九月 至二〇〇〇年七月在本校(院) 水暖与通风工程专业 夜大学习,修完专科教学计划 规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。
批准文号: 教育部(83)教成字002号 No. 01263372	校(院)长:  学校(院):  二〇〇〇年七月十六日 学校编号: 10153540200900567

姓名 潘春雨 性别 女 民族 汉 出生 1967 年 10 月 23 日 住址 沈阳市沈河区杏林街27-1 号3-2-1	
公民身份号码: 210106196710230944	
 中华人民共和国 居民身份证	
签发机关 沈阳市公安局沈河分局 有效期限 2005.12.26-2025.12.26	

编号:

NO. 417-00199



辽宁省人事厅制发
Formulated by Liaoning Provincial
Personnel Department

本证书由辽宁省人事
厅制发, 它表明持证人具
有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and
issued by Personnel Department
of Liaoning Province, is to certify
the bearer's qualification of any
profession and speciality herein
completed.



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 潘春雨
Name

性别 女
Sex

出生年月 1967.10
Date of Birth

工作单位 大东区政府
Establishment

专业名称 助理
Profession Series

资格名称 工程师
Post Qualification

授予时间 2004.6
Conferment Date

发证机关



Issued by

材料员:

姓名 顾妍凝
性别 女 民族 汉族
出生 2001 年 12 月 17 日
住址 上海市嘉定区嘉罗公路
455弄13号102室



公民身份号码 310114200112170024

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 上海市公安局嘉定分局
有效期限 2017.12.22-2027.12.22

证书编码: 0312311100010000087

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 顾妍凝

身份证号: 310114200112170024

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建安进修学校

发证时间: 2023年03月20日

查询地址: <http://regz.mohurd.gov.cn>

劳务员:

成人高等教育 毕业证书



证书序列号: NO. 50178003

证书编号: S12525201106003064

学生 蔡虹 性别 女
学号 088120915 一九八四年
五月二日生, 于二〇〇八年九月
至二〇一一年一月在本校(院)
会计专业
业余学习, 修完 二年制专科 教
学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:

张德明

学校(院):



二〇一一年一月三十日



姓名 秦红			中华人民共和国
性别 女 民族 汉			居民身份 证
出生 1984 年 5 月 2 日			
住址 上海市嘉定区崇信路1518弄1号302室			
公民身份号码 320621198405021826		签发机关 上海市公安局嘉定分局	有效期限 2018.06.14-2038.06.14

证书编码: 0312211300010000101

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名: 秦红

身份证号: 320621198405021826

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场

专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建安进修学校

发证时间: 2022年11月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

标准员:

证书编码: 0312311500010000117

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 顾妍凝

身份证号: 310114200112170024

岗位名称: 标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 上海建安进修学校

发证时间: 2023年08月07日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员:

证书编码: 0312310100010000085	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓 名: 陈永康
	身份证号: 320821199511090732
	岗位名称: 土建施工员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
	培训机构: 上海建安进修学校
扫码验证	发证时间: 2023年05月18日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

附件 13: 供应商基本资料
(五) 供应商基本情况表

1. 供应商基本情况表

供应商名称	上海乐烨建筑工程有限公司					
注册地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢6层620室			邮政编码	201800	
联系方式	联系人	顾妍凝	电话	021-31416421		
	传 真	31416421	网 址	www.leye.sh.cn		
组织机构	MA1GUWP8-9					
法定代表人	姓 名	顾妍凝	技术职称	工程师	电 话	17821201730
技术负责人	姓 名	李青	技术职称	工程师	电 话	15150810358
成立时间	2018-10-19		员工总人数: 132			
企业资质等级	市政公用工程总承包三级; 古建筑工程总承包三级; 消防设施工程专业承包二级; 建筑装修装饰工程施工专业承包二级、建筑工程专业承包三级、防水防腐保温工程专业承包二级		其中	项目负责人	17	
营业执照号	91310230MA1K1UU64M			高级职称人员	5	
注册资金	1000万元人民币			中级职称人员	15	
开户银行	上海银行股份有限公司嘉定支行			初级职称人员	42	
账 号	03005491397			技 工	60	
经营范围	许可项目: 各类工程建设活动, 住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准) 一般项目: 园林绿化工程施工, 土石方工程施工, 物业管理, 建材、机械设备租赁(以上不得从事金融租赁), 家具、软件销售, 软件开发, 专业设计服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)					
备 注						

注: 1. 本表后应附企业法人营业执照、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。



证照编号: 14000000202220250



白話一語同音法。"國"與"金"音同，故金名亦

所 上海市嘉定区菊园新区平靖路811号

[illegible]

登记机关

2022年02月22日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

企业名称: 上海乐烨建筑工程有限公司

注册地址: 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢6层620室

统一社会信用代码: 91310230MA1K1UU64M 法定代表人: 顾妍凝

注册资本: 1000.0000万人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人独资)

证书编号: D231612938

有效期: 至2029年03月20日

资质类别及等级: 建筑工程施工总承包二级, 市政公用工程施工总承包二级, 建筑装修装饰工程专业承包一级, 古建筑工程专业承包一级, 城市及道路照明工程专业承包一级, 地基基础工程专业承包二级, 电子与智能化工程专业承包二级, 消防设施工程专业承包二级, 防水防腐保温工程专业承包二级, 钢结构工程专业承包二级, 建筑幕墙工程专业承包二级, 模板脚手架专业承包不分级, 施工劳务企业资质劳务分包不分级(备案)

本使用件仅用于: 投标

使用期限 2024-11-26至2025-02-25



企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

发证机关:

批准日期: 2024年05月21日

本件生成日期: 2024年11月26日 13:15

统一社会信用代码：91310230MA1K1U064M

安全生产许可证

编号：（沪）JZ安许证字第2020163635

企业名称：上海乐坤建筑工程有限公司

法定代表人：顾新斌

单位地址：上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢6座620室

经济类型：有限责任公司（自然人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2023年01月09日至2026年01月08日

发证机关：上海住房和城乡建设管理委员会

发证日期：2023年1月9日



附件 14：近年完成的类似项目情况表

2. 近年完成的类似项目情况表

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
	嘉北郊野公园驿站项目				211.69万	2023 年 12 月 01 日—2024 年 01 月 19 日
	上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区食堂及厨房区域改造项目(一期)装饰装修项目				185.522149万元	
	中航航空模拟系统有限公司33号楼装修项目				507.493万元	
	上汽人工智能实验室				762.3654万元	



附件 15：正在施工的和新承接的项目情况表

3. 正在施工的和新承接的项目情况表

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
	大沽菜市场 装修工程				492.9917万元	
	新建彭浦新 村街道社区 卫生服务中 心分中心项 目精装修工 程				353.9727万元	



中标通知书 (SHCSC/WI-08-G5-A010)
上海申康卫生基建管理有限公司

中标通知书

上海乐桦建筑工程有限公司：

贵单位在“上海交通大学医学院附属瑞金医院北部院区食堂及厨房区域改造项目（一期）装饰装修项目”（招标文件编号：SHCSC2024G140）的招标中递交的投标文件，经评标委员会评定，已正式中标。

工程规模	/	总投资额	/
最高限价	186.6022 万元	中标价	185.522149 万元
代理单位： 		招标单位：  	


注：本表仅适用于非邀标项目

2024年8月24日

上海市建设工程中标（交易成交）通知书

上海乐泮建筑工程有限公司（施工单位）：

我单位 上汽人工智能实验室 工程，经评审（交易成交）由贵单位中标（承包）。请你单位自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和投标文件来我公司签订合同。

建设地点	上海市嘉定区安亭镇		
中标价	762.3654 万元	工 期	30 日历天
质 量	一次性验收合格		
招标单位：（盖章） 			
法定代表人：（盖章） 			
2023 年 12 月 11 日			



报建编号	2302J00429
发标方式	区内公开

嘉定区建设工程小型项目施工中标通知书

(嘉定区小型项目区内招投标专用)

上海乐烨建筑工程有限公司:

我单位 嘉北郊野公园驿站项目 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位签订书面合同。

建设地点	嘉定区外冈镇(四至范围: 东至: 北蒋仙泾 西至: 地块边界 南至: 地块边界 北至: A21路) 2000406910520230601102149938		
建筑面积(平方米)		建设规模	新建驿站, 驿站共两层, 建筑一层主要设置游休憩、宣传展示公共服务、小卖服务等, 建筑二层主要设置公共服务、管理办公等, 建筑屋顶设置景观观光等。建成后为市民提供信息咨询、休闲游憩等服务
中标价(万元)	211.6900	工期	50
注册建造师	李国梁	注册号	沪2312006202316691
注册专业			
备注	1. 暂列金额22 万元 2. 暂估价0 万元 3. 其中专业工程暂估价0 万元。		

招标人 	填报日期: 2023年12月04日 备案日期: 2023年12月04日 备案章:

附注: 1、备案通过后不得随意修改

报建编号	2402JA0201
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海乐烨建筑工程有限公司：

我单位 大沽菜市场装修工程 工程，

经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	大沽路491-529（单）号地下一层（局部）、一层（局部）、二层				
建筑面积	0平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	0平方米				
中标价	492.9917万元		工期	90日历天	
注册建造师	徐春桃	注册专业	建筑工程	注册号	沪建安B (2023)016013 7
备注	1. 暂列金额50万元。 2. 暂估价199.0695万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。				



上海东亚食品储运有限公司： (盖章)	 2024年09月02日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	2402JA0201
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）



附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	2402JA0201
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)

项目明细表

市政工程					
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m) 桥梁单跨跨径 (m)

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述
1	大沽菜市场装修工程	总装修面积约为1604平方



附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	2202JA0150
标段号	C02ZG001
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工（暂估价工程）中标通知书

上海乐烨建筑工程有限公司：

我单位 新建彭浦新村街道社区卫生服务中心分中心项目精装修工程，

经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	彭浦新村街道，东至三泉路、南至三泉前进公寓、西至三泉公寓、北至zb002B-02地块				
中标价	353.9727万元		工期	170日历天	
注册建造师	李侠	注册专业	建筑工程	注册号	沪建安B (2020)221435 3



上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心：
(盖章)



2024年10月08日

舜元建设（集团）有限公司：
(盖章)



2024年10月08日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	2402MH0462
标段号	C01
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

上海乐烨建筑工程有限公司：

我单位 中航航空模拟系统有限公司33号楼装修项目 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	都会路1500号33幢				
建筑面积	0平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	0平方米				
中标价	507.493万元		工期	55日历天	
注册建造师	李侠	注册专业	建筑工程	注册号	沪建安B (2020)221435 3
备注	1. 暂列金额0万元。 2. 暂估价210万元。 其中专业工程暂估价210万元。详见专业工程暂估价明细表。				



中航航空模拟系统有限公司： （盖章）  2024年09月30日

附注：1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

报建编号	2402MH0462
标段号	C01
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
1	消防工程	消防设施工程	建设单位与施工总包单位	50
2	通风空调工程	建筑机电安装工程	建设单位与施工总包单位	160



附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	2402MH0462
标段号	C01
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程						
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)	

项目明细表

市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨径 (m)

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述
1	33号楼装修工程	包含1栋建筑, 共四层, 总建筑面积4279.24平方米



附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版


附件 16： 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方 上海乐烨建筑工程有限公司 （供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款 第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良
好记录。 特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标供应商名称（公章）：上海乐烨建筑工程有限公司

2024 年 12 月 16 日

附件 17： 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致： 上海市青浦区练塘镇人民政府（采购人名称）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）



磋商响应方（盖章）：上海东烨建筑工程有限公司

响应方授权代表签字或盖章



日期：2024 年 12 月 16 日

附件 18：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加上海市青浦区练塘镇人民政府（单位名称）的练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目，属于建筑业行业；制造商为海乐焊建筑工程有限公司（企业名称），从业人员131人，营业收入为3329.2610万元，资产总额为1144.1413万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：上海乐焊建筑工程有限公司

日期：2024年12月16日

说明：

（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中 小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府 采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中 小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为 中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号 或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物， 也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以下文附注规定为准。

（5）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，不享受中小企业扶持政策。

(6) 中标人为中小企业的, 本声明函将随中标结果同时公告。

附注: 各行业划型标准:

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 500 万元及以上的为中型企业, 营业收入 50 万元及以上的为小型企业, 营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 6000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 300 万元及以上, 且资产总额 300 万元及以上的为小型企业; 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 5 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业; 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 50 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 200 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业

收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件 19：书面声明书

声明书

致：上海市青浦区练塘镇人民政府（采购人名称）

（磋商响应方名称）上海乐烨建筑工程有限公司系中华人民共和国合法企业，
经营地址上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢6层620室。

我顾妍凝（姓名）系（磋商响应方名称）上海乐烨建筑工程有限公司
的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地
创建项目（项目编号：310118103240929133167-18175270）的磋商响应，为此，我
方就本次磋商响应有关事项郑重 声明如下：

- 1、我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。
- 3、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构。
- 5、磋商响应书自磋商日起有效期为90天。
- 6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；
- 7、我方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)
) 查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 8、我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法 实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”
- 9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（公章）：上海乐烨建筑工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：顾妍凝

日期：2024年12月16日

附件 22 其他

供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供或补充。

政府采购活动现场确认声明书

(采购人名称): 上海市青浦区练塘镇人民政府

本人经由 上海乐烨建筑工程有限公司 (单位) 负责人 顾妍凝 (姓名) 合法授权参加项目 (编号: 310118103240929133167-18175270) 政府采购活动, 经与本单位法人代表 (负责人) 联系确认, 现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间 ☒ 不存在利害关系 ☐ 存在下列利害关系_____:

A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系 (如有, 请如实说明) 无。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称, 本单位 ☒ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ☐ 与_____ (供应商名称) 之间存在下列利害关系_____:

A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系 E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系 G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务 (占主营业务收入 50% 以上) 或重要财务往来关系 (如融资) 等其他实质性控制关系

I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____ 供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____ 项利害关系。

(供应商代表签名) _____



2024 年 12 月 16 日

说明: 本声明书单独提供, 投标文件中无须体现。

(六) 其他材料

供应商须知前附表规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供 或补充。

承诺书

我单位 上海乐焊建筑工程有限公司（单位名称）和法定代表人：顾妍凝（姓名）310114200112170024（身份证号码）承诺如下：

- 1、我单位承诺不转包与分包
- 2、我单位承诺不是联合投标
- 3、我单位不存在，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动
- 4、我单位承诺凡招标文件中未提及的我单位认为本工程将发生的措施均应列入措施项目报价。我单位一旦中标，该项费用闭口包干使用不作调整。

供应商名称（加盖公章）：上海乐焊建筑工程有限公司

供应商法定代表人或授权代表签名或盖章：

日期：2021年12月16日



二、技术标

(一) 施工组织设计

(1) 施工方案及技术措施

一、工程特点、难点、重点分析

1、工作量大，工期紧急

本标段工程改造面积大，施工工作面大，施工工期紧。

应对措施：

(1) 首先必须组织工程技术人员和作业班长熟悉施工图纸，优化施工方案，为快速施工创造条件；制定各分部分项工程施工工艺及技术保障措施，提前做好一切施工技术准备工作，从而保证严格按审定的进度计划实施。

(2) 积极引进、采用有利于保证质量，加快进度的新技术、新工艺，以保证进度目标实现。

2、管理协调问题

协调配合工作至关重要，在业主规定的工期内完成整个工程，有一定的难度。

应对措施：

(1) 建立施工项目进度实施和控制的组织系统及目标控制体系，实行以总承包项目经理为首的施工调度中心，强化总承包管理，将所有参与本工程施工的各专业力量拧成一股绳，控制在总承包的统一部署之下，及时同有关分项队组互通信息，掌握施工动态，协调内部各专业工种之间的工作。

(2) 订立进度控制工作制度，在施工中，定期检查，随时监控施工过程的信息流，实现连续、动态的全过程进度目标控制，比照计划，分析进度执行情况，及时调整人力、物力、资金及机械的投入量。

三、主要施工方案

地砖

地砖施工工艺：

基层清理→测设+500mm 标高线→预排砖并弹线→铺砖→养护→擦缝→清理。

操作方法

基层处理：将混凝土基层上的杂物清理干净，用鏟子剔掉落地灰，用清水将基层冲洗干净。

找标高、弹线控制线:根据墙上的+500mm 水平标高线,往下量测出砖面层标高,并在墙上地砖面层标高处弹线。

找出房间的纵、横中心线,然后以纵、横中心线为基准向两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处。横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置:纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线(每隔4块砖弹一根控制线)并引到墙面上。

刷水泥浆及铺干硬砂浆结合层

酒水湿润:在清理好的基层上,用喷壶将地面基层均匀酒水一遍;刷水泥浆:在基层上均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5)内掺108建筑胶,涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。

铺结合层:结合层采用1:3硬性水泥砂浆,厚度为40mm。铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线 3-4mm 为宜,应随拌随用,初凝前用完。干硬程度以手捏成团,落地即散为宜。铺好后用大杠尺刮平,再用抹子拍实找平

铺砖:

为了控制位置和标高,应从门口开始,在纵横向各先铺1行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,地砖铺设时应从里面向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线。

施工方法:

1)铺砖前,将砖放入半截水桶中浸水湿润,凉干后表面无明水时方可使用,铺多少浸多少;

2)砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到结合层上,砖上楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后,在砖上面垫木板,用皮锤拍实,顺序从内退着往外铺贴,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实。与地漏相接处,用切割机将砖加工成与地漏相吻合的形状。铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,应采取分段、分部位铺贴。

3)拔缝、修整:铺完二至三行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拔直,并用皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。

擦缝:

面层铺贴应在 24小时后进行擦缝工作,并应采用专门的嵌缝材料擦缝:在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水,然后用于水泥撒在缝上,再用棉纱团擦揉,将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。

石膏板吊顶

一、工艺流程

弹顶棚标高水平线—画龙骨分档线—安装主龙骨吊杆—安装主龙骨—安装边龙骨—安装次龙骨—安装石膏板—涂料—饰面清理—分项、检验批验收

二、施工工艺:

1. 弹顶棚水平线:根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上画好龙骨分档位置线.
2. 安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装8吊杆.直安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚吊杆选用规格符合设计要求,间距小于1200mm.
3. 安装主龙骨:主龙间距为900~1200mm.主龙骨用与之配套的龙吊件与吊杆相连.
4. 安装次龙骨:次龙骨间距为500mm~600mm,采用次挂件与主龙骨连接.
5. 刷防锈漆:轻钢骨架置面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封置面板前应刷防锈漆.
6. 安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装9.5mm厚反.安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距板边为200mm,板中为300mm.自攻螺丝固定后点刷防锈漆
7. 接缝处理:在板缝间采用粘贴纸带嵌缝育进行嵌缝处理.
8. 吊顶验收时应检查下列文件和记录:

①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件:

②)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

③隐蔽工程验收记录

④施工记录。

不锈钢踢脚板

1、观察墙角、地面和墙面是否平整,如果出现不平整的地方,先用铲刀削平,然后进行清理,不然铝合金踢脚线安装之后会弯曲不平,造成踢脚线没贴紧墙面,导致留下难看的缝隙。

2、锯一段10公分长的铝合金踢脚线，将卡扣扣在背面的踢脚线卡槽上，将10公分长靠在墙上用做记号，每40cm左右做一次记号，理论上每40CM就需要一个卡扣。注意：钻孔前要观察好水电的布线走向，以防出错。

3、墙面凸出来转角叫阳角，凹进去的转角叫阴角，安装阴阳角就是用阴阳角在墙面上画出固定点位置，然后取孔、钉塑料子，再把阴阳转角用螺丝固定在墙角上。注意：由于水电工程的管子就埋在墙壁上，开关插座的正下方就是管道的位置，打孔时要算好位置，避免破坏。

4、最后用卷尺量出每一段的尺寸距离，用切割机裁出相应尺寸，卡在相应卡扣上，铝合金踢脚线每条长度为2.5米，在超出踢脚线长度墙面时要在接口处中间加装一个卡扣件，这样才能保证踢脚线的平整，安装完毕。

墙面一般抹灰

基层处理 滚801胶甩浆，挂铁丝网，灰饼充筋，底层抹灰

基层处理:基层表面要保持平整洁净，无浮浆、油污，表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐，表面太光的要剔毛，门窗洞口与本门窗框交接处用水泥砂浆嵌填密实，脚手眼要先堵塞严密，水暖、通风管道通过的墙洞、剔凿墙后安装的管道必须用1:3的水泥砂浆堵严

钉钢丝网:基层处理完后，在砌体与框架柱、梁、构造柱、剪力墙等交接处钉钢丝网，在外墙抹灰时，由于加气砼砌块的吸水性较大，同时考虑室外风和温差较大，为了保证质量，外墙抹灰满挂铁丝网。钢丝网的规格要符合设计要求，当设计无要求时应满足下列规定:直径不小于中1.6，网眼为20x20 钢丝网，用钢钉或射钉每200加铁片固定，钢丝网的宽度不小于，与不同基层的搭接宽度每边不少于，挂网要做到均匀、牢同，在砌体上不得用射钉定。

喷水湿润:用水将墙体湿润，喷水要均匀，不得遗漏，体表面的吸水深度控制在左右。

甩浆:用界面剂:水:过筛细砂=1:1:1.5的水泥砂浆做甩浆液,要使墙壁面布点均匀,不应有漏余,浇水养护 24小时,待水泥浆液达到一定强度后再抹底灰,基层为砼时,抹灰前应先用素水泥浆一道,在加气砼或粉煤灰砌块基层抹石灰砂浆时应先刷 108 胶:水=1:5 溶液一道,抹混合砂浆时,应下刷 108 胶(掺量为水泥重量的10%-15%)水泥浆一道。

找方:先以跨度较大的两面墙体所在的轴线各找出一条控制线,然后以这两条控制线确定其他两条较短的控制线,相临控制线间要互相垂直,内墙天棚抹灰用抄平管在四周墙上及框架梁侧面弹出水平标高线,作为控制线

放线:根据控制线将线引到墙体楼地面或其他易于识别的物体上,外墙可从楼顶的四角向下悬垂线进行放线,同时在窗口上下悬挂水平通线用于控制水平方向抹灰。

贴饼、冲筋:根据所放垂线和水平线,确定抹灰厚度,在每一墙抹灰饼(遇有门窗垛角处要补做灰饼),灰饼厚度既底层抹灰厚度,然后拉通线做冲筋,冲筋的宽度和厚度与灰饼相同,抹灰饼和冲筋的砂浆配合比同基层抹灰的砂浆配合比。

基层抹灰:基层抹灰要在界面剂水泥砂浆达到一定强度后(以甩浆 48 小时后)开始抹底灰。室内墙面、柱面和门洞口的阳角应先抹出护角采用1:3水泥砂浆高度不低于每侧宽度不少于的暗护角,底灰应分层涂抹,每层厚度不应大于,必须在前层砂浆凝固后再抹下一层,当抹灰总厚度大于时,要采取加强措施一般采用钢丝网。

抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹好后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设计要求的水泥混合浆抹面层,厚度为5-。操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮道使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,用灰匙斥实压光,为防止出现墙面花,施工过程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大要按交底控制水灰比。

大面积外墙抹灰施工,在施工前必须先吊线,四个大角及长度大于的大墙面,高低不平处先剔凿,同时水平方向也要求挂通线,在每一层楼面进行分缝防止外墙面抹灰的收缩裂缝(外窗框与墙体间缝隙一定要在大面积抹灰前,填堵好,防止空鼓及渗水)单面抹灰时,用力要轻重一致,先抹了作圆弧形抹,然后上下抽拉,要求方向一致,这样不易留下抹纹。

PP-R 给水管

(一)、工艺流程

管道下料 —— 热熔机通电预热 —— 管道地面热熔连接 —— 管道安装 —— 系统冲洗 —— 水压试验

(二)、管材切割

管材切割也可采纳专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径符合,旋转切断时应平均加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。

(三)、管道安装要求

- 1、应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮；
- 2、电熔承插连结收材的连结端应切割垂直，并应用干净棉布擦净管材和管件连结面上的污物，并标出插入深度，刮除其表皮；
- 3、施工安装时应复核冷、热水管压力等级和使用处合。管道标记应面向外侧，处于惹人眼地点。不得有轴向歪曲，穿墙或楼板时，不宜强迫校订。
- 4、给水聚丙烯管与其余金属管道平行敷设时应有必定的保护距离，净距离下宜小于100mm，且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。
- 5、管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管超出地面 50mm，并有防水举措。管道穿越屋面时，应采纳严格的防水举措。穿越前端应设固定支架。
- 6、热水管道穿墙壁时，应配合土建设置钢套管，冷水管穿墙时，可预留洞，洞口尺寸较外径大50mm。
- 7、熔合及冷却过程中，不得挪动、转动电熔管件和熔合的管道，不得在连接件上施加任何压力；校直两对应的连结件，使其处于同一轴线上；8、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间，安装应采纳热熔连结，安装应使用专用热熔工具。聚丙烯管与金属管件连结，应采纳带金属管件的聚丙烯管件作为过渡，该管件与塑料管采纳热熔连结，与金属配件采纳丝们连结。

(四)、PP-R管的连结

- 1、连结前，应先消除管道及附件上的尘埃及异物。管道连结采纳熔接机加热管材和管件，管材和管件的热熔深度应切合要求。
- 2、连结时，无旋转地把管端插入加热套内，达到预约深度。同时，无旋转地把管件推到加热头上加热，达到加热时间后，立刻把管子与管件从加热套与加热头上同时取下，快速无旋转地、平均使劲插入到所要求的深度，使接头处形成平均凸缘。
- 3、在规定的加热时间内，刚熔接好的接头还可进行校订，但禁止旋转。将加热后的管材和管件垂直瞄准推动时使劲不要过猛，防备弯头曲折。
- 4、连结完成，一定紧握管子与管件保持足够的冷却时间，冷却到必定程度后方可放手。
- 5、管道安装特别是热水管安装时，应试虑管道的热膨胀要素，管道连结时在空间同意的地方应用管道转弯折角自然赔偿管道的伸缩，利用自然赔偿时管道支架采纳滑动支架，但不设固定支架的直线管道最大长度不得大于 3m。
- 6、管道三通连结处及直线管道的自然赔偿，能够采纳固定支架加滑动支架方式。

水平管道纵横方向曲折，立管垂直度，成排管道安装误差须知足下表。

(五)、管件连结

1、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方，气在管件和管材的直线方向上，用协助标记标出其地点；

2、连结时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标记的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标记处

3、加热达到加热时间后，立刻把管材与管件从加热套与加热头上同时取下快速无旋转地直线平均插入到所标深度，使接头处形成平均凸缘；

4、管道与管道采纳法兰连结时，应切合以下规定：

4.1 法兰盘套在管道上。校直两对应的连结件，使连结的两片法兰垂直于管道中心线，表面互相平行。

4.2 法兰的衬垫，应采纳耐热无毒橡胶圈。使用同样规格的螺栓，安装方向致。螺栓应付称紧固。紧固好的螺栓应露出螺母以外，宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。

4.3 连结收道的长度应精准，当紧固螺栓时，不该使管道产生轴向拉力。法兰连结部位应设置支吊架。

(六)、PP-R 管道支架安装

1、管道支架应在管道安装前埋设，应依据不一样管径和要求设置管卡和吊架，地点应正确，埋设要平坦，管卡与管道接触应密切，不得损害管道表面

2、采纳金属管卡时，金属管卡与管道之间应采纳塑料等软物隔绝。在金属管配件与给水 PP-R 管连结部位，管卡应设在金属管一边。

3、阀门、水表等给水设施处应设固定支架，其重量不该作用于管道上。6.4 冷热水管道支架的最大安装距离见下表。冷热水管共用支架时，应依据热水管支架间距确立。

系统水压试验

管道安装过程中，可分层或分系统进行水压试验。

1、管道系统安装完成后再全面检查，查对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等，所有切合设计和技术规范规定后，把不宜和管道一同试压的配件拆掉，换上暂时短管，所有张口处进行关闭，并从最低处注水，高处放气。

2、管道水压试验应切合以下规定：

2.1 热熔连结收道，水压试验时间应在 24h 后进行；

2.2 水压试验前，管道应固定，接头需明露；

2.3 管道注满水后,先排出管道内空气,进行水密性检查;

2.4 加压宜用手动泵,升压时间不小于 10min,测定仪器的压力精度应为0.01MPa

3、冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的 1.5倍。但不得小于 1.0MPa。热水管试验压力,应为管道系统工作压力的 2.0 倍。但不得小于 1.5MPa

4、至规定试验压力,稳压1h,测试压力降不得超出 0.06Mpa。而后降落至工作压力的 1.15 倍稳压 2小时,进行外观检查,不渗不漏压力降落不超出0.03Mpa 为合格。。

5、试压合格的管道进行吹洗工作,直至污垢冲净为止,并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。

系统冲洗、消毒

1、给水管道系统在查收前,应进行通水冲刷。冲刷水流速宜大于 2m/s,冲刷时,不该留死角,每个配水滴龙头应翻开,系统最低点应设放水口,冲洗时间控制在冲刷出口处排水的水质与进水相当为止。

2、生活饮用水系统经冲刷后,还应用 20—30mg/l 的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留 24h 以上。

3、管道消毒后,再用饮用水冲刷,并经卫生管理部门取样查验,水质切合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交托使用。

PVC-U 排水管

1、管道基础

为保证管底与基础紧密接触并控制管道的轴线高程、坡度,PVC-U管道仍应做垫层基础。对一般土质通常只做一层0.1m厚的砂垫层即可。对软土地基,且当槽底处在地下水位以下时,宜铺一层砂砾或碎石,厚度不小于0.15m,碎石粒径5~40mm,上面再铺一层厚度不小于0.05m的砂垫层,以利基础的稳定。基础在承插口连接部位应预先留出凹槽便于安放承口,安装后随即用砂回填。管底与基础相接的腋角,必须用粗砂或中砂填实,紧紧包住管底的2α角部位,形成有效的支承。

2、管道安装

管道安装一般均采用人工安装,槽深大于3m或管径大于DN400mm的管材可用非金属绳索向槽内吊送管材。承插口管安装时应将插口顺水流方向,承口逆水流方向由下游向上游依次安装。管材的长短可用手锯切割,但应保持断面垂直平整不得损坏。小口径管的安装可用人力,在管端设木挡板用撬棍使被安装的管子对准轴线插入承口。直径大于DN400mm的

管子可使手搬葫芦等工具，但不得用施工机械强行推顶管子就位。管道接口以橡胶圈接口居多，施工操作简便，但应注意橡胶圈的断面型式和密封效果。圆型胶圈的密封效果欠佳，而变形阻力小又能防止滚动的异形橡胶圈的密封效果则比较好。普通的粘接接口仅适用DN110mm以下的管材。肋式卷绕管必须使用生产厂特制的管接头和粘接剂以确保接口质量。

管道与检查井的连接宜采用柔性接口，可采用承插管件连接。亦可采用预制混凝土套环连接，将混凝土套环砌在检查井井壁内，套环内壁与管材之间用橡胶圈密封，形成柔性连接。水泥砂浆与PVC-U的结合性能不好，不宜将管材或管件直接砌筑在检查井壁内。可采用中介层作法，即在PVC-U管外表面均匀的涂一层塑料粘合剂，紧接着在上面撒一层干燥的粗砂，固化20min后即形成表面粗糙的中介层，砌入检查井内可保证与水泥砂浆的良好结合，防止渗漏。对在坑塘和软土地带，为减少管道与检查井的不均匀沉降，一种有效的办法是先用一根不大于2m的短管与检查井连接，下面再与整根长的管子连接，使检查井与管道的沉降差形成平缓过渡。

3、沟槽回填

柔性管是按管土共同工作来承受荷载，沟槽回填材料和回填的密实程度对管道的变形和承载能力有很大影响。回填土的变形模量越大，压实程度越高，则管道的变形越小，承载能力越大，设计施工应根据具体条件慎重考虑。沟槽回填除应遵照管道工程的一般规定外，还必须根据PVC-U管的特点采取相应的必要的措施，管道安装完毕应立即回填，不宜久停再回填。从管底到管顶以上0.4m范围内的回填材料必须严格控制。可采用碎石屑、砂砾、中砂粗砂或开挖出的良质土。管道位于车行道下，且铺设后即修筑路面时，应考虑沟槽回填沉降对路面结构的影响，管底至管顶0.4m范围内须用中、粗砂或石屑分层回填夯实。为保证管道安全，对管顶以上0.4m范围内不得用夯实机具夯实。回填的压实系数从管底到管顶范围应大于或等于95%；对管顶以上0.4m范围内应大于80%；其他部位应大于等于90%。雨季施工还应注意防止沟槽积水，管道漂浮。

4、管道的严密性检验

管道安装后的严密性检验可采用闭水试验或闭气试验。闭气试验简便迅速，最能适合PVC-U管道施工速度快的特点。

配电箱

(1)明装配电箱安装—划线定位—铁架或螺栓固定—进出线连接→绑扎成束—相序校线—绝缘测试—通电测试—结束。

(2)暗装配电箱安装—箱体稳注固定—进出线连接→绑扎成束—绝缘测试—通电测试→结束

2、配电箱安装要求

配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，配电箱底边距地高度应为1.5m，照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，如多股导线与端子排连接时，应加装压线端子(鼻子)，然后一起烫锡，再压按在端子排上。如与压线孔连接时，应把多股导线烫锡后穿孔用顶丝压接，注意不得减少导线股数。

导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套，一孔只穿一组线。

配电箱内装设的螺旋熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线应接在螺丝的端子上。

配电箱内装设的螺旋熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线应接在螺丝的端子上。

垂直安装的电器均应上端接电源，下端接负荷。横向安装的电器应左端接电源，右端接负荷

进出导线应按从左到右排列为L1(黄色)、L2(绿色)、L3(红色)、蓝色为N线、黄绿为PE线

配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应，其下面应装设卡片框，标明回路名称。

配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

配管

1)配管及预埋前，必须认真熟悉施工图纸，除完全掌握图纸设计功能及敷设途径，方法外，还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸，并与土建建筑图纸详细对照，如发现差错应及时找设计部门更正

2)认真整理施工图纸中发现的疑难问题，如平面图与系统图不符、管径与导线截面不符、管线途径不明等在参加图纸会审时及时向设计部门提出，力求将图中问题解决在施工以前。

3)根据图纸及相关标准编制材料计划,对照图纸提出管材型号、规格及盒箱、导线等的型号规格,做好材料的采购准备工作。

4)做好施工班组的技术、质量、安全交底工作,详细交待配管中应注意的事项及图纸会审中更改的问题。

5) 做好管材及盒、箱等材料进场验收工作,管材必须符合国家产品标准,并有出厂合格证,钢管内不得有毛刺及棱角,钢管壁厚应均匀,有一定的柔性以防煨弯时产生断裂现象,电线管除满足规范要求外,还应无严重锈蚀现象,盒、箱尺寸符合设计要求。

6)电线钢管暗敷于砼时应采用套管连接,套管长度应 $>$ 管径的2倍,套管两端需与钢管紧密焊接无缝隙,并用元钢进行接地跨接,焊接处应刷防锈漆进行防腐处理。

7)钢管应用机械切割机下料或钢锯下料,并清除管口的毛刺,保证管口光滑,绝不允许用电、气焊割口,管口清理的办法可使用半圆锉把毛刺挫光,DN15~DN20的管子可用老虎钳头插入管口左右搅动达到把毛刺去掉使管口光滑之目的。8)暗配于混凝土内的钢管内部应刷防锈漆,暗配在土质内的钢管除内部刷防锈漆外,外部刷沥青漆,其余情况下的所有配管、内外部均应刷防锈漆,刷漆前应认真除锈。

8)暗配于混凝土内的钢管内部应刷防锈漆,暗配在土质内的钢管除内部刷防锈漆外,外部刷沥青漆,其余情况下的所有配管、内外部均应刷防锈漆,刷漆前应认真除锈。

9)砖墙内暗配管时应在土建粉刷墙面前进行,并敷设到位,确定钢管高度,走向及位置后,首先用开槽机,根据管径在墙面上开出配管槽,在墙缝内打入带铁丝的木楔,钢管配好后,用打入墙内的铁丝两端把钢管临时固定住,再采用强度等级不小M10的水泥砂浆沿槽固定,保护层厚度不小于15mm。

10)埋于砼地坪内的暗配管要做好临时固定工作,方法如下:钢管敷设好后,用3寸钢钉交叉钉在钢管下部,钉头之间用18#铁丝沿管子表面交叉缠绕三圈达到固定管子的目的,另一种方法可用铁丝直接梆扎在土建敷设的第一层钢筋上,这样在浇注砼时不致使管子发生较大的位移和挤压。

11)与钢管配套暗敷设的灯头盒、开关箱、过路箱等必须要进行固定,固定办法:用钢钉在盒箱四边各钉一个,钢钉高于盒箱约5mm用18"铁丝在相对的两个钉子之间绕三圈再把钢钉打入模板内低于盒箱2~3mm即达到固定盒箱之目的,注意在固定盒箱前必须把盒箱内用纸塞满且纸应用水泡浸透以防砼进入盒箱内,进入盒箱内的管口也应采取封堵措施,以防万一砼进入盒箱,不至于进入管内,影响穿线工序的进行。

12) 钢管进入或经过盒、箱、管箍处应用6~8元钢进行接地跨接，盒箱也应做好接地焊接，接地焊接长度230mm。

13) 盒、箱定位应准确，符合设计及施工规范要求，采用水平仪或用找平塑料软管逐一校正准确，同一室内的同规格盒箱，误差应 $\leq 5\text{mm}$ ，相邻误差应 $\leq 1\text{mm}$ 。

14) 吊顶内配管一般应在吊顶内其它专业管道施工以后进行，线管尽可能贴近龙骨，敷设途径应合理、整齐，并用吊支架进行固定，管子的连接可用丝口连接，管端套丝长度不应小于管接头长度1/2，且应用4p6~(8元钢在管两端进行焊接以保证接地的畅通，也可以用套管连接，但套管连接必须与管子紧密焊接无缝隙且套管长度 $>$ 管径的2倍。

开关插座

1、前期准备

根据设计图纸确定插座位置，选择合适的插座类型，做好物资采购工

2、布线施工

根据设计要求，进行电源线和开关插座的布线，包括安装保护管和接线工作。

3构架安装

根据施工图纸，安装开关插座的构架，包括插座底盒和插座面板。

4接线安装

将电源线与开关插座进行接线，确保接线的牢固和正确连接。

5调试检查

完成安装后，进行插座开关的调试工作，检查电源是否正常供电，插座开关是否灵活。

6完工验收


工程施工完成后，由相关人员进行验收，确保质量符合设计要求和相关标准。

(2) 质量保证措施和创优计划

2.1 质量保证措施

2.1.1 施工质量保证体系

严格按我公司ISO9001质量手册和程序文件，在项目经理的领导下，形成一个TQC管理网络（见下图“质量保证体系”），实行五保证、四提高、三落实、二控制、一否决的管理体系，保证工程质量优良。



质量保证体系	
思想保证	(1) 坚持“质量第一，为用户服务”的质量方针。
	(2) 定期由项目经理部组织TQC质量培训和教育，提高项目所有员工的质量意识。
	(3) 施工作业班组不定期向经理部提交工作回访记录，以便对下一道工序进行，提高质量。
组织保证	(1) 项目经理部成立TQC领导小组

	(2)各施工处成立TQC小组
	(3)各施工班班组设兼职质检员
	(4)以上各小组定期总结，组织讨论，表彰先进。
技术保证	(1)由项目总工程师牵头，工程科、质检科具体负责落实技术措施，加强技术培训，实施计算机网络培训，推行全面质量管理。强化ISO9000系列认证。
	(2)组织学习讨论便每一位施工人员，熟练掌握规范交验标准。
	(3)每进行一项分项工程，由项目工程负责组织进行图纸会审及技术交底，以保证每一位工程技术人员懂得该项工程的施工技术，施工要点及施工工艺。确保工程有序开展。
	(4)严格进行施工测量复测工作及复核工作确保工程正常施工。
	(5)由项目经理牵头对项目重点工程难点工程，成立攻关小组，推广新技术新工艺。
	(6)严格落实技术岗位责任制，质量责任制，不断提高每位员工的工作能力。
检查保证	(1)严格按照规范及设计图纸进行施工，每完成一道工序经监理工程师检验合格方可进行下一道施工工序。
	(2)定期或不定期的组织质量检查。
	(3)认真作好工程自检互检工作。
经济保证	项目部对工程质量严格落实经济责任制，奖优罚劣，以便提高项目经济效益。

2.1.2 建立施工质量保证制度

为确保实现质量目标，项目经理部将针对本工程特点，加强对关键工序的技术攻关与技术指导，加强施工全过程质量控制，严格执行以下制度。

序号	保证制度	制度内容

序号	保证制度	制度内容
1	现场核查和施工技术交底制度	施工前，由项目总工程师主持，全体技术人员参加，对施工图进行详细的复核，并对施工图中的构筑物在现场进行放样核对，对施工图错误之处及与现场实际情况有出入的按程序书面上报监理工程师、设计院及业主。施工技术交底资料复核无误且签认手续齐全后方可进行技术交底。
2	物资设备配件采购制度	采购前必须对供应方进行资质审查，经审查合格后方可进行采购。工程所需的所有物资、设备、构配件必须经过严格的质量检验验收合格后方可进场。
3	工艺流程设计及试验制度	施工的每道工序都必须进行详细的施工工艺流程设计，尽可能采用新技术、新工艺、新方法、新材料，新工艺实施前，经试验确定其可行性、工艺参数及技术指标后，方可进行实施。通过试验验证工艺流程的可行性与实施性，采用PDCA循环，不断改进优化施工工艺流程，提高工程质量。
4	分项分工序实施专职质量管理制度	上至项目经理，下至操作者，均制定岗位责任制，签定质量保证书。做到指导工程施工者负责质量；施工操作者保证质量；检查质量者评定质量。把质量管理的每项工作、每个环节，具体落实到每个部门，每个人。坚持“三服从、五不施工、一个坚持”的制度。即进度、工作量、计价支付服从工程质量；准备工作不充分不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，没有进行技术交底不施工，必须的试验项目未达到标准不施工，施工方案和质量措施未确定不施工；坚持质量一票否决制。落实优质优价制度，验工计价要与质量等级挂钩，职工的收入与操作质量挂钩，实行优质优价，质优多得的分配制度。

序号	保证制度	制度内容
5	隐蔽工程检查 签证制度	即所有隐蔽工程在隐蔽前，必须经自检合格后，邀请驻地监理工程师验收、签证后方可进行下一道工序施工。
6	质量检测制度	包括工序自检、互检及交接检，施工过程试验检测，原材料、成品、半成品现场验收制度。
7	质量定期检查 及质量例会制 度	包括检测设备定期检验和标定，工程质量定期检查评比，机械设备定期维修、保养评比，质量评定，工程质量观摩，质量奖惩，质量报告，工程质量事故报告及处理制度。
8	质量监督制度	无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器，创造检测条件。配合做好工程质量复检工作，提供准确的技术数据和自检数据，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完成后，经自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格签证后方可进行下一道工序的施工。

2.1.3 工程质量管理措施

- (1) 做好招标工作，从源头进行控制。在招标时依照国家法律、法规，对投标人的资质、业绩认真审查，选择优秀的施工队伍。
- (2) 加强质量教育，搞好专业技术培训，不断提高全体参建者的质量意识，对施工单位相关人员进行业务培训，使其掌握质量管的工作方法、提高思想和技术素质。
- (3) 实行岗位责任制。实行项目质量终身制，各职能部门和施工单位定人、定岗、定责，建立定期质量评比制度，奖优罚劣。
- (4) 完善质量检测设备的配备。监督各专业施工单位按照投标承诺配备、完善中心实验室和工地试验室，满足工程试验检测的需要。利用先进的测量与检测设备和新技术、新工艺、提高检测水平。
- (5) 加强工程材料质量控制。督促项目部质量管理人员对原材料的质量从源头进行控制，严格执行原材料进场检验制度，从采购、运输、搬运和储存四个环节加以监管，确保应用于工程的材料质量合格。

(6)严格施工工艺质量控制。监督施工单位合理确定满足质量要求的施工工艺，施工组织设计及施工方案必须报经监理工程师批准后实施。对于特殊季节，制订相应的施工技术措施。

(7)加强施工过程质量控制施工质量检查。在施工过程中，项目部将通过现场巡视、现场抽检等方式对专业施工队伍的工作情况进行检查，定期进行评比、奖罚，以此增强承包人的履约意识。

(8)制定防治质量通病防治办法和措施

项目部拟制定本项目《通病防治手册》，并在设计、施工和现场质量控制等重要环节上制定切实有效的解决措施。拟采用的针对性措施有：

从设计入手，加大审查力度，优化结构设计，确保设计达到应有的深度；

改善和提高施工工艺入手，开展通病综合治理；

现场质量控制上，采取重点工程重点监督，重要部位重点抽查，关键工艺、关键工序进一步细化，责任到人；

通过技术讲座、业务培训等形式，加强对有关质量通病新标准、新技术的学习，提高一线施工人员的业务技能，做到应知、应会，提高全员对通病防治工作重要性的认识；

充分重视附属设施的建设质量，扭转重主体、轻附属的不良倾向，提高工程建设的总体质量。

2.2工程创优计划方案

概工程创优计划是指通过一系列较为系统的工作，通过评估和优化，提高工程的生产效率、质量、安全和经济效益。本计划旨在提高工程创优水平，增强企业的竞争力，推动企业可持续发展。

一、目标

本计划旨在实现以下目标：

- 1、提高工程施工效率和质量，缩短工程周期；
- 2、减少因质量问题引起的事故和投诉，提高客户的满意度；
- 3、优化工程投入产出比，提升企业效益；
- 4、提高员工的专业技能和团队协作能力。

二、重点工作

本计划的重点工作主要包括以下几个方面：

- (1) 质量管理：1、制定和完善质量管理体系标准；2、完善质量控制程序和流程；

3、加强对现场施工质量的监管和检查；4、强化非质量问题的管理和处理能力。

(2) 安全管理：1、升级和完善安全管理体系标准；2、制定和执行安全操作规程；
3、提高员工安全意识和应急处理能力；4、建立安全管理信息化系统。

(3) 生产效率：1、优化设计方案和工艺流程；2、引进和推广新技术、新设备；
3、提高物资管理和供应链管理水平；4、加强项目管理能力，缩短工程周期。

三、工作计划

本计划的工作计划分为以下几个阶段

第一阶段:准备阶段

- 1、研究工程创优计划的相关政策和标准，制定详细的实施方案；
- 2、组建工程创优计划执行小组和工作专班，明确各阶段的责任和任务；
- 3、分析现有的工程创优水平和实施效果，制定对策和改进措施。

第二阶段:实施阶段

- 1、实施工程质量管理，优化现有的质量管理体系和标准；
- 2、升级和完善安全管理体系和标准；
- 3、提高生产效率，优化方案和流程提高项目管理能力；
- 4、加强员工培训和职业发展计划，建设更加和谐的企业文化氛围。

第三阶段:评估阶段

- 1、对实施效果进行评估和分析，制定改进方案；
- 2、审核和评价各个工作阶段的实施效果和目标完成情况；
- 3、定期召开工程创优计划执行小组会议，开展经验交流和分享。

(3) 施工总进度计划及保证措施

施工进度计划

计划工期：60 日历天，计划开工日期：2024 年 12 月 25 日（具体开工日期以建设单位书面通知为准）

序号	项目名称	日期				
		12	24	36	48	60
1	施工准备	↔				
2	建筑装饰工程（天棚工程）	↔				
3	给排水工程		↔			
4	强电工程		↔			
5	暖通工程		↔			
6	建筑装饰工程（墙面工程）			↔		
7	建筑装饰工程（地面工程）			↔		
8	建筑装饰工程（其他）			↔		
9	弱电工程				↔	
10	园林工程				↔	
11	室外电气					↔
12	其他工程					↔
13	竣工验收					↔

保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等

施工机械设备投入保障措施：

机械设备投入

1、该项目所使用的机械已经全部落实，所有自有设备均为空置设备，其余设备已与有实力、有资质的大型机械设备租赁公司签订了租赁协议，保证中标后上述所有设备均能按时投入到该项目使用

2、一旦中标，我司可承诺将该项目列为公司的重点工程，必定集中所有可用资源(主要为施工机械)投入到该项目的施工中。

3、确保自有施工设备的良好率。 我司拥有一家机械子公司，有一套完整的机械保养制度和技术(包括熟练技术工人)确保所有的空闲、正运行的机械均保持良好的工作状态，从而确保了投入该项目的施工设备的良好率

4、我司将制定一整套科学、合理的机械维修、保养制度，并派出熟练的、有资格证书的机械维修技术工人专门负责对现场所有施工机械进行正常保养和紧急维修，确保施工机械的正常运作。

劳动力投入保障措施：

该项目的施工强度大，导致劳动力具有需求量大的特点，对劳动力组织的控制要求高。我司以往承建过大量的类似工程，对类似工程的劳动力组织有相当成熟的经验，能制定相应的劳动力组织制度，使劳动力的调配满足施工进度的需求。

制定详细劳动力计划

1. 我司将对劳务作业层实行专业化组织，穿透性动态管理，以保证该项目各项管理目标的实现。各专业主要工种人员的配备详见劳动力计划表。

2. 对于整个项目施工，“保证劳动力需求配置计划按时实现。 我司根据实际需要严格控制其人力资源的投入量以及投入时间、 完成时间

3. 加强班组建设， 做到分工和人员搭配合理，提高工效，既要做到不停工待料，又要调整好人员的安排，不出现窝工现象。

4. 劳动力场外的组织，企业的劳资管理部门根据实际的施工进度，组织劳动力进退场，从而满足施工进度的需要。劳动力场外的组织必须要有序高效，不能因劳动力的进退场影响正常的施工进度。我司有大量的熟练工人在市内各工地施工，能够随时能根据施工需要进行劳动力的调配，保证工程的顺利进行。

5. 在确保我司的劳动力资源的同时，将与有长期合作关系、信誉良好、实力雄厚的劳务公司签订协议，能根据现场的实际需要来调配劳动力，从多方面确保劳动力满足施工进度需要。

6. 施工前根据施工进度计划、施工阶段的划分、各个专业工种的需要、劳动定额，编制切实可行的劳动力需用量计划，并根据工程实际进展情况由项目部负责对各施工队劳动力进退场时间、数量提出指导性计划并及时调整，避免劳动力资源的浪费。

材料设备进场计划及保证措施：

进场计划

1. 根据项目需求和施工进度安排，制定材料设备进场计划，并与相关供应商和承包商协商确定进场时间。

2. 与供应商、承包商签订合同，明确供货时间、数量、质量等具体要求，并约定违约责任和处罚措施

3. 登记项目所需的材料设备清单，并按照合同约定的时间提出采购申请，确保供应商及时发货。

4. 编制材料设备进场计划表，明确每个材料设备的进场时间，并与供应商、承包商、施工方等相关方沟通并确认。

5. 建立进场验收制度，对进场的材料设备进行核对，确保数量、规格和质量与合同一致。

6. 设立仓库并统一管理，确保材料设备安全保管，并制定相应的出入库管理措施和备查系统。

保证措施

1. 完善供应商、承包商的审核体系，对供应商和承包商进行资质审核，确保其具备合法经营资质和良好信誉

2. 与供应商和承包商签订保密协议，明确保密责任和保密措施，防止技术和商业机密泄露

3. 对进场的材料设备进行验收，确保质量合格，并做好相应记录和备查，以及及时处理不合格品剂

4. 设置合适的存储场所和保管措施，确保材料设备安全保管，并建立相应的防火、防盗和防潮机制

5. 做好材料设备的日常检查与维护工作，及时发现和处理问题，防止设备损坏和材料丢失。

6. 提前做好安全培训工作，加强员工的安全意识和操作技能，降低人为因素引起的事故风险

7. 加强与供应商、承包商的沟通和协调，建立良好的合作关系，提高材料设备供应的稳定性和可靠

(4) 施工安全措施计划;

4.1 安全施工目标


始终如一地贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格安全生产管理，落实安全生产责任制，遵守国家、地方及业主的安全管理规定。

本工程安全生产管理目标：“责任事故死亡率为零，确保无重大安全事故、无治安事故发生”，争创“市级安全标准化达标工地”。

4.2 安全施工管理体系、机构及职责

必须按照“一岗双责”和“管生产必须管安全”的原则，规定各级各类人员的安全责任、奖罚标准，逐级签定安全责任状。


1、安全施工管理体系



安全管理体系图

2、项目安全管理组织机构

成立以项目经理为组长的安全领导小组，项目安全组长全面负责，项目部安全总监为副组长，本项目设专职安全工程师。安全小组负责制定各种安全生产管理制度，并进行检查和落实，使安全生产贯穿于施工全过程，确保施工生产的安全。



项目安全管理组织机构图

3、安全岗位及职责

1) 项目经理的安全职责

项目经理是安全生产工作的第一管理者和第一责任者，对本合同段的安全生产承担全面领导和管理责任。其安全生产责任是：

(1) 认真贯彻执行国家和上级的有关安全生产、劳动保护法规，坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格履行安全生产管理职责，认真执行企业的各项安全生产管理规章制度。

(2) 认真制定本标段的安全生产管理标准、措施、目标和安全规则，合理配置人力、物

资、机具、资金等安全生产要素。积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，提高施工安全水平。

(3) 充分发挥标段安全管理机构的作用，每月组织有关人员对施工现场进行一次安全自检，并针对现场的检查情况召开月安全专题会议，研究和加强对事故隐患的整治。按规定落实安全生产技术措施经费，努力改善施工现场劳动作业环境。

(4) 依据工程任务特点，科学编制施工安全措施，正确处理好工程进度、经济效益与安全生产的关系，适时组织安全教育，坚持把安全生产贯穿于施工生产的全过程，把安全生产摆在首位抓紧、抓好、抓实。

(5) 发生因工伤亡和重大未遂事故必须停止施工，采取应急措施，组织对职工伤亡事故现场抢救工作，采取应急措施，保护现场，防止事故扩大。同时立即上报，对重大伤亡事故和重大未遂事故，必须查明事故原因，落实整改措施，经上级有关部门验收合格后方可恢复施工，不得擅自撤除现场保护设施，强行复工。

(6) 加强对标段专(兼)职安全员和班(组)的领导，经常听取汇报，积极支持他们开展工作。

(7) 对因违章指挥或决策失误而造成的员工亡人事故承担领导责任。并对因强令员工违章冒险作业，发生重大伤亡事故，承担刑事责任。


(5) 文明施工措施计划； 文明施工目标

符合招标人和上海市文明施工及环保要求，争创上海市级安全文明标准化达标工地“优良”标准。

文明施工管理体系及保证措施 文明施工管理体系：

成立以项目经理为文明施工管理第一负责人，由项目经理、项目安全经理及项目项目总工、办公室、物资部、工程技术部、安监站等职能部门长组成文明施工领导小组，对现场文明施工进行规划及管理。

施工现场必须设置标识牌，说明工程建设情况；现场人员必须戴安全帽，所有进入现场人员佩戴证件；保证现场道路畅通，排水系统良好；施工机械操作人员必须建立责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。



文明施工管理体系

文明施工标准

我公司根据本工程特点结合上海市文明施工文件精神，制定文明施工标准为：一无、两通、三齐、四清、五好。

即一无：无灰尘；两通：道路畅通，通讯正常；三齐：施工机械要停放整齐，材料堆放整齐，设备机具摆放整齐；四清：施工现场要清洁，生活环境要整洁，工完料清，三无盲流人员清退；五好：安全状况良好，工程质量好，与地方关系协调好，各项制度建立健全，各岗位人员要挂牌持证上岗。

进入现场管理要求

施工人员和设备机具按业主指定的时间和场地进驻现场，服从业主的统一管理。保持现场整洁，在工程施工期间，保持现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水或污水，将暂不使用的材料作出妥善安排，将现场的垃圾废物及时清运。

文明施工保证措施

设置五牌一图：施工区域采取封闭或半封闭进行隔离，五牌一图醒目清晰：《工程概

况牌》、《管理人员名单及监督电话牌》、《安全生产牌》、《文明施工牌》、《消防保卫牌》、《施工现场总平面图》。

材质：定做不锈钢架、框灯箱；尺寸：1.6m×1m；

色彩：白底，标题为红色，内容为蓝字；

设置安全通道：施工区域道路畅通无阻，保持整洁，道路严禁堆物畅通无阻。厂房内须设有安全通道，并设立醒目标志，安全通道必须畅通，严禁在通道上堆设备、材料、工具。

标识：做好标识工作，安全文明生产标识、机具、工具、吊索以及材料物品、周转料具，按作业顺序、规格和使用周期长短确定位置、范围和数量，做到物品堆放横看成行、竖看成列、高看平齐。各种车辆应在专门区域停放整齐，严禁乱停乱放。

——安全警示牌

安全警示牌用于施工道路两侧、施工场所。警示用语牌主要用于宣传企业安全理念、安全知识、安全文化。安全警示牌内容：天蓝色彩板，角钢，砖基础；施工现场设置1个大门；见施工平面布置图。

(1) 现场施工道路要保持畅通，环境保持清洁，并设执勤人员进行执勤。

(2) 施工现场不得堆土及建筑垃圾，多余的土方及建筑垃圾处置，执行业主的渣土管理规定。

(3) 人员及材料，车辆，装备等进出遵守业主有关规定。

(4) 必须服从发包人对总平面管理和现场平面管理的要求，现场设施搭建必须按发包人批准的搭建方案实施。严禁擅自乱建或扩大面积。


(5) 在开工前根据发包人要求报送开工报告和施工组织设计、重大方案及单项安全措施，并按发包人批准的方案组织实施。

(6) 在承建施工区域与主干道相连接的道口，设置高压洗车装置。

(7) 为减少道路扬尘，临时施工便道要经常洒水，以降低粉尘污染对人体的危害。

现场人员管理措施

所有进场工人必须持有身份证，各个作业队伍进场前上交工人入场花名册，然后按照花名册内容进行实名制登记和办理工作卡，并在施工现场的人员出入口处设置门禁系统，



任何人员未经登记不得进入施工现场。

人员管理措施

序号	项目	具体管理措施
1	流动人口管理	1) 登记进场施工人员资料(身份证号码、家庭住址、流动人口婚育证明等), 并存档; 2) 录入实名制管理系统; 2) 统一办理暂住证、工伤保险等; 3) 施工过程中, 发生人员流动的, 及时更改登记记录。
2	身份识别	1) 安全帽: 各类人员佩戴不同颜色安全帽以示区别: 按照施工管理人员、安全管理人员、作业人员进行分类佩戴不同颜色安全帽以示区别。 2) 袖章: 安全值班人员佩戴不同颜色标记。 3) 服装: 所有操作人员统一服装, 执行企业标识标准。 4) 胸卡: 统一尺寸和编号, 贴个人一寸彩色照片, 注明岗位或工种。
3	教育引导	1) 加强对工人的文明和素质教育, 禁止袒胸露腹, 不得赤膊作业, 施工区严禁吸烟。 2) 制定、实施一系列同文明施工相关的奖惩制度, 引导工人自觉提高文明施工意识。

现场场容管理措施

封闭管理

施工现场四周设置围挡, 施工现场内实行封闭管理, 在大门出入口均设门岗, 负责监督进入施工现场人员安全帽、工作服等佩戴情况。

现场标牌及宣传栏

在进现场大门处设置工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌和施工现场总平面图; 施工现场内设置宣传栏、安全标识牌等。

现场标牌设置

序号	项目	具体措施
1	现场导向牌	按照标识形象识别系统的要求, 在工地入口及主要道路设置导向牌。
2	操作规程牌	钢筋加工场、木工加工棚等机具集中或较固定处, 醒目位置标挂相应机具安全操作规程牌。
3	安全警示牌	机具、电箱、四口五临边等位置标挂相应的安全警示牌。外架挂验收合格牌和限载牌, 限载牌须写明具体数字: 模板多少块、木方多少条等; 在现场出入口、各楼层出入口明显位置设置平面图, 楼内设安全通道, 与楼梯间相通, 平面图上标注危险

序号	项目	具体措施
		点和防范措施及安全通道布置。
4	设备牌	塔吊、电梯、履带吊或汽车吊等垂直运输、起重设备，标挂验收合格牌、操作规程牌、机械性能牌、定人定牌和安全警示牌。
5	材料标识牌	钢筋、水电安装材料、砌筑材料等应挂材料标识牌，注明规格和检验状态。
6	宣传牌	现场设置上海市精神文明标语等要求的宣传牌、标语。

材料堆放及垃圾分类

现场材料码放整齐堆置有序并挂牌标示，钢筋、模板等原材及半成品堆放时底部必须采用木方垫衬，零星材料尽量分类堆放进库房。

场区周边实行门前三包制度，现场设置专人负责场容清洁，每天清扫，洒水降尘。装运松散物料的车辆，要加以覆盖，确保运输不遗洒。施工现场易产生扬尘污染的作业区进行封闭作业，现场做到工完场清，建筑垃圾集中清运。

垃圾分类集中密闭堆放，各楼层垃圾采用移动式密封垃圾桶存放、每天通过垂直运输机械运至室外，严禁临空抛洒和随意放置

工完场清

操作面材料堆放合理有序，有条不紊每道工序都要做到工完场清，操作面干净整洁。现场施工坚持执行“工完场清”、“谁施工，谁清理”制度，施工完毕及时清理余料、垃圾，禁止随意丢弃，保持良好的安全作业环境。

现场标识管理

除业主要求在现场进行广告布置外，为保持现场良好的施工秩序和整体形象，我司将对现场悬挂的各类标语、条幅进行统一管理。各类标牌、条幅，现场导向牌、安全施工标志牌、各类标语要求统一字体、样式、规格，悬挂前报送业主、监理审批。围墙和大门的表面维护定期的修补和重新刷漆，并随时清理所有的乱涂乱画或张贴广告。

各施工阶段扬尘治理措施

1) 基础施工阶段的管理

(1) 土方作业阶段，在场区内所有主道路上安排专人洒水，保持路面湿润。针对上海地区多风的气候特点，在重点暂不通行的路段覆盖毛毡。目测扬尘高度小于 0.5 米，不扩散到场区外。

(2) 扬尘控制组成员在土方开挖或回填阶段每隔 2 小时记录一次场区内主要道路目测

扬尘高度，并整理汇总。

2) 结构施工、安装装饰装修阶段的管理

(1) 作业区目测扬尘高度小于 0.5 米。

(2) 主体及装修阶段，对存放在现场的砂、石等易产生扬尘的材料设专用场区堆放，密目网覆盖；对水泥等材料在现场设置仓库存放并加以覆盖。水泥、砂石等可能引起扬尘的建筑垃圾清运时应洒水并及时清扫现场。

(3) 混凝土泵、砂浆搅拌机等设备搭设机棚。

(4) 浇注混凝土前清理模板内灰尘及垃圾时，每栋楼配备 2 台吸尘器，不能用吹风机吹扫木屑。楼层结构内清理时，严禁从窗口向外抛扔垃圾，所有建筑垃圾用楼层专用垃圾道运输至地下室。

(5) 外墙脚手架等材料拆除前，将脚手板、电梯通道处的垃圾清扫干净，并用水湿润各层脚手板、密目网、安全网，防止在拆卸过程中残留的建筑垃圾、粉尘坠落并扩散。

(6) 外墙脚手架密目网密封严密，特别是密目接缝处不得留有明显空隙；施工通道每周洒水清理。

(7) 安装作业时，对需要切割埋线管的砌体墙，在施工前先要洒水润湿表面，再用切割机切缝，避免室内扬尘。

(8) 对场区道路、加工区、材料堆放区进行地面硬化，施工现场周边采用彩钢板围挡，堆土区全部用密目网覆盖。

(9) 对现场产生建筑垃圾在现场砌筑建筑垃圾池，与具有专业资质的垃圾处理队伍签证合同，由其统一处理，垃圾堆积过程中要注意覆盖防尘网，防止扬尘产生。

3) 竣工阶段管理

(1) 组织独立卫生管理机构，安排专人进行现场巡检制度。

(2) 建立现场卫生管理班组，根据施工面积进行分工安排，发现问题随时进行清扫，并对负责区域负监管责任。

(3) 门卫及楼座管理班组人员及时打扫各自负责出入口区域，避免鞋底垃圾带入现场。

(4) 卫生管理小组人员应根据天气及施工情况及时关闭门窗，特别是风雨天应关闭严实，次日温度适中后应保持室内外温差。

(5) 采用毛毡铺设于地面等方式，于楼层出入口配置洁净隔离区，必要时统一购买一次性鞋套。

(6) 装饰维修人员出入实行登记，未得到分管区域项目管理员同意，不准进入现场。

(7) 进入现场维修应及时清扫产生的垃圾，并在施工前坐好成品保护措施，平立面铺设塑料薄膜或粘胶带等。

防扰产措施

防止民扰的管理措施

序号	内容	防止民扰的具体措施
1	及时发布公告	在施工前公布连续施工的时间，发布安民告示，向业主及工程周围的医患及其家属、周边居民等做好解释工作。
2	加强教育	教育施工人员严格遵守各项规章制度，对施工现场的工人进行封闭式管理，减少与外接的接触。维护群众利益，尽力减少工程施工给当地群众带来的不便。
3	监测	委托环保部门按国家规定的噪声值标准进行测定，并确定噪声扰民的范围。
4	设立接待室	现场设立由安全环境部经理负责的群众来访接待处，并配备热线电话，24小时接待来访来电，对所有问题均在24小时以内予以明确答复。
5	依法处理	依法处理各种扰乱正常施工秩序的行为和责任人。对不管采取何种措施仍然阻挠正常施工的人或行为，依法向有关部门申请遵照有关法律进行处理。

考虑影响范围、影响程度、发生频次、厂区关注度等方面，我公司确定本工程的潜在扰产、影响厂区生产因素有噪声、烟尘、光照、交通堵塞、人的不文明行为等。具体措施见下表：

潜在扰产因素及防扰产技术措施一览

序号	扰产因素	防扰产措施
1	噪声	1) 现场四周设置连续封闭的实体围挡，脚手架外侧用防尘防噪音网进行全封闭。 2) 严格控制强噪声作业时间，原则上夜间作业时间不超过22:00，在22:00-次日06:00范围内，特殊情况需连续作业的，到相关部门备案，办理夜间施工许可证，并事先向在库区告示夜间施工情况和降低噪声措施。 3) 严禁车辆在场内及进出现场时鸣笛，挖掘机械作业间歇期间一律熄火。 4) 选用低噪音的环保型设备、工器具，如振捣器、振捣棒等，振捣棒使用后及时清理干净。对混凝土振捣人员进行交底，确保其操作时不振钢筋和模板，做到快插慢拔，减少振捣器的空转时间。

序号	扰产因素	防扰产措施
		5)加强挖掘机、拖式混凝土泵、塔吊等大型机械设备的日常维护保养,并尽可能的低音运转。 6)拖式混凝土泵设置降噪棚,加压泵、电锯、无齿锯、砂轮等小型强噪声固定设备搭设封闭的机械隔音棚,风镐等移动式强噪声源周围尽可能设置棚罩。 7)现场装卸物件在装卸点铺垫草包等降噪物体,大型物件装卸,使用起吊设备,严禁汽车自卸。 8)高空地面联络、吊装指挥等尽可能采用旗帜、无线电通讯等方式,不得使用鸣笛、敲击钢管等高噪声的联络方式。 9)装饰室内作业时,尽量关闭外门窗;使用电锤开洞、凿眼时,及时在钻头出注油或水。 10)加强对工人的教育和减噪交底,严禁用铁锤敲打管道及金属工件等。 11)使用消声器、减声器、吸音装置等以降低声量,对噪声较大的机械设备设置隔音棚以降低噪音,压缩机须性能良好、尽可能低音运转并安置在远离邻近房屋的地方,所有机械须装配消减广播及电视干扰的设备。
2	扬尘	1)现场主干道路和加工场地进行硬化,设专人负责每日洒水降尘和清扫,保持道路湿润。 2)运输建筑材料、垃圾和泥土等车辆,在驶出建设施工现场之前,做好冲洗、遮蔽、清洁等工作,防止建筑垃圾、泥土的散落,污染周边环境。 3)48h内不能外运的土方时,采取集中堆放、压实、密目网覆盖等有效措施,减少泥土裸露时间和裸露面积,防止泥土粉尘污染;凡露土必须进行绿化处置。 4)采用商品混凝土和预拌砂浆,现场不设搅拌站,减少水泥、砂颗粒的扬尘。 5)现场不使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备。 6)组织石材、木制半成品进入施工现场,实施装配式施工,减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。 7)在对楼层、脚手架、高处平台等清理建筑残渣或废料时,采用洒水浇尘、吊运的措施,禁止采用简单的翻竹底笆、板铲拍打、空压机吹尘、凌空抛撒等手段。 8)现场严禁加热、融化、焚烧有毒有害物质及其它易产生有毒气体的物质。
3	灯照	1)现场照明灯具选用定向可拆除灯罩型,使用时应防止光污染。 2)确有必要在夜间施工时,应合理调整灯光照射方向,在保证现场作业面有足够光照条件下减少对周围居民生活的干扰,禁止强光源直射居民楼门窗。 3)夜间焊接作业设挡板遮挡弧光。在高处进行电焊作业应采取遮挡措施,避免电弧光外泄。

序号	扰产因素	防扰产措施
4	交通堵塞	1) 钢筋、模板等大型材料尽量安排夜间进场，避开白天上下班高峰期。 2) 运土车辆、商品混凝土的运输路线选择较为畅通的路线，尽量避开交通拥堵的路段等。 3) 安排专职交通疏导员对重要路口部位进行全天候疏导，保证交通畅通。 4) 工程建设确需占用道路的，按库区有关规定办理报批手续。
5	人的不文明行为	1) 加强对进场工人的安全文明教育。 2) 加大文明施工宣传力度，张贴文明标识、标语。 3) 制定奖罚制度，对不文明行为进行经济处罚。 4) 严禁许司机鸣笛。

(6) 施工场地治安保卫管理计划：

(1) 工地门口设门卫值班室，由训练有素的专职保安昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。

(2) 对仓库、办公室、材料堆场等实施巡逻护场制度，并在各巡更站点读卡识别，护场守卫人员佩带值勤标志。

(3) 对易燃、有毒物品设立专库、专管，非经项目负责人批准，任何人不得动用。

(4) 财会室及职工宿舍等易发案部位指定专人管理，重点巡查，防止发生盗窃案件，严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

(4) 加强对劳务分包和专业分包人员的管理，掌握人员数量，掌握个人的思想动态，及时的教育，把事故消灭在萌芽状态。

(5) 协同劳务管理部门，为所有进场施工劳务人员办理暂住证；配合制作施工队伍组织机构登记表，劳务人员花名册，收集劳务人员身份证、务工证、健康证等证件，并将以上资料提交业主方外来劳动力管理部门核实注册；并将人员信息录入门禁管理系统，加强劳务工人实名制管理，证件不全者不予发放门禁系统 IC 卡，严禁进场。随时接受业主方安全保卫部门的检查督促。

(6) 每月对职工进行一次安保教育，每季度召开一次安保会，定期组织安保检查，并将会议检查整改记录存入企业资料内备查。

(7) 现场如发生治安案件，立即报告有关部门并保护好现场，配合公安机关取证、侦破。

门禁系统

(1) 门禁控制系统作为现代化的出入口安全管理手段，在这里主要是用于出入施工现场

的人员管理以及安全出入口、特定区域(样板区、业主办公区)的人员进出管理。对于相关单位的人员进行管理,保证现场安保工作的正常开展。做到出入信息有据可查,并自动输入到信息管理系统中,同时门禁系统与闭路电视监控系统联动。

(2)门禁系统组成:包括门禁控制器、身份识别读卡器、电磁锁、非接触式卡片、网络转换器、继电器、门禁管理软件等主要组成部分。

(3)门禁系统人员的信息录入运行(发卡、个人信息采集、建卡、发卡、刷卡后信息每日上传等)均由安保人员配合项目部劳务管理员负责。确保现场施工人员的基本信息(姓名、性别、身份证号码、劳动合同编号、岗位技能证号码、务工证信息、工种或岗位、所属劳务分包公司或单位的名称、上下班刷卡时间等)及时录入门禁系统,并及时将信息上传到项目信息管理系统和劳务管理系统,并做好原始记录的保存和备份。

(4)对业主、监理单位人员,根据业主方要求,制作有相应授权的卡片,方便业主、监理单位人员出入。

(5)系统主要工作原理:通过非接触读卡器识别进出人员的磁卡信息,将磁卡信息传送到计算机中比对、记录。计算机通过控制器将相关的指令发给电磁锁,进行开锁动作。

防盗报警系统

1)主要用于开放式材料堆场的夜间值守,它与报警系统相连接。采用感应式报警和定时拍照相结合,通过无线传输,将报警信息传送到信息管理系统或者手机系统中。

2)主要工作原理是:通过红外线、微波、热敏感应等手段,对发生人员擅自闯入、材料设备移动、明火进入禁燃区等情况,防盗报警系统迅速发出报警信息到有关部门。对于特定场地,增设定时拍照器加以防护。设置每间隔 5 至 30 秒钟拍摄一次,为盗窃事件留下影像资料,此系统与监控管理系统配合使用。

3) 监控管理系统

(1)监控系统是安防防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(云台、镜头等)直接观看被监视场所的情况;同时它可以把被监视场所的图像全部或部分的记录下来,这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据,同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大。

(2)监控系统亦称为 CCTV(close circuit television)。它包括:摄像、传输、控制和显示与记录四个部分。

(3)摄像部分包括摄像前端装置,它包括各类摄像机、定焦或变焦变倍镜头、实现摄像

机上下左右运动及旋转扫描的电动云台、保护摄像机与镜头的防护罩、接收并执行命令的解码器等。

(4) 传输部分的任务是把现场摄像机发生的摄像信号传送到控制中心，它一般包括线缆、调制与解调设备。视频图像向主机的传输采用光缆有线传输方式。

(5) 控制部分则负责所有设备的控制与图像信号的处理。监控系统主机也称为视频信号矩阵切换器，除接收传输来的多路视频图像并按需要切换到指定的各个监视器上供观看外，还能对前端装置执行云台上下、左右旋转运动；对镜头光圈、聚焦和变倍进行调节控制；对云台运动和镜头进行按预设位快速定位；执行摄像机定日期或定时间巡回扫描等控制操作动作；启动时滞式或实时录像机对视频图像进行录像记录；调阅录像资料；将系统所有发生的操作动作记录及打印归档；在接收到由视频移动探测或常规传感器产生的报警信号后，自动将显示图像切换为产生报警区域的影像，并予以记录存储。

(6) 系统前端根据应用场合不同选用不同类型的高清摄像机，安全通道出入口、办公区公共部分、样板区选用高清红外半球摄像机；办公区、工人生活区和施工现场出入口处、临时停车场、四周围墙处选用 50 米左右的红外防水枪式摄像机；施工作业面处选用一体化大仰角高速云台摄像机、塔吊处选用一体化普通高速云台摄像机；材料加工场、材料堆放场采用一体化智能快球摄像机。

(7) 显示与记录部分把从现场传达来的信号通过后端设备转换成图像在监视设备上显示；后端设备为成像装置，包括视频监视器、录像机、数字硬盘录像机和有关控制设备。闭路电视监视系统在重要的场所安装摄像机，在接到报警系统和出入口控制系统的示警信号后，可以联动进行实时录像，录下报警时现场情况，以供事后重放分析。

(8) 在办公区内设置监控机房，配置硬盘录像机，记录摄像机监控情况。每台硬盘录像机配置 1T 硬盘 4 块，保证录像存储时间达一个月以上。设置 UPS 不间断电源，保证监控管理系统在断电的情况下，可以正常使用两小时以上。

考虑到业主及公司领导能实时对施工现场进行监控检查，监控管理系统与互联网接通，相关授权人员可以通过网络客户端进行实时查看施工现场情况。为保证办公区下班后现场值班仍能进行现场监控，在值班室设置副控中心，通过电脑控制来实现对前端摄像机的操作。

特殊部位的安保措施

1) 办公区的安保措施

(1) 在办公区设置门禁系统、监控管理系统；设置保安值班门岗，24 小时保安不间断

值班，保护办公区财产安全；同时防止施工工人及其它无关人员随意进入办公区，破坏办公环境；协助业主办理力所能及的工作。

(2) 设置闭路电视监控管理系统：办公区公共区域内设置彩色红外半球摄像机，实时监控异常情况，配合保安的安保工作。

2) 样板间安保措施

(1) 在样板间专用入口处，设置保安值班门岗，执勤保安兼做路线指引员，引导进入样板间人员。

(2) 在样板间门口设置保安值班门岗，挑选反应灵敏的保安人员在此站岗值班，负责保护样板区内的设备、设施不受损坏、丢失，按时开关公共区域照明灯具。

(3) 在样板间门口及样板间内设置彩色红外半球摄像机，实时监控样板间内情况。

(4) 保安人员做好交接班工作：值班安保人员负责对样板间内的贵重物品进行清点，并将清点明细内容每天早晚两次与接班人员进行签字确认，以确保安全。

(5) 每天样板间关闭前检查各样板房门窗及通道门是否上锁，关闭一切电源后与外围安保人员进行交接，以确保安全。

3) 工人生活区安保措施

(1) 加强工人生活区出入口的管理：在工人生活区门口设置安保人员值班门岗，24 小时保安分班次驻守值班；单独设置工人生活区门禁管理系统，工人刷卡进出，无卡人员严禁入内。

(2) 在工人生活区入口、工人食堂门口、活动室及其它公共活动区域，设置 50 米左右的红外防水枪式摄像机，配合安保人员实时监控，保证工人生活区内工人生命及财产安全。

4) 材料加工场安保措施

(1) 在材料加工场各出入口设置安保人员值班门岗，24 小时保安分班次驻守值班。

(2) 严格执行材料出入场管理制度：项目经理部材料管理人员驻场办公，配合材料的出入场管理；所有入场材料做好品种、数量登记工作；所有材料及加工完成的成品、半成品的出场，由材料管理人员签出门证，经出入口安保人员审查确定，并依规登记以后准许出场。

(3) 由场外材料加工场运送至施工现场的材料及成品、半成品，由场外材料加工场保安人员携带数量清单押车随行，与施工现场出入口安保人员做好交接、登记手续。


5) 成品保护措施

(1) 在精装修、安装专业施工期间，在施工中及施工完成的楼层，每层每班次配置两名


安保人员担任专职成品保护人员，为精装修、安装专业成品(半成品)提供 24 小时安保服务，防止破坏、污染、物品丢失事件发生。

(2) 专职成品保护人员工作时间至竣工验收，与业主办正式移交手续后终止。

(7) 施工环保措施计划；
施工环保措施控制流程



环境保护、水土保持保证管理体系



环境保护、水土保持保证管理体系

扬尘治理措施

组织措施

(1) 实行环保目标责任制：成立以项目经理为组长的环保领导组合，项目经理是第一责任人。

(2) 加强检查和监控工作：建立定期检查，长效监控的工作机制，将防止扬尘作为一项考核内容和项目利益挂钩。

(3) 保护和改善施工现场的环境，进行综合治理：与业主一道，从宏观和长远角度，坚持标本兼治的方针。

技术措施

(1) 建设工程施工现场主要道路必须进行硬化处理，施工现场应采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。施工现场的材料存放区、滑模存放区等场地必须平整夯实。

(2) 施工现场设专人负责环保工作，施工现场垃圾杂土及时清出现场，制定洒水降尘制度，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。

(3) 建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消除。

(4) 水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采用有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，采取覆盖或固化等措施。

(5) 在门口设置冲刷池和沉淀池，从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。

降低环境污染措施

加强对施工人员的教育与管理，采取措施防止燃油、油、污水、垃圾、尘土或其他有害物质对施工区的污染；防止粉尘和有害气体对大气的污染；防止施工噪声对周围环境的影响等。

项目部将在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区的环境保护措施计划，报送监理人审批，其内容包括：施工弃渣的利用和堆放；弃渣场的防护措施；防治饮用水污染措施；施工中的噪声、粉尘、废气和废油等的治理措施；完工后的场地清理。

设置冲洗设施

施工现场必须设置洗车池(冲洗槽)和沉淀池，配置高压水枪，对进出车辆进行冲洗。机动车辆在施工区域里要控制装载，做到无散落物。

洗车池应设在工地内距大门 1m 处，深度不低于 30mm，冲洗槽两端向内倾斜。

工地道路、场地排水管理

(1) 进出车辆要派专负责指挥；

(2) 现场施工道路要畅通；

(3) 做好排水设施，场地及道路不得积水；

(4) 确保周围环境清洁卫生，做到无污水外溢，无渣土，无材料、无垃圾堆放；

废气、粉尘控制

本工程施工期大气质量保护主要包括：燃油机械设备排气净化措施；车辆扬尘防护措施。工程施工主要燃油设备有吊装机械、自卸汽车等，必须对燃油设备的尾气排放进行控制，施工中将采取以下控制措施：

- (1)加强对燃油机械设备的维护保养，使发动机在正常和良好状态下工作；
- (2)安装尾气排放净化器，使尾气达标排放；
- (3)选用无铅汽油；
- (4)杜绝使用不符合国家废气排放标准的机械设备。

卫生防疫管理措施

- (1)联系专业清洁公司负责垃圾的清理运输工作。
- (2)按照业主要求将建筑垃圾堆放到指定的地点。
- (3)卫生防疫是涉及现场人员身体健康和生命安全的大事。要防止传染病和食物中毒事故发生，提高卫生、防病工作。
- (4)卫生管理：现场应准备必要的医务设施。在办公室内显著地点张贴急救车和有关医院电话号码，根据需要制定防暑降温措施，进行消毒、防病工作。

工地保洁

- (1)现场配置专职保洁员，负责工地内保洁。
- (2)加强对各自施工区域道路定期清扫，严禁垃圾乱扔乱倒，做到无死角、无冷角。做到当天工完料清，天天清，不隔夜。

竣工时现场清理

工程竣工后将所有有关的施工用的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，使工地保持清洁，使业主满意。

减低噪音污染措施

施工噪声源主要有：运输车辆发出交通噪声；施工机械发出的噪声。为将施工噪声控制到最低，并满足环境保护标准要求，施工中将采取以下防护措施：

- (1)选用低噪声设备和工艺；
- (2)加强设备的维护和养护，减小运行时的噪声；
- (3)防止气动工具通风系统阀门漏气产生的噪声；
- (4)加强道路养护，保持路面平整；
- (5)加强运输车辆的维护保养，尽可能减少其产生的噪声；
- (6)进行强噪声的工作人员，要佩带防声用具。

水土保持保护措施

- (1)合理安排施工用地，施工场地范围内的树木进行移植，保护施工场地和临时设施附近的植被。

(2) 对易产生坍塌病害的区域, 尽量避免雨季施工; 基础土方开挖及支护工程协调紧凑, 开挖后及时进行支护工程施工, 以防止边坡坍塌、水土流失。

(3) 施工废水必须经沉淀处理, 达标后排放。施工废碴和建筑垃圾按设计和建设单位要求堆放和运至指定位置。杜绝随意排放和倾倒。

(4) 施工完成后及时清除临时工程和设施及建筑垃圾, 对取、弃土场进行植物防护, 以免水土流失。

(5) 施工场地和道路硬化处理, 周边和两侧设排水沟, 防止排水引起水土流失。

(6) 施工现场生产区和生活区种植树木花草进行绿化, 保持水土同时又美化施工环境。

建筑废弃混凝土处置和再生建材利用措施计划

优化建筑设计, 建筑设计方案中要考虑的问题有:

建筑物应有较长的使用寿命; 采用可以少产生建筑垃圾的结构设计; 选用少产生建筑垃圾的建材和再生建材; 应考虑到建筑物将来维修和改造时便于进行, 且建筑垃圾较少; 应考虑建筑物在将来拆除时建筑材料和构件的再生问题。

建筑垃圾的开发和利用

建筑垃圾中砖、瓦经清理可重复使用废砖、瓦、混凝土经破碎筛分分级、清洗后作为再生骨料配制低标号再生骨料混凝土, 用于地基加固、道路工程垫层、室内地坪及地坪垫层和非承重混凝土空心砌块、混凝土空心隔墙板、蒸压粉煤灰砖等生产。

再生骨料组份中含有相当数量的水泥砂浆, 致使再生骨料孔隙率高、吸水性大、强度低。这些都将导致所配混凝土拌合物流动性差, 混凝土收缩值、徐变值增大, 抗压强度偏低, 限制了该混凝土的使用范围; 建设工程中的废木材, 除了作为模板和建筑用材再利用外, 通过木材破碎机, 弄成碎屑可作为造纸原料或作为燃料使用, 或用于制造中密度纤维板;

废金属、钢料等经分拣后送钢铁厂或有色金属冶炼厂回炼;

废玻璃分拣后送玻璃厂或微晶玻璃厂做生产原料; 废油毡填埋处理; 基坑土及边坡土送烧结砖厂生产烧结砖, 碎石经破碎、筛分、清洗后做混凝土骨料。

与其他垃圾的处理方式之间的区别

建筑垃圾属于特殊垃圾, 它的处理方式与其他垃圾的处理方式的不同点在于以下几点:

排放的单位必须提前向所在地城市环境卫生管理部门申报; 必须采取专门方式, 单独收集, 送往指定的专门垃圾处理处置场进行处理处置, 例如泥浆类垃圾应在专用的泥浆池中存放, 通过吸污车运输; 从收集到处理处置的过程, 由经专门培训的人员操作或由专业人

员指导进行，严禁在专门处理处置设施外随意混合、焚烧或处置。

（8）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案；

（一）雨季施工方案

准备工作

进入雨季施工时，及时了解近两天的天气情况，以便提早做好预防工作。为保证工程质量和安全生产，必须切实做好思想上的教育、动员工作，有关措施要落实到班组个人。

技术措施

土方工程

雨季施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片地分期完成。重要的或特殊的土方工程，应尽量在雨期前完成。雨季施工时，应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺炉渣、砂砾或其它防滑材料，必要时应加高加固路基。道路两侧应修好排水沟，在低洼积水处应设置涵管，以利泄水。

砌体工程

雨天砌筑用砖必须集中堆放，砌筑时不能吸收砂浆中的水分。砂浆的稠度要适当减小，增加沉落。

混凝土工程

严格控制混凝土配合比的用水量。考虑到雨期砂、石含水率增大，应及时对其进行测定，调整用水量。控制混凝土的坍落度应考虑运输和浇筑过程中可能增加的水分，在拌制混凝土时适当减少一些用水量，以利于保证混凝土的密实度。

抹灰工程

雨天不能进行室外抹灰，对已经施工的墙面应注意雨水污染；室内抹灰宜在屋面完成后进行。内墙粉刷时，可在砂浆内掺加早强剂，使粉刷容易干燥；

安全措施

现场排水

根据总图利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以确保施工工地和临时设施的安全。雨季施工前，应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固。雨季设专人负责，随时疏浚，确保施工现场排水畅通。

临时设施的防护

施工现场的大型临时设施，在雨季前应整修完毕，保证不漏、不倒，周围不积水。脚手架、塔吊等应进行全面检查。

（二）台风季节施工方案

准备工作

成立台风、雨季期间抢险救灾小组，另配备 20 人左右的抢险突击队，全体成员密切注意现场动态，遇紧急情况，立刻投入现场，使损失最低。

建立健全的值班和气象记录制度，及时做好值班和气象记录做好交接班工作，发现阴雨、台风天气预报及时通知作好准备。

技术措施

混凝土工程

土建施工争取赶在台风期到来前，完成基础和主要构筑物的施工。必须进行混凝土浇筑时，应用两倍的草袋进行防护，并确保压牢。

给排水工程

加强工地排水，确保管网畅通。各建筑工地要对周围的排水管道进行清理，确保排水畅通，减少台风期间工地积水；基坑施工要特别关注，加强监测。

安全措施

机械设备防护

落实施工机械设备、吊装设备、高空作业等防台风措施。脚手架、工地围墙等易兜风的设施按相关技术要求进行防风处理。用电设施线路逐一检查。

大型设备吊装前，必须听取气象预报部门的意见，没有把握不吊装；设备就位后及时进行找正，紧固地脚螺栓。

安全防护

台风到来前严格按照规定停止作业。台风橙色预警信号发布后，要停止施工和高空作业。作业人员要减少户外停留时间，特别注意不可在工地围墙下躲风避雨。

施工现场防护

施工现场班房、办公室采用钢丝斜拉筋固定。台风来临前所有人员撤离。施工现场的机具设备棚库应重新固定，棚库上面和周围的瓦楞板要绑扎牢固。吊车应收杆、收腿开出装置，放在安全的地方。

应急措施

项目部制定防台、防汛专项预案，以项目经理为领导成立指挥小组，每天安排专人值班，配备一定的备用抽水机，加强雨季、汛期的应急排水能力。

基坑开挖过程中各层分别设置排水沟、集水井，挖土现场应配备足够的防台防汛物资（如

水泵、塑料薄膜、雨布、铁钉、铅 丝等），如出现暴雨天气应暂停室外施工，及时对已开挖好的土体进行覆盖。

定期检查基坑周边设置排水沟是否通畅、集水井上部设置水泵房，水位达到高度后，水泵房自动进行排水，并且，配置两台汛期备用的水泵，在排水紧张或水泵故障时可进行利用。

（三）冬季施工方案

准备工作

在入冬前，要对职工进行一次冬季施工中安全生产、工程质量重要性的教育。

根据工程实物量备好塑料薄膜、草包等保温覆盖材料、化学附加剂等有关材料，做好冬季施工职工劳动保护及生活安排。

施工员必须把冬季施工的各项措施落实到各班组，进行具体交底，各生产班组在施工中应认真贯彻执行。

技术措施

混凝土工程

（1）在冬期混凝土浇筑时，应参照《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。

（2）混凝土所用骨料必须清洁、不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝土中，不得混有活性骨料。

（3）混凝土浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应具有保温措施。

砌筑工程

材料：砖和石材在砌筑前，应清除冰霜；砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制；石灰膏、粘土膏等应防止受冻。砌筑工程施工时，砂浆稠度应适当加大，一般可控制在约 10~12cm，视气温和日照情况，砌体可少量浇水湿润。

抹灰工程

抹灰工程施工时，对室内抹灰宜采用保温的办法，事先将门窗洞口及出入洞口用麻袋、草帘等封闭挡风保温。当室内温度低于+5℃时，可加设碘钨灯适当加温，以保证砂浆在吸水前不致冰结。

安全措施

凡遇雨雪冰冻天气，施工现场的道路、斜道、脚手架通道、扶梯、平台等工作面上，必须扫清冰雪，做好防滑工作。严格执行使用安全网、安全带、安全帽的规定。对架空的临时电线线路，要认真地检查和加固。

机械操作及防冻措施

为确保设备安全，非值班电工、操作工不准操作设备和电气装置。机械设备在冬季施工时，应换冬季用润滑油和燃料。机械设备在起动前应在水箱内加入温水。夜间停用后，必须将水箱内积水放掉，防止引擎、水箱等冰冻胀裂。

(9) 施工现场总平面布置

临时供水、供电、排水、排污及与本项目施工相关的临时设施我单位自行解决。

平面布置原则：

临时设施的布置应布局合理、整齐规划、舒适简洁、文明卫生。加工区集中隔离围蔽，利于安全保卫与材料管理。平面布置应遵循以下原则：

- 1) 依据工程特点和各施工阶段施工要求，综合考虑施工任务，对平面实行分阶段布置和管理，把办公区、生活区、生产区和加工区分开布置。
- 2) 方便各施工单位材料存放以及组织场内运输，便于施工现场进行平面管理和服务。
- 3) 施工平面紧凑有序，在满足施工的条件下，尽量节约施工用地。
- 4) 按专业划分施工用地，尽量避免各专业用地交叉而造成的相互干扰。
- 5) 在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度的减少场内运输，特别是减少场内二次搬运。
- 6) 尽量避免对周围环境的干扰和影响。
- 7) 采用装配式施工设施，减少搬迁损失，提高施工设施安装速度。
- 8) 符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。在施工期间，建立有效的排水系统，并进行日常维修，防止对周边路面造成污染，做到工地临时排水措施畅通有效，达到“平时无积水，雨后退水快”的效果。
- 9) 充分利用现有条件、综合考虑施工各阶段的工况，按照“四节一环保”要求进行布置，满足绿色节能建筑要求。
- 10) 在满足施工生产需要和有关规定的前提下，做到“五化”：硬化、绿化、净化、亮化、美化。
- 11) 在场地布置时，要避免土建、安装、装饰单位的相互干扰，并且应满足建设单位的有关要求。
- 12) 平面布置时应充分考虑到室外工程的施工状况。
- 13) 按施工进度分阶段调整施工现场总平面布置。

14) 按优良样板要求布置现场, 大门一侧布置工程概况及七牌二图及有关的安全标识和宣传画, 办公区前侧设花坛, 设置旗杆。

施工临时用水、电布置

1、施工用水管线布置

(1) 管材选择:

现场施工和生产用水及生活用水, 取消防用水量总量为临时用水量, 接入场内业主指定点, 主干管采用 DN100 钢管, 其它分管采用 DN50 钢管。场地内排水主要采取明沟排水, 穿越道路时管材选用水泥管, 埋地敷设。

(2) 办公区及生活区采用 DN50mm 的钢管供水。

2、施工用电管线布置

(1) 施工临时用电, 由业主指定箱变引入, 采用五芯电缆埋地接入施工现场一级配电箱。

(2) 由一级配电箱分接均采用三相五线沿临时道路边缘设至二级配电箱后, 再分接至生产、生活场地。生产、生活场地内的电源尽量采用埋地敷设三相五线电线接到设备。

一级配电箱施工电缆选用 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+2*70mm² 铜芯电缆, 铜芯电缆载流量为 363(A); 二级配电箱施工电缆选用 ZR-YJV-0.6/1KV 3*120+2*70mm² 和 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+2*70 铜芯电缆, 铜芯电缆载流量为 375、325(A)。另一个直接从电缆沟内预留的电缆接入一级配电箱, 然后从一级配电箱中接出 2 个二级配电箱。

(3) 临时用电设计

进入现场的各种电气开关箱、分电箱的外壳为统一标准、统一编号, 各分电箱内部都装漏电保护装置及空气自动断路器和熔断器, 主要线路接头都须安装铜接头, 实行三级配电两级保护, 同时末级开关箱实行“一机一闸一保”保护专用箱。基础、结构施工夜间照明, 用探照灯补充照明。

本工程设 1 个一级配电箱和一级配电箱设在场区西南角, 每 1 台塔吊侧设 1 个专用二级配电箱, 每一个加工区设一个二级配电箱, A\B 组筒仓设 3 个二级配电箱用于滑模及施工临时用电, 工作塔及提升塔、中控楼等建筑物各设 1 个二级配电箱, 临时堆场及仓库区设置一个二级配电箱。办公及生活区单独设 1 个一级配电箱和 7 个二级配电箱。

3、排水管线的布置

(1) 施工现场排水排污管线包括现场雨水排放、生产污水排放、生活污水排放等。雨水排放由场区多条纵横向的排水沟排入四周已经做好的三级沉淀池, 经沉淀处理后排入市

说明：

- 1、为了不对室外总体已完工部分造成破坏，我方不在施工现场搭设临时设施。临时用地在不影响交通等情况下，根据甲方要求设置材料中转堆放区。（项目完成后恢复原状）
- 2、我方根据项目需求及业主方的要求在附近租赁场地设置项目部如下图。
- 3、临时供水、供电、排水、排污及与本项目施工相关的临时设施我单位自行解决。



临时用地表

序号	用途	面积（平方米）	位置	需用时间
1	居住	150	租赁场地	同项目工期
2	办公	40	租赁场地	同项目工期
3	库房	30	租赁场地	同项目工期
4	堆场	30	租赁场地	同项目工期
5	警卫室	5	租赁场地	同项目工期

（10）项目组织管理机构
组织机构


我公司对本工程非常重视，如我公司有幸中标承建本项目，将从公司各部门抽调有丰富施工经理的优秀工程管理人员进入该项目的组织机构，建立从项目经理部到作业层三个

层次的工程项目管理体系，即：

第一层次：工程现场项目经理部领导层。由项目经理、项目副经理和项目总工程师组成，其主要职责是在公司质量方针的指导下，以项目经理为中心，分工负责，代表公司全权组织本工程的实施工作，圆满实现对业主的承诺。

第二层次：四部一室两站。项目部设立工程技术部、经营部、物资采购部、财务部、办公室、质检站、安检站等项目管理职能部门，具体负责现场项目管理各个要素的全过程管理工作。

第三层次：施工作业层。各专业公司承担施工的项目成立各专业管理班子，主要负责各专业项目实施作业过程的管理工作。



项目组织机构图

部门职责

项目经理的职责

- (1) 遵守国家关于工程建设的法律、法规和方针、政策，执行公司管理制度和标准。
- (2) 是项目管理第一责任人，对项目管理各方面进行监督、控制。履行企业与建设单位签订的工程承包合同，主动接受工程监理，提高合同履约率。
- (3) 组织编制项目实施策划书、施工组织设计。
- (4) 按规定合理、充分选择配备项目部人员，提供相应工作资源，及时决策，协调项目部内跨职能工作、项目部与分包方以及各分包方之间的关系，及时解决施工中出现的
- (5) 负责组织各相关部门对合同执行情况进行对比分析；

(6)组织编制项目的年、季、月施工计划以及劳务、材料、构件、机具、设备、资金等生产要素的使用计划，并组织实施；

(7)保证公司一体化管理体系在项目上的有效运行，接受公司和第三方对项目一体化管理体系运行状态进行监督和审核；

(8)负责审定项目风险管理计划，审定项目风险清单、风险等级及规避风险的措施等；

(9)定期组织项目经济活动分析，加强项目的财务管理，严格控制非生产性开支，严格财经纪律，控制制造成本；

(10)负责项目工程索赔工作，做好工程量核定及资金支付及期间债务清付，及时办理结算，按合同付款条件积极催收工程价款，防止拖欠；

(11)保证资金的预缴，履行资金统一管理责任；

(12)负责按期向企业职能部门报送各类报表；

(13)负责组织项目竣工与交付、工程总结、竣工验收资料以及工程经济、技术档案的收集、整理、编辑工作，并按规定在项目终结时整理归档；

(14)负责所在属地的建筑市场延伸开发，做好本项目后续工程项目的跟踪，及时向公司反馈信息；

(15)自觉接受和配合企业的指导、监督与检查，定期向上级报告工作，如遇重大、紧急等特殊事项则及时报告。

项目副经理职责

项目副经理的岗位职责由项目经理确定，并形成分工文件。文件要明确项目副经理各自管理权限和管理业务范围，并承担相应的职责。项目经理临时外出期间，由项目副经理主持项目部工作。

项目总工程师的职责

(1)负责项目技术管理工作，组织收集掌握合同条款约定的技术标准、规范及验评标准、法律、法规文本及其他要求；

(2)组织施工图纸自审，组织设计联络工作，参与会审、设计交底；

(3)负责组织编制施工组织总设计，负责项目总技术交底、安全技术交底，审核施工组织总设计、审批专业施工组织设计、施工方案；

(4)组织制定本项目计量、检验和试验设备的配备计划；

(5)组织界定单位工程及本项目关键过程、特殊过程的划分；

(6)主持项目部三位一体贯标工作；

(7) 负责解决现场重大技术问题、难题、必要时向项目管理主管部门、技术主管部门反馈信息共同解决；

(8) 负责新技术、新工艺、新材料和新装备在项目上的开发、推广与应用工作；

(9) 组织编制项目质量管理策划，审查质量检查计划，督促检查计划的实施；组织项目质量验收并报业主或监理单位确认；负责收集工程质量事故资料，参与处理工程质量事故、工程质量事故分析并制定预防与纠正措施；

(10) 负责审核工程竣工资料，组织竣工资料的整理、归档和移交；

(11) 组织编写工程技术总结，负责优秀施工组织设计、科技成果的申报及鉴定工作；

(12) 负责项目管理信息化建设和项目管理信息系统的推广应用；

(13) 负责在项目上组织开展 QC 质量活动。

工程技术部职责

(1) 参加编制施工组织设计，编制或审核专业（单位）工程施工组织设计、施工方案；负责专业技术交底、监督检查分承包方的分部、分项工程技术交底；

(2) 参与设计交底、负责组织、督促图纸自审、填写自审记录、监督检查分承包方的图纸自审、参与图纸会审；负责收集、配备和管理项目所需的规范、标准、法律、法规文本；

(3) 负责按施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底组织施工，对项目关键过程、危险性较大分部分项过程实施控制；

(4) 负责施工预算的编制，负责审核分承包方上报的主、辅材计划；

(5) 负责管理施工平面和施工现场控制网测量网点；组织修建临时设施，并对临时设施实行动态管理；

(6) 负责现场“五通一平”，创造开工条件，办理开工手续；

(7) 负责组织或协助施工用各类资源进出场、办理手续；

(8) 负责检测设备的管理；

(9) 负责施工调度、进度控制、进度考核；填写施工日志；

(10) 负责工序交接管理、顾客财产和工程产品的保护；

(11) 负责项目管理信息系统相关数据的输入与管理；负责定期向项目管理主管部门报送工程动态表、钢结构制作表、主要实物量统计表、主要工期节点表及工程简报；

(12) 负责现场签证和解决施工技术问题、协助项目总工程师解决重大技术难题；

(13) 负责先进技术、新材料、新工艺、新装备在项目上的应用，做好各项跟踪取证

工作、收集整理各类第一手技术数据；

(14) 负责项目收尾，办理单体和无负荷联动试车合格证及工程交工验收证书，回访保修；

(15) 协助汇总、整理交工资料，协助办理资料移交手续。参与单位工程质量保证资料核定与质量综合评定工作；

(16) 负责编写施工技术总结和优秀施工组织设计、科技成果申报等各项基础准备工作。

(17) 参与对工程质量的监控。发生质量事故时，协助质量监督检查站立即采取措施，保护现场；对不合格及质量事故提出处置方案，并组织实施，协助质量监督检查站重新验证；

(18) 参与对安全事故、环境事故的调查，分析，并按处理意见、整改方案协助进行整改；

(19) 负责组织、督促分承包方处理交工过程中的各类遗留尾项工作，及时向业主办理工实物移交手续。

经营部职责

(1) 负责贯彻执行公司的经营管理及相关管理制度；

(2) 负责计划统计管理，按规定编制本项目部的对内对外经营计划、进度等报表，并及时审批和报送；

(3) 负责目标责任成本的测算、报审；负责计划成本管理，根据公司下达的目标责任成本指标，分解、编制本项目计划成本，并按规定程序下达；负责牵头建立项目成本管理体系，按下达的计划成本对实际成本进行控制、分析、考核等；

(4) 负责根据签订的工程建造合同或编制的内部预算以及业主确认的变更索赔资料合理预计合同总收入、合同总成本，动态调整，登记建造合同收入变更管理台账；

(5) 负责项目部的施工劳务分包管理，负责总体招标策划方案的编制、报审，根据公司审核意见，组织工程施工劳务分包的招标、合同签订、交底、检查和考评等工作；负责将工程施工劳务分包合同报企业经营管理主管部门审查；负责分承包方管理有关工作，组织对分承包方履约情况进行检查及评价；

(6) 负责编制施工图预算，参与施工预算的审核，复核分承包方上报的主、辅材计划；

(7) 负责项目部的工程造价管理，工程预结算、索赔工作的策划与管理，负责组织对外工程造价的编制和审查、办理竣工结算；办理内部结算和专业施工单位结算；按公司规

定测算、审查本项目环境、职业健康安全等费用；

(8) 协助项目经理做好市场延伸开发工作；

(9) 负责项目管理信息系统相关数据的输入与管理；

(10) 负责经营有关基础资料的收集及台账管理。

物资设备部职责

(1) 负责收集各类材料预算，汇总编制、报送工程项目物资需求总计划、月度计划或阶段计划；

(2) 负责对采购管理中心授权自行采购的各种材料之内物资的供方进行调查、选择、评价和重新评价、评审等工作；

(3) 负责组织自行采购物资的招议标，办理自行采购物资合同的用印手续，建立合同管理台账，并对工程所需物资的供方进行履约合同的监督工作；

(4) 负责对进场的物资进行验收验证、复检，办理收（发）料、调拨等工作；

(5) 负责按照规定做好物资的现场存放、防护和标识等管理工作；

(6) 负责审核并确认物资采购资金费用，协助财务部门及时进账、转账；

(7) 负责组织项目物资盘点，并对项目物资消耗、价差情况进行分析；

(8) 负责按公司有关规定进行项目废旧物资的处理；

(9) 负责项目管理信息系统相关数据的输入与管理；

(10) 根据项目施工组织设计编制机械设备、运输设备需用计划；

(11) 负责按照有关规定对设备租赁供方进行调查评价，负责起草设备租赁合同并办理设备租赁合同用印手续；

(2) 负责督促机械设备进场与安装、拆卸的工作，协助办理进出厂手续，提供必要的进退场条件和环境；组织对进退场机械设备的验收和检验工作；组织特种设备的报检、取证工作，并将相关资料收集齐全；

(13) 负责根据施工所投入的机械设备情况，建立项目经理部机械设备台账。负责机械设备租赁期间的机械费核算、统计、分析工作；

(114) 负责组织用于工程实体的设备的验收、发放、现场存放、防护和标识等管理工作；

(15) 负责对机械设备在使用过程中的管理、技术状况及保养、维修情况的监督检查，并做好有关记录；

(16) 负责机械设备安全运行管理工作。参与编制防止触电、高处坠落、机械伤害等与机械设备事故有关的应急预案；参与施工机械事故抢救的组织工作，并按照规定程序进行

处理；

(17) 负责项目管理信息系统相关数据的输入与管理；

(18) 收集整理相关过程资料，协助整理工程竣工资料。

监督检查站职责

(1) 制定工程质量检查站工作制度或工程质量管理办法，建立工程质量例会制度和分承包方工程质量的考核与奖罚制度，报项目经理批准后予以公布并报企业质量管理主管部门。参与项目总工程师组织的单位工程、分部分项工程划分，对分承包方的分部、分项工程划分进行审查，形成完整的工程项目划分资料，并以此作为监督和检查分承包方工程质量验收情况的依据；

(2) 检查各分承包方（施工单位）专检员必需的资源配备情况。如：从事工程质量检查必须配备的施工验收规范、标准和本专业使用的检测器具等；

(3) 负责贯彻执行国家有关建设工程质量的政策和法规，严格按照国家、行业及企业技术标准以及项目质量管理策划方案监督、检查工程（产品）质量，对发现的质量问题、不合格品签

发相应整改通知单或停工令，及时向项目经理、项目总工程师和企业质量管理主管部门反映工程质量情况，督促责任单位进行整改，检查、验证整改情况；

(4) 负责向企业质量管理主管部门报送工程质量创优计划，月、年度质量监督检查总结；策划并组织项目“质量月”活动；

(5) 制定关键工序检查计划，对工程实体质量实施针对性抽查，组织定期质量检查；负责组织工序交接的检查验收，负责验收标准规定的有关检查验收工作；

(6) 负责检查落实关键工序和特殊工序的质量保证措施；

(7) 负责对材料及工程产品的状态标识、唯一性标识进行检查；

(8) 参与工程质量事故的调查、分析和处理、验证工作。向企业质量管理主管部门报送处置记录和不合格品报告；

(9) 协助项目总工程师收集整理工程竣工资料，负责提供工程质量检验评定资料（C卷）；

(10) 负责项目管理软件相关数据的输入与管理。

安全监督检查站职责

(1) 负责编制项目安全、环境保护、职业健康管理规划，以及项目部的日常安全管理工作，对施工生产全过程实施安全监

控，并对项目安全文明施工的最终效果负有直接管理责任；

(2) 协助项目总工程师对项目重要环境因素及重大危险源的识别，制订管理方案，落实管理方案实施与控制；

(3) 负责督促项目各项环境、安全技术措施的实施，参与环境、安全设施的检查验收；建立项目安全生产费用支出台账；

(4) 负责对分承包方进行环境、职业健康安全交底，保持记录；

(5) 检查特种作业人员持证上岗情况，并建立台账；

(6) 负责掌握环境、安全动态，发现隐患及时采取预防纠正措施；

(7) 负责制止污染环境、危害职业健康安全的违章行为，并视情节对其进行处罚；

(8) 配合项目部物质设备部对进入现场使用的各种环境监测设备及职业健康安全防护用品进行验收检查；

(9) 负责协助上级部门对项目安全文明施工和环境的检查，如实汇报工程项目的环境、安全状况；

(10) 负责一般环境事故和轻重伤安全事故的调查、分析，提出处理意见，协助上级部门对重大环境及安全事故的调查、分析，并参与制定预防事故重复发生的措施；

(11) 负责项目管理信息系统相关数据的输入与管理。

办公室职责

(1) 负责项目部会务、文秘、印鉴、档案、接待、保密等工作 and 公务车辆管理；

(2) 负责项目部人力资源管理工作，负责项目部员工薪酬的申报，并及时上报项目部人工成本报表、员工年休假审批台账、项目部内部人数及工资报表等各类报表；

(3) 负责现场保卫、消防工作及办公场所、生活区域后勤管理；

(4) 负责编制项目部文件和资料的清单目录，负责文件及施工管理资料的控制管理工作；

(5) 负责督促项目部各职能部门按时形成符合规定的工作记录，并对口上报各种月报表；

(6) 负责督促职务消费管理细则的落实，并建立、维护项目部职务消费台账；

(7) 负责组织工程完工后档案资料的收集、移交、归档工作，以及重大建设工程项目声像资料的收集归档工作；负责施工图纸、作业方案及施工技术总结向项目管理主管部门的移交工作；

(8) 协助项目经理、工委书记开展日常管理工作；

(9) 负责项目管理信息系统相关数据的输入与管理。

(11) 承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作；
无

(12) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

成品保护措施

在施工过程中，有些分项、分部工程已经完成，其它工程尚在施工，或者某些部位已经完成，其它部位正在施工，如果对于已完成的成品不采取妥善的措施加以保护，就会造成损伤，影响质量。因此，搞好成品保护，是一项关系到确保工程质量、降低工程成本、按期竣工的重要环节。

成品保护小组机构与职责

建立健全以项目经理为首的，各职能部门联动的，并得到各施工单位积极响应的成品保护的责任机构“成品保护小组”，协调各单位一致动作，有纪律、有秩序的进行穿插作业，保证已完成的分部分项产品得到有效保护。

成品保护管理制度

序号	名称	措施内容
1	教育	定期进行成品半成品保护教育。增强员工成品保护意识，自觉保护成品。
2	工序、责任交接制度	上道工序与下道工序办理交接手续。各专业的交叉作业或流水施工做到先交接后施工，使前后工序的质量和成品保护责任界定清楚，便于成品损害时的责任追究。各单位在某区域完成任务后，须向项目部书面提出作业面移交申请，批准后办理作业面移交手续。
3	区域管理制度	当施工形象进度达到一定程度时，将对进入该区的人员实行进入准许制度。成品保护员负责管理相应区域房间的钥匙，并负责成品看护。进入房间或楼层施工的单位及个人必须由项目部的成品管理员审批，成品保护人员做好进出房间的交接记录，施工完成以后，由成品保护人员检查验收，成品管理员要求统一服装，由项目部成品管理队长统一管理。
4	奖罚与举报制度	对任何成品或者设备损害事件，项目部将予以调查处置，由失误造成的损害照价补偿，对故意破坏将加重处罚，甚至移交当地司法机关追究肇事者的责任。项目现场将设置举报电话和举报箱。对于署名举报者能够及时真实举报的一经查实将给予一定的经济奖励。
5	成品损坏登记	成品造成损坏，成品保护责任单位应立即到项目部进行登记。各单位需提供责任人，项目部确认后，由各单位自行协商解决或由项目部取证裁决，责任方须无条件接受。未提供责任人的，责任自负

序号	名称	措施内容
		。
6	保护巡查制度	每天对各类成品、半成品进行检查，发现有异常情况立即进行处理，不能及时处理的马上上报项目经理部，研究制订切实可行的弥补措施。 项目部将按事先策划的时间间隔，组织各单位进行成品保护方面的检查。

工程保修工作的管理措施和承诺

1、工程交付

为保证工程及时投入使用，我公司把工程交付这项工作作为我们工作的重点来实施，在按计划竣工验收后完成现场，及时恢复占用业主场地，除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。

2、服务及保修

从工程交付之日起，我公司的工程保修工作随即展开。在保修期间，将依据保修合同，本着“对用户服务，向业主负责，让用户满意的认真态度，以有效的制度、措施做保证，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。

3、保修责任

建筑安装工程在保修期内发生质量问题时，由使用单位填写《建筑工程质量修理通知书》，通知我公司派驻现场保修负责人(或用电话通知，书面通知后补)。我方自接到《建设工程质量修理通知书》或电话通知后，立即组织保修，如 4 小时后我方未做出反应。建设单位有权按原设计标准自行组织返修，所发生的全部费用由我方承担

4、保修措施

工程交付后，与业主签订工程保修合同，并建立保修业务档案保修期内，我方将立即成立工程保修小组，成员由工程经验丰富、技术好、处理问题能力强、工作认真的原项目经理部的施工管理人员及原工程施工的作业人员组成。在工程交付使用后的半年至一年内，保修小组将驻扎在现场，配合业主做好各种保修工作，同进，将向业主提供详尽的有关技术说明资料，帮助业主更好的了解建筑使用过程中的注意事项。

项目保修小组受公司工程部的直接管理，并接受公司项目工程部质安监督部、科技部及有关领导和部门的指导、监督、检查。

工程保修小组在接到业主维修要求后，立即到达故障现场与业主商定处理办法，能自行处理的质量问题，保证在 1~3 日内给予解决不能自行处理的问题及时上报公司工程部迅

速研究解决

对于一般质量问题，保修工作将在 24 小时内完成，较大的质量问题，保修工作将在 3—5 个工作日内完成。

在保修期间，保修小组将充分听取业主意见。对业主提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。随时发生问题随时进行解决，确保维修质量。保修实施时认真做好成品及环境卫生的保护工作，做到工完场清。

(13) 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；


项目风险预测与防范，事故应急预案

安全问题是工程的重中之重，安全第一，预防为主。制定安全意外事故应急预案非常必要。

处理原则

- 工地应急情况本着谁发现谁报告的原则，及时将紧急情况通知现场安全经理；
- 现场安全经理应立即组织人员进行紧急处理，并逐级上报；
- 对事故原因和责任人不隐瞒、不包庇，积极配合上级部门协助调查。

紧急预案流程图



应急预案

1、高空坠落、物体打击应急救援预案

①. 现场职工发现发生高空坠落、物体打击事故，应就地进行抢救及呼救，并立即通知

项目经理或工地负责人。项目负责人知晓发生事故后，应立即通知应急救援组织进行抢救，并指示各班组立即停止作业。

②. 立即拨打 120 救护中心与医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。

③. 施工人员从高处坠落，现场解救不可盲目，不然会导致伤情恶化，甚至危及生命。应首先观察其神志是否清醒，并察看伤员着地及伤势，做到心中有数。

④. 伤员如昏迷，但心跳和呼吸存在，应立即将伤员的头偏向一侧，防止舌根后倒，影响呼吸。

⑤. 将伤员口中可能脱落的牙齿和积血清除，以免误入气管，引起窒息。

⑥. 对于无心跳和呼吸的伤员应立即进行人工呼吸和胸外心脏按摩，待伤员心跳、呼吸好转后，将伤员平卧在平板上，及时送往医院抢救。

⑦. 如发现伤员耳朵、鼻子出血，可能有脑颅损伤，千万不可用手帕、棉布或纱布去堵塞，以免造成颅内压力增设和细菌感染。

⑧. 如外伤出血，应立即用清洁布块压迫伤口止血，压迫无效时，可用布鞋带或橡皮带等在出血的肢体近躯处捆扎，上肢出血结扎在臂上 1/2 处，下肢出血结扎在大腿上 2/3 处，到不出血即可。注意每隔 25-40 分钟放松一次，每次放松 0.5-1 分钟。

⑨. 伤员如腰背部或下肢先着地，下肢有可能骨折，应将两上肢固定在一起，并应超过骨折的上下关节；上肢如骨折，应将上肢挪到胸前，并固定在躯干上，如果怀疑脊柱骨折，搬运时千万注意要保持躯体平伸位，不能让躯体扭曲，然后由 3 人同时将伤员平托起来，即由一人托及脊背，一人托臀部，一人托下肢，平稳运送，以防骨折部位不稳定，加重伤情。

⑩. 腹部如有开放性伤口，应用清洁布或毛巾等覆盖伤口，不可将脱出物还原，以免感染。

⑪. 抢救伤员时，无论哪种情况，都应减少途中的颠簸，也不得翻动伤员。

2、消防应急预案

(1) 发现火情者要大声呼喊，并及时向项目部领导汇报。

(2) 消防队长负责现场总指挥，同时向上级领导报告。

(3) 义务消防队员用灭火器、消防桶提水、用铁锹铲土灭火。

(4) 义务消防队员负责打开消防栓接上水龙带灭火。

(5) 由安全员对火情发展态势进行判断，必要时打 119 电话报警，并安排人员接车。

3、 高处坠落事故应急救援预案

(1)当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。尽快送医院进行抢救治疗。

(2)出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

(3)有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

4、 触电事故应急救援预案

①. 当机立断地脱离电源，尽可能的立即切断总电源（关闭电路），亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。

②. 立即拨打 120 救护中心与医院取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

③. 触电急救分秒必争，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同是及早与医疗部门联系，争取医务人员接替接治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏自判定伤员死亡，放弃抢救。

④. 触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重。

⑤. 脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离，在脱离电源中，救护人员不准直接用手触及伤员，因为有触电的危险。如触电者处于高处，脱离电源后会自高处坠落，因此，要采取预防措施。

⑥. 触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关或刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、绳索等不导电的东西解救触电者，救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上。

⑦. 触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒）解救触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

⑧. 触电伤员如意识丧失，应在 10 秒内用看、听、试的方法，判定伤员呼吸心跳情况。

看一看伤员的胸部、腹部有无起伏动作；

听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音；

试—试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

⑨. 若看、听、试结果，既无呼吸无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

⑩. 触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。①通畅气道；②口对口（鼻）人工呼吸；③胸外挤压（人工循环）。

⑪. 触电伤员呼吸停止，重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一个手指或用两手指交叉从口角处插入，取出异物；操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。

⑫. 通畅气道可须取用仰头抬颌法，用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其下颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根随之抬起，气道既可通畅，严禁用枕头工其他物品垫在伤员头下，头部抬高前倾，会加重气道阻塞，且使胸外按压时流向脑部的血流减少，甚至消失。

⑬. 在保护伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手指捏住伤员鼻翼，救护人员与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1-1.5秒。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。

⑭. 除开始时大口吹气两次外，正常口对口（鼻）呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时以及纠正。

⑮. 触电伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸，口对鼻人工呼吸时，要将伤员嘴唇紧闭，防止漏气。

⑯. 正确的按压位置是胸外按压效果的重要前提。确定正确的按压位置的步骤：

A、右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸肌接合处的中点；

B、两手指并齐，中指放在中点，食指平放在胸骨下部；

C、另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。

⑰. 正确的按压姿势：

A、使触电伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员在伤员一侧肩膀，救护人员的两肩位于伤员胸骨下止方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，手指翘起，不接触伤员胸壁；

B、以髓关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常人胸骨压陷 3-5 厘米（儿童和瘦身者酌减）；

C、压至要求程序后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。

⑱. 按压必须有效，有效的标志是按压过程中可以触及劲动脉搏动。

A、胸外按压要以均速度进行，每分钟 80 次左右，每次按压和放的时间相等；

B、胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压 15 次后吹气两次，反复进行；双人抢救时，每按压五次后由另一人吹气一次，反复进行，按压吹气一分钟后，应用看、听试方法在 5-7 秒内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。

⑲. 若判定劲动脉搏动但无呼吸，则暂停胸外挤压，再进行 2 次口对口人工呼吸，接着每 5 秒吹气一次（既每分钟 12 次）。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续坚持心肺判定时间均不得超过 5-7 秒。在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

⑳. 心肺复苏应在现场就地坚持进行，不要为方便而随意移动伤员，如确需移动时，抢救中断不得 30 超过秒。

㉑. 移动伤员或将伤员送医院时，除应使伤员平躺在担架上并在其背部垫以平硬阔木板，移动或送医院过程中应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续心肺复苏抢救，在医务人员未接替救治前不能中止。

㉒. 应创造条件，用塑料袋装入砸碎冰屑做成帽状包绕在伤员头部，露出眼睛，使脑部温度降低，争取心肺脑完全复苏。如伤员的心跳和咀嚼经抢救均已恢复，可暂停心肺复苏法操作。

但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停，应严密监护，不能麻痹，要随时准备再次抢救。

5、防台应急救援预案

(1) 及时收听天气预报，与气象预报部门保持联系，防止大风天气的突然袭击；

(2) 对项目部临建设施、模板支架、脚手管架等进行全面仔细的防风安全检查，检查包括加固揽风绳的安装、各类标志标牌的固定、连接螺栓等的固定是否牢固可靠。对存在安全隐患的部位进行整改，安排专人进行复查。

(3) 在脚手架等高处作业完成后，需将所有的零件、工具、废弃物清理干净，避免因大风吹落造成的伤人、伤物事故。

(4) 风力超过 6 级时不得进行室外施工作业。

(5) 大风来临之前要及时安排作业人员撤离到安全区，注意人身安全。

(6)大风到来之前,按照“三防”应急预案,大风分级行动对所管辖的施工区域和主要设备,如高耸的机械(塔吊等)、脚手架、未装好的钢筋、模板、临时设施等进行检查、处置、临时加固。堆放在箱梁顶面或车站屋面的小型机具、零星材料要堆放加固好,不能固定的东西要及时搬到建筑物内,高空作业人员应及时撤至安全地带。大风过后,要立即对模板、钢筋、脚手架、电线路等进行仔细检查,发现问题要及时处理。

6、火灾应急救援预案

①.发现工地起火时,应立即切断总电源;发现火势猛,项目部无力扑灭时,应立即报警(119)。

②.对火灾附近区域所有人员进行疏通,并由各班组负责人清点本班职工。对缺人员应立即查找去处,报告应急小组。

③.消防队救出伤员外,将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。

④.立即拨打120救护中心与医院取得联系,详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。

⑤.现场出现火队或火灾时,要立即组织现场人员进行扑救,救火方法要得当,灭火前必须先切断蔓延材料,针对不同类型,采用不同灭火方法。

A.油料起火不宜用水扑救,可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源。

B.电气设备起火时,应尽快切断电源,用二氧化碳灭火器灭火,千万不要盲目向电器设备上泼水,这样容易造成触电、短路爆炸等并发性事故。

C、如果电石库起火,千万不要用水灭火,类电石遇水会放出气,造成严重的后果。电石库起火时,应用黄砂、干粉灭火。

D、.如果化学材料起火,更要慎重,要根据起火物性质选择灭火方法,同时要注意救火人员的安全,防止中毒。

⑥.灭火方法

A、窒息灭火方法

窒息灭火方法,就是阻止空气流入燃烧区,或用不燃物质(气体)冲淡空气,使燃烧物质断氧气的助燃而使火熄灭。

窒息灭火法仅适应于扑法庭比较密闭的地下室、和生产装置设备等商品交易会发生的火灾。这些部位发生火灾的初期,空气,比较关心塌。随着时间延长,由于土坷垃商的氧气(氧)越来越少,烟雾及其他产物逐渐充满空间,因此,速度降低。当空气中氧的含量降低到14%-18%时,即将停止。在火场上运用窒息法扑灭火灾时,可采用石棉布,浸湿的

棉被、帆布、海草席等不燃或难燃材料覆盖燃物或封孔洞；水蒸汽、惰性气体或二氧化碳、氮气充入燃烧区域内；

利用建筑物原有的门以及生产设备上的部位，无声无息闭区，阻止新鲜空气流入，以降低区内氧气的流量，从而达到窒息灭火的目的。采取窒息法扑法火灾时，必须注意以下几个问题：

- a. 燃烧部位的空间必须较小，又容易堵塞封闭，且在区域内没有氧化剂物质的存在时。
- b. 采取水淹方法扑救火灾时，必须考虑到水对可燃物质作用后，不致产生不良的效果。
- c. 采取窒息法灭火后，必须确认火已熄灭时，方可打开孔洞进行检查，严防早打开封闭的房间或生产装置，而使新鲜空气流入燃烧区，引起新的燃烧，导致火势猛烈发展。
- d. 在条件允许的情况下，为阻止火焰迅速蔓延，争取灭火战斗的准备时间，可采取临时性的封闭窒息措施或先不打开门、窗，使燃烧速度控制在最低程度，在绷带力量后，再打开门、窗解除窒息封闭措施。
- e. 采用惰性气体灭火时，必须要保证充入燃烧区域内的惰性气体的含量，使燃烧区域内氧气的含量控制在 14% 以下，以达到灭火目的。

B、. 冷却灭火法

冷却灭火法是扑救火灾常用的方法，即将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质的温度降低到燃点以下，以终止燃烧。

C、. 隔离灭火法

隔离灭火法，就是将燃烧物体与附近的可燃物质与火源隔离或疏散开，使燃烧失去可燃物质而停止。这种方法租用扑救各种固体、液体和气体火灾。采取隔离灭火法的具体措施有：

- a. 将燃烧区附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质，转移到安全地点。
- b. 关闭阀门，阻止气体、液体流入燃烧区。
- c. 设法阻拦流散的易燃、可燃液体或扩散的可燃气体。
- d. 拆除与燃烧区相毗连的可燃建筑物，形成防止火势蔓延的间距。

D、抵制灭火法

抵制灭火方法，与前三种灭火方法不同。它是使灭火剂参与燃烧反应过程，使燃烧过程中产生的游离基消失，从而形成稳定分子或低活性的游离基，使燃烧反应停止。目前抵制法灭火常用的灭火剂有 1211、1202、1301 灭火剂。

⑦. 现场出现火险时，工长判断要准确，当即不能救的要及时报警，请消防部门协助灭

火。

在消防队到现场后，工长要及时而准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。

⑧. 火灾区内如有人等，要尽快组织力量，设法先将人救出，然后再全面组织灭火。

⑨. 灭火以后，要保护火灾现场，不得留有暗火，并设专人巡视，以防死复燃。保护火灾现场是查找火灾原因的重要措施。

7、中暑应急救援预案

①. 中暑类型的判断。

中暑类型有以下三种：

A. 先兆型

在高温环境下工作一段时间后，出现大量出汗、口渴全身疲乏、头晕、胸闷、心悸、注意力不集中等症状，体温往往超过 37.5°C ，这时如果及时休息，离开高温环境，短时间内症状就会消失。

B. 轻型

凡是有先兆中暑症状并且不能继续劳动的人，属于轻度中暑，通常体温在 38°C 以上，脸色发白、胸闷、皮肤灼热、恶心呕吐、大量出汗、皮肤湿冷。轻度中暑者，经过治疗，一般在 4-5 小时身体可以恢复正常。

C. 重型

通常体温 40°C 以上，出现昏倒或痉挛，脸色发白、胸闷、皮肤灼热、恶心呕吐。重度中暑后，需要经过治疗，不要寄希望于自动好转，以免耽误治疗，导致其它严重后果。

②. 中暑急救

A. 迅速转移

应将中暑者迅速移到阴凉通风的地方，解开衣服，脱掉鞋子，平卧、头部不要垫高。

B. 降温

用凉水或 50% 酒精擦洗全身，直到皮肤发红，以促进散热，有条件的可在病人头部、腋下、腹股沟等处放置冰袋，必要时可将病人放入凉水中浸浴降温。降温时必须加强护理，密切观察体温、血压和心跳状况，当体温降到 38°C 左右时，应立即停止降温，以免病人虚脱。

C. 补充水分和无机盐类

对能喝水的病人，应鼓励他喝足加盐凉开水或其它饮料。对不能饮水的病人，应马上送医院输液。

D. 口服仁丹、十滴水、藿香正气水、涂抹清凉油等，以消毒解暑。也可采用民间刮痧法。坍塌事故中的伤员急救

③. 抢救休克的伤员：

A、休克伤员的症状是：皮肤苍白或发青，咬舌、口齿不清，发冷，皮肤潮湿或出汗，瞳孔

放大，眼睛凹陷；恶心、擅抖、口渴；心脏跳动加快；

B、抢救方法：a. 可把休克的伤员（头部、胸部、腹部或大腿处骨折者除外）双腿抬高离地面 0.2-0.3 米，让其背部朝下躺着，再使用合适的物体把双腿垫起。这样，能使血液顺畅地流动，达到各器官维持生命所必须的程度。b. 如果休克的伤员呼吸困难，应让其斜倚或侧卧，使其呼吸顺畅。c. 如果伤员有一只腿受伤，可将另一只腿垫高直至使其它器官获得维持生命所必须的血液。d. 如果伤员出现呕吐，应让其侧卧，并给些饮料。

④. 抢救骨折者：

A、骨折包扎应包括包扎骨折处的肌肉、腱、血管和韧带。

B、有的骨折容易发现，有的骨折在皮肤的肌肉里面不容易发现，应通过观察伤员的肢体组织有无变形和伤员自我感觉来判断。

C、处理骨折的主要方法是把骨折断面加以固定，并在较长时间内保持良好的固定状态。简易固定方法有：a. 就地取材，如使用薄木板，笔直的棍棒等。b. 护垫用布或毛巾，放于薄木板和伤口之间。c. 两片薄木板之间领带或布条系紧。d. 不能用绷带正对伤口包扎。

⑤. 止血：

A、对一般流血伤口的控制：a. 把伤口的衣服移开。b. 用无菌或消过毒的纱布、清洁干净的吸收性能好的材料放于受伤肢体部位，并系紧。c. 如伤口在手上，应使用清洁干净的吸收性能好的材料止血。

B、控制严重的出血，如果伤员伤口流血严重，应在“挤压处”进行直接挤压。这样能阻止动脉直接向伤口供血，如果血从下胳膊处的伤口流出，可直接挤压上胳膊处，即抓住伤员的胳膊上部，挤压内侧。如血从腿部的伤口流出，挤压点在大腿根部。

8、机械伤害应急救援预案

①. 发生机械伤害后，在医护人员没有来到之前，应检查受伤者的伤势，心跳及呼吸情况，视不同情况采取不同的急救措施。

②. 对被机械伤害的伤员，应迅速小心地使伤员脱离伤源，必要时，拆卸机器，移出受伤的肢体。

③. 对发生休克的伤员, 应首先进行抢救。遇有呼吸、心跳停止者, 可采取人工呼吸或胸外心脏挤压法, 使其恢复正常。

④. 对骨折的伤员, 应利用木板、竹片和绳布等捆绑骨折处的上下关节, 固定骨折部位; 也可将其上肢固定在身侧, 下肢与下肢缚在一起。

⑤. 对伤口出血的伤员, 应让其以头低脚高的姿势躺卧, 使用消毒纱布或清洁织物覆盖伤口上, 用绷带较紧地包扎, 以压迫止血, 或者选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布巾等。对上肢出血者, 捆绑在其上臂 $1/2$ 处, 对下肢出血者, 捆绑在其在腿上 $2/3$ 处, 并每隔 25-40 分钟放松一次, 每次放松 0.5-1 分钟。

⑥. 对剧痛难忍者, 应让其服用止痛剂和镇痛剂。

采取上述急救措施之后, 要根据病情轻重, 及时把伤员送往医院治疗。在职转达送医院的途中, 应尽量减少颠簸, 并密切注意伤员的呼吸、脉搏及伤口的等情况。

(14) 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案;

一、对总包管理的认识

1、施工总承包管理的原则

在总承包管理中, 无论是在选择材料、管理分包商, 还“公正”是在施工管理过程中面对的各种问题, 都以业主利益、原则工程利益为重, 以确保整个工程在施工过程中顺利进行。

“科学”总承包管理涉及环节多、方面广, 以严谨的态度, 借助原则科学、先进的方法、手段进行管理协调。“统”总承包方将所有分包商纳入其管理体系, 实行统一组原则制、统一控制、统一协调、统一管理。“控制”在总承包管理过程中, 要采取有效控制手段, 对分包商原则进行监督控制, 确保控制原则得到落实和执行。

“协调”管理是施工总承包的主要手段“协调”能力“协调”是总承包管理水平、经验的具体体现。只有把协调工原则作好, 整个工程才能顺利完成。

二、对分包单位的配合、服务

我公司将严格履行总包责任、权力和义务, 为各专业承包商提供优质、高效的措施服务, 保证工程关键工序和关键线路, 在保证质量的前提下, 保证总体工期。主要包括:

(1) 提供现场已有的脚手架、操作平台

(2) 提供现场已有的垂直运输机械设备并合理分配使用时间。

(3) 合理分配和提供现场堆场、道路提供工作空间包括提供工地上的通道，并尽可能提供施工场地。

(4) 提供各专业承包商临时办公及库房场地。

(5) 在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源。

(6) 在施工现场提供足够的水源。

(7) 清除现场指定位置的垃圾运出场外。

(8) 提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，标准符合国家规定。

(9) 提供现场警卫、消防设施(各专业承包商施工操作面和自有仓储的警卫和消防工作由各专业承包商自行负责)。各分包商要服从我方关于现场的保卫和消防管理。

(10) 提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点。提供其它招标文件所要求的措施对各专业承包商的组织、管理、协调和控制还包括很多方面，诸如技术、工程设备和材料、工程统计报表、检验和试验等诸名方面，针对上述各个方面，我公司均有成熟的分包管理办法和严格的管理规定和措施，且我公司中标，将针对本工程的特点和各专业承包商及其承包内容，通过实施切实可行的管理办法和实施细则，以确保工程项目综合目标的全面实施，忠实实现对业主的合同承诺。

(15) 与发包人、项目管理单位、监理（包括投资监理）及设计人的配合；

一、与发包人、项目管理单位的配合

(一) 项目经理的外部关系中，最主要的是处理好与业主的关系，项目经理部全体人员必须明确“业主是上帝”的观念，把业主所期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。

(二) 定期向业主提供工程进度报告，对于合同允许条件下的工程进度延误或超合同条件下施工，必须及时请业主或监理书面认可。

(三) 为保证项目的顺利建设，积极与业主交流汇报，主动为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。

(四) 经常核实项目建设的施工范围是否与审定的标书与图纸一致，发现有不符的要及时查找原因，并请业主或监理核实和签证。

(五) 建立工程协调会制度。在协调会上，总结上施工阶段的实施情况，明确后阶段的施工安排，分析及协调解决实际施工中发生的问题。

(六) 在质量管理上, 对于甲方提出的质量整改意见, 必须落实到人, 完成后由甲方签证。

二、与监理单位的配合

(1) 在施工全过程中, 严格按照经业主及监理批准的施工组织设计组织施工。在工程质量自检的基础之上, 接受监理工程师的验收和检查, 并按照监理的要求, 予以整改。

(2) 所有进入现场的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理工程师提交产品合格证或质量保证书, 按规定使用前需进行物理化学试验的材料, 主动递交检测结果报告, 使所使用的材料、设备不给工程留下隐患。

(3) 按部位或分项工序检验的质量, 严格执行“上道工序不合格, 下道工序不施工”的准则, 对可能出现的意见不一致的情况, 遵循先执行监理指导的原则, 在现场质量管理工作中, 维护监理工程师的权威性。

(4) 与财务监理的配合:

1、积极配合财务监理的对项目的监控。加强内部控制, 落实公司的财务制度, 严格按照项目资金计划来使用资金, 实行专款专用。

2、严格实施资金审批制度, 配合财务监理对项目资金使用进行审批!

三、与设计单位的配合

(1) 在各种隐蔽验收时要及时通知设计单位, 让设计单位对在施工过程中的质量有一个明显的监督作用。

(2) 对由于施工中需要作变更处理的部位要及时反馈给设计单位, 在设计单位提交正式的变更通知单后, 才能施工。

(3) 重视图纸会审, 对施工图纸中有不清楚的地方在图纸会审中要全面的提出, 使设计单位能够尽早的给予答复。

(4) 认真做好设计变更的配合工作。遇有设计变更, 及时迅速地调整工程进度计划, 并相应调整人力、设备、材料和资金的用量。

(5) 对需要变更的图纸, 我们将提出合理化建议, 与业主、监理协商后, 责成专职人员绘制方案图, 并提交设计院进行审核。

(16) 招标文件规定的其他内容。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	中国	2022	/	优良	施工现场	/
2	交流稳压电源	JH1741/05	中国	2022	/	优良	施工现场	/
3	接地电阻测试仪	3150	中国	2022	/	优良	施工现场	/
4	数字万用表	PF-56	中国	2022	/	优良	施工现场	/
5	手持式光损耗测试仪	MS9020A	中国	2022	/	优良	施工现场	/
6	光纤熔接机	AV33119	中国	2022	/	优良	施工现场	/
7	双踪多功能示波器	XJ4245	中国	2022	/	优良	施工现场	/
8	精密声级计	ND2	中国	2022	/	优良	施工现场	/
9	便携式计算机	/	中国	2022	/	优良	施工现场	/
10	自耦调压器	TDJC-S-1	中国	2022	/	优良	施工现场	/
11	载重汽车	5t	中国	2022	/	优良	施工现场	/
12	汽车式起重机	8t	中国	2022	/	优良	施工现场	/
13	汽车式起重机	10t	中国	2022	/	优良	施工现场	/
14	叉式起重机	5t	中国	2022	/	优良	施工现场	/
15	电动卷扬机 单筒慢速	10kN	中国	2022	/	优良	施工现场	/
16	台式钻床	Φ16	中国	2022	/	优良	施工现场	/
17	剪板机	6.3×2000	中国	2022	/	优良	施工现场	/
18	折方机	4×2000	中国	2022	/	优良	施工现场	/
19	咬口机	δ1.5	中国	2022	/	优良	施工现场	/
20	管子切断套丝机	Φ159	中国	2022	/	优良	施工现场	/
21	砂轮切割机	Φ400	中国	2022	/	优良	施工现场	/
22	抛光机	/	中国	2022	/	优良	施工现场	/
23	电焊机	/	中国	2022	/	优良	施工现场	/
24	交流弧焊机	21kV·A	中国	2022	/	优良	施工现场	/
25	交流弧焊机	32kVA	中国	2022	/	优良	施工现场	/
26	氩弧焊机	500A	中国	2022	/	优良	施工现场	/
27	电动空气压缩机	0.3m ³ /min	中国	2022	/	优良	施工现场	/
28	电动单级离心清水泵	Φ100	中国	2022	/	优良	施工现场	/
29	试压泵	3MPa	中国	2022	/	优良	施工现场	/

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	直流稳压稳流电源	WYK-6005	1	中国	2022	1	/	/
2	交流稳压电源	JH1741/05	1	中国	2022	1	/	/
3	接地电阻测试仪	3150	3	中国	2022	2	/	/
4	数字万用表	PF-56	4	中国	2022	3	/	/
5	精密声级计	ND2	3	中国	2022	2	/	/
6	自耦调压器	TDJC-S-1	2	中国	2022	2	/	/
7	对讲机 一对	/	4	中国	2022	2	/	/
8	铭牌打印机	/	2	中国	2022	2	/	/
9	火灾探测器实验器	BHTS-1	3	中国	2022	2	/	/

附表三 劳动力计划表

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况				
	12	24	36	48	60
一般抹灰工 建筑装饰	5	5	5	5	5
装饰抹灰工(镶贴) 建筑装饰	2	2	2	2	2
装饰木工 建筑装饰	3	3	3	3	3
油漆工 建筑装饰	3	3	3	3	3
其他工 建筑装饰	3	3	3	3	3
综合人工 安装	9	9	9	9	9
种植工 园林绿化	6	6	6	6	6
预计从业人员总用工数：32					
预计外来从业人工数：8					

(二) 其他材料。

练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目

施工投标报价

上海乐辉建筑工程有限公司



工程报建号：1111111111

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：练塘镇“五好两宜”和美乡村教育基地创建项目

投标总价（小写）：3723669.48

（大写）：叁佰柒拾贰万叁仟陆佰陆拾玖元肆角捌分

投 标 人：上海乐烨建筑工程有限公司

(单位公章)

法定代表人

或其授权人：顾妍凝

(签字或盖章)



编 制 人：潘春雨



编 制 时 间：2024-12-12

总 说 明

工程名称： 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

第 1 页 共 1 页

投标报价汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额（元）	其中：材料暂估价（元）
1	单体工程分部分项工程费汇总	2607762.43	
1.1	3#楼	96526.69	
1.1.1	建筑装饰工程	45767.11	
1.1.2	强电工程	44810.63	
1.1.3	给排水工程	5948.95	
1.2	4#楼	15376.12	
1.2.1	建筑装饰工程	9946.05	
1.2.2	强电工程	5430.07	
1.3	5#楼	319518.48	
1.3.1	建筑装饰工程	186822.81	
1.3.2	暖通工程	57507.28	
1.3.3	强电工程	64089.17	
1.3.4	弱电工程	11099.22	
1.4	6#7#楼	504777.43	
1.4.1	建筑装饰工程	242408.2	
1.4.2	给排水工程	59671.7	
1.4.3	暖通工程	59706.4	
1.4.4	强电工程	113099.52	
1.4.5	弱电工程	29891.61	
1.5	8#楼	147367.63	
1.5.1	建筑装饰工程	94788.79	
1.5.2	暖通工程	10399.26	
1.5.3	强电工程	26440.4	
1.5.4	弱电工程	15739.18	
1.6	9#楼	1161061.31	
1.6.1	建筑装饰工程	797805.52	
1.6.2	暖通工程	40574.6	
1.6.3	强电工程	130056.48	
1.6.4	弱电工程	192624.71	

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额 (元)
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		6649.8
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工		安全警示标志牌		17732.8
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012			临时设施	现场办公设施	
1.1.13	011707001013	现场宿舍设施				
1.1.14	011707001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	011707001016	水泥仓库				
1.1.17	011707001017	木工棚、钢筋棚				

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工		楼板、屋面、阳台等临时防护		19949.4
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计	77581

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目 标段：C01 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		7432.12
2	011707003	非夜间施工照明		2216.6
3	011707004	二次搬运		3285.78
4	011707005	冬雨季施工		7432.12
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		2216.6
6	011707007	已完工程及设备保护		2216.6
7	011707008	施工用水、用电		8527.38
8	011707009	原有管线保护		10039.89
9	0117070010	垂直运输		20000
10	0117070011	大型机械设备进出场及安拆费		25000
11	0117070012	环境检测费（含室内空气采样检测等）		30000
12	0117070013	反季节栽植影响措施		50000
13	0117070014	根系生长促进措施（如生根粉、生根液等）		24000
14	0117070015	土壤改良措施（如讲盐碱、换客土）		60000
15	0117070016	工程量清单外拆除及建筑垃圾外运		80000
16	0117070018	夜间、季节、赶工施工措施费(包括为确保工期或者赶工的需要，引起的周转材料减少或增加投入)		30000
17	0117070019	各类材料的检验、检测费用		60000
18	0117070020	零星脚手架		50000
19	0117070021	各种防火封堵		20000
20	0117070022	各类套管开洞及修洞、墙地面开槽修补		38500
21	0117070023	装修范围内的各类系统调试		30000
22	0117070024	各类管道支架（含抗震支架）		30000
23	0117070025	竣工移交，保洁，养护、协调等工作费用		20000
24	0117070026	竣工资料（包括竣工图编制）、竣工验收配合、备案工作		40000
25	0117070027	工程保险费(包括建设工程安责险和第三者责任险)建筑工程一切险及第三方责任险		30000
26	0117070028	其他措施（投标人根据现场实际情况，自行报价费用包干）		50000
合 计				730867.09

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。 增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	人工材料机械工程设备名称	规格型号	单位	数 量	金 额(元)	
						单 价	合 价
1	补充主材013	二楼室外仿真造景		m	19	5700	108300
2	补充主材010	木质圆形置物桌		套	1	880	880
3	补充主材008	办公座椅（会议室）		套	12	4800	57600
4	补充主材007	服务台座椅		套	11	3500	38500
5	补充主材006	户外防腐木座椅		套	2	2600	5200
6	补充主材009	办公座椅（收银台）		套	4	3500	14000
7	补充主材005	户外藤编座椅		套	4	1600	6400
8	补充主材004	盆景		套	27	128	3456
9	补充主材003	无人机站台区		套	1	2300	2300
10	补充主材001	可移动展板		套	4	2900	11600
11	补充主材011	创意组合沙发		套	1	5500	5500
12	补充主材001	龟纹石		块	5	2398	11990
13	补充主材010	总配电箱 ZAL		台(块)	1	1800	1800
14	补充主材011	室外机配电箱 ALswj		台(块)	1	1500	1500
15	Z28110101	电缆		m	207.6156	17.941	3724.83
16	Z28110101	电缆WDZC-YJY-5*6		m	33.6734	23.078	777.11
17	Z28110101	电缆WDZB-YJY-4*35+1*16		m	81.4363	133.144	10842.75
18	Z28110101	电缆WDZB-YJY-5*16		m	230.381	78.111	17995.29
19	Z28110101	电缆WDZB-YJY-4*120+1*70		m	20.2	361.264	7297.53
20	Z28110101	电缆WDZB-YJY-4*185+1*90		m	30.3	497.071	15061.25
21	补充主材012	弱电箱		台(块)	1	1520	1520
22	Z29110201	接线盒		个	382.5	2.41	921.82
23	补充主材013	AP桥接器		个	11	230	2530
24	Z30130501	电话网络双口插座		个	3.03	32.842	99.51
25	Z30130501	网络单口插座		个	15.15	39.943	605.13
26	补充主材005	配电箱 AL4		台(块)	1	1500	1500
27	Z26050401	单联单控开关		个	1.02	15.62	15.93
28	Z25150711	黑色铝制LED吊灯	单管	套	7.07	288.274	2038.1
29	Z26410901	五孔插座		个	54.06	31.078	1680.07
30	Z26410901	挂机空调插座		个	10.2	31.078	317
31	Z03070503	地漏DN50	DN50	套	6.06	31.097	188.45

增值税

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	人工材料机械工程设备名称	规格型号	单位	数 量	金 额(元)	
						单 价	合 价
32	Z03072730	洗涤盆排水配件		套	1.01	45.329	45.78
33	Z17190131	金属进水软管		根	15.15	12.279	186.02
34	Z17250101-2	PP-R给水管 DN20	DN40	m	30.9474	13.3	411.6
35	Z17250201-2	PVC-U排水管 DN75	DN75	m	20.2762	53.201	1078.71
36	Z18034411	镀锌管件	DN15	个	16.16	0.28	4.53
37	Z18095031-2	塑料排水管粘接管件	DN75	个	18.3107	7.083	129.69
38	Z18097211-2	塑料给水管热熔管件	DN40	个	109.3671	7.083	774.65
39	Z19010011-2	截止阀 DN20	DN20	只	1.01	57.619	58.2
40	Z19010011-2	减压阀 DN20	DN20	只	1.01	230.476	232.78
41	Z21311911	洗涤盆托架		副	1.01	16.25	16.41
42	Z24010001-3	螺纹水表	DN25	只	1	110.835	110.84
43	补充主材001	离心式通风机		台	1	3800	3800
44	补充主材024	分体式冷暖型空调 1.5P		台	2	4800	9600
45	Z01290652	镀锌薄钢板	δ 0.5	m2	38.783	16.43	637.2
46	Z01290654	镀锌薄钢板	δ 0.6	m2	3.6757	19.5	71.68
47	Z22530105	风管对开多叶调节阀		只	3	141.16	423.48
48	Z23410201	报警按钮		个	2	39.841	79.68
49	Z23390501	声光报警器		台	1	78.796	78.8
50	Z23390201	联动控制器		台	1	11066.844	11066.84
51	Z28030101	绝缘导线 WDZB-BYJ-4		m	49.5468	2.042	101.17
52	Z25050211	装饰吊灯2	一头	套	3.03	514.458	1558.81
53	Z25050211	装饰吊灯1	一头	套	8.08	3175.448	25657.62
54	Z26050401	三联单控开关		个	6.12	39.961	244.56
55	Z26410901	二、三眼插座		个	6.12	22.199	135.86
56	Z26410901	厨卫插座（防潮）		个	15.3	31.078	475.49
57	Z29060313	紧定式镀锌钢导管JDG25	DN25	m	261.2801	7.05	1842.03
58	补充主材002	配电箱		台(块)	3	1200	3600
59	补充主材018	网络面板		套	1	58	58
60	Z28030101	WDZC-BYJ-6		m	240.7602	2.663	641.14
61	补充主材007	应急照明配电箱 ALE5		台(块)	1	1500	1500
62	补充主材008	配电箱 AL5		台(块)	1	1500	1500
63	Z26050401	双联单控开关		个	7.14	19.536	139.49

增值税

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	人工材料机械工程设备名称	规格型号	单位	数 量	金 额(元)	
						单 价	合 价
64	Z26410901	成套插座		个	39.78	22.199	883.07
65	Z25350212	疏散出口标志灯	壁挂式	套	2.02	106.44	215
66	Z25350212	安全出口标志灯	壁挂式	套	10.1	106.44	1075.05
67	Z25350212	多信息复合方向标志灯	壁挂式	套	6.06	106.44	645.02
68	Z25350212	疏散指示灯	壁挂式	套	7.07	106.44	752.53
69	Z25350212	应急照明灯	壁挂式	套	22.22	106.44	2365.1
70	Z25050001	吊装磁吸轨道灯（泛光灯+射灯）		套	26.26	110.875	2911.58
71	Z25050001	LED筒灯		套	11.11	51.446	571.57
72	Z26050401	三联双控开关		个	2.04	35.521	72.46
73	Z25050211	大艺术吊灯	一头	套	4.04	1175.271	4748.09
74	Z25050211	艺术吊灯	一头	套	8.08	1175.271	9496.19
75	Z26050401	按钮盒		个	1.02	15.62	15.93
76	Z26210401	密闭防溅三极开关		个	2.04	51.501	105.06
77	Z26210401	密闭防溅双极开关		个	1.02	51.501	52.53
78	Z25050211	茭白叶编制吊灯	一头	套	11.11	1086.571	12071.8
79	补充主材027	洁具感应电源		台	11	258	2838
80	Z03070504	地漏 DN75	DN75	套	1.01	53.31	53.84
81	Z03070715	地面扫除口	DN100	个	1.01	40.004	40.4
82	Z03071133	存水弯	DN50	个	1.01	15.32	15.47
83	Z03071135	存水弯	DN100	个	7.07	50.321	355.77
84	Z03071611	排水接头带链堵	DN50	个	1.01	10.55	10.66
85	Z03072734	洗脸盆排水配件		套	6.06	69.327	420.12
86	Z03072739	小便器排水附件		套	5.05	71.105	359.08
87	Z03072770	连体坐便器进水阀配件		套	1.01	54.217	54.76
88	Z03072771	坐便器坐圈及铰链		套	1.01	48.985	49.47
89	Z03073042	水箱冲水管	DN32	根	7.07	22.22	157.1
90	Z03073045	小便器冲水连接管	DN15	根	5.05	22.266	112.44
91	Z17250101-2	PP-R给水管 DN40	DN40	m	4.4399	16.231	72.06
92	Z17250101-2	PP-R给水管 DN25	DN40	m	36.3931	17.734	645.4
93	Z17250101-2	PP-R给水管 DN15	DN40	m	53.4924	10.64	569.16
94	Z17250101-3	PP-R给水管 DN50	DN50	m	60.6755	21.921	1330.07

增值税

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	人工材料机械工程设备名称	规格型号	单位	数 量	金 额(元)	
						单 价	合 价
95	Z17250201-1	PVC-U排水管 DN50	DN50	m	14.249	6.06	86.35
96	Z17250201-3	PVC-U排水管 DN100	DN110	m	35.302	30.279	1068.91
97	Z18095031-1	塑料排水管粘接管件	DN50	个	9.7152	5.312	51.61
98	Z18095031-3	塑料排水管粘接管件	DN110	个	42.957	10.624	456.38
99	Z18097211-3	塑料给水管热熔管件	DN50	个	44.3122	8.853	392.3
100	Z19010011-3	排气阀 DN25	DN25	只	1.01	81.553	82.37
101	Z19010011-6	截止阀 DN50	DN50	只	5.05	288.095	1454.88
102	Z19010011-6	减压阀 DN50	DN50	只	1.01	265.934	268.59
103	Z21130203	成品拖布池		只	1.01	273.572	276.31
104	Z21311901	洗脸盆托架		副	6.06	16.25	98.48
105	Z24010001-6	螺纹水表DN50	DN50	只	1	131.229	131.23
106	Z30130301	网络双口地插座		个	3.03	42.606	129.09
107	Z30130301	网络双口插座		个	2.02	39.943	80.68
108	Z30130501	音视频接口插座		个	2.02	32.842	66.34
109	补充主材004	配电箱 AL9		台(块)	1	1200	1200
110	补充主材009	应急照明配电箱 ALE9		台(块)	1	1200	1200
111	Z26050401	空调控制开关		个	4.08	208.685	851.43
112	Z25090101	壁灯		套	1.01	119.745	120.94
113	Z25011851	LED灯带		10m	2.8381	250.708	711.53
114	Z25011851	背光字体		10m	0.101	33.646	3.4
115	Z25011851	背光箭头		10m	0.101	1438.817	145.32
116	Z25050211	吊灯	一头	套	10.1	110.875	1119.84
117	Z25050211	茭白或竹编编织灯	一头	套	17.17	997.871	17133.45
118	补充主材014	24口交换机POE		台	1	1830	1830
119	补充主材015	24口交换机		台	1	1500	1500
120	补充主材016	16口交换机POE		台	1	1250	1250
121	补充主材017	网络通信机柜		架	1	1500	1500
122	Z30131121	跳线		根	12	26.629	319.55
123	Z28110108	三类25对大对数电缆		m	66	2.89	190.74
124	补充主材019	FD配线架		架	2	120	240
125	Z30130301	网络单口地插座		个	4.04	35.505	143.44
126	Z30131131	尾纤		根	6	26.629	159.77

增值税

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	人工材料机械工程设备名称	规格型号	单位	数 量	金 额(元)	
						单 价	合 价
127	补充主材021	移动电视（含移动支架）		m2	1	4500	4500
128	补充主材014	微水泥墙面		m2	36.33	150	5449.5
129	补充主材026	商用立柜式冷暖中央空调		台	4	9500	38000
130	补充主材022	分体式冷暖型空调 2P		台	4	7500	30000
131	补充主材002	沙盘模型		套	1	25600	25600
132	补充主材023	一拖三冷暖中央空调		台	1	32600	32600
133	Z22411701	方形散流器		个	11	1340.123	14741.35
134	补充主材020	会议室电视		套	1	12000	12000
135	补充主材025	分体式空调 大3P		台	1	9800	9800
136	补充主材012	9#创意组合沙发		套	1	12000	12000
137	Z28030101	WDZC-BYJ-2.5		m	3761.2713	4.083	15357.27
138	Z28030101	WDZC-BYJ-4		m	3516.2227	7.279	25594.58
139	Z29060312	紧定式镀锌钢导管JDG20	DN20	m	2381.2776	12.899	30716.11
140	Z29060601-2	聚氯乙烯易弯电线管PVC20	DN20	m	1060	5.783	6129.98
141	Z28310010	双绞线（非屏蔽）		m	1028.8349	5.156	5304.67
142	Z28250201-1	12芯光缆	12芯	m	1015	39.943	40542.15
143	Z03070105	水嘴		套	7.07	310.973	2198.58
144	Z03070106	水嘴	DN15	套	1.01	310.973	314.08
145	Z03070471	冲洗阀(脚踏式)		套	7.07	253.221	1790.27
146	Z03072011	角阀	DN15	只	15.15	31.108	471.29
147	Z03072753	感应控制器(埋入式)		个	5.05	408.853	2064.71
148	Z21090101	洗脸盆		只	6.06	602.036	3648.34
149	Z21130101	洗涤盆		只	1.01	371.846	375.56
150	Z21150201	连体坐便器		套	1.01	1416.556	1430.72
151	Z21150701	蹲式陶瓷大便器		套	7.07	575.476	4068.62
152	Z21170201	挂式小便器		套	5.05	779.106	3934.49
153	Z22410101	防雨百叶安装		个	1	321.63	321.63
154	Z25050211	铝制LED吊灯	一头	套	8.08	199.574	1612.56
155	Z25070412	吸顶灯1	Φ300	套	11.11	230.619	2562.18
156	Z25070412	吸顶灯2	Φ300	套	1.01	230.619	232.93

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备 暂估价(元)
1	天棚工程	11825.64	
2	地面工程	8043.16	
3	墙面工程	15614.84	
4	其他	10283.47	
合 计		45767.11	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
天棚工程											
1	011302005001	软膜灯箱吊顶	1.骨架材料种类、规格:轻钢龙骨吊顶 2.面层材料品种、规格:A级透光软膜0.25mm厚(软膜灯箱LED 5*32W, 2700K), 暗藏LED灯(10W/米, 4000K) 3.说明 :综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层	m2	2.3	338.21	777.88	56.59		
本页小计								777.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	011302001001	仿木饰面吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋@<1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨,轻钢龙骨主龙骨@<1200 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格:12厚耐火石膏板,自攻螺丝拧紧,钉眼防锈处理 仿木纹漆(腻子三道,木纹漆三遍) 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求 6.嵌缝材料种类:详见图纸要求 7.防护材料种类:详见图纸要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	26.13	422.8	11047.76	53.28		
		分部小计						11825.64			
地面工程											
本页小计								11047.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011102003001	800*800地砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建面层(带防水) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800柔光砖10-12厚,十字拼接,环氧彩砂填缝剂,做美缝 4.嵌缝材料种类:详见图纸要求 5.防护层材料种类:详见图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	28.43	250.89	7132.8	63.55		
本页小计								7132.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011105006001	不锈钢踢脚板	1.踢脚线高度:100 2.基层材料种类、规格:原墙面内嵌木塞 金属踢脚卡用木螺丝拧在墙内木塞上,木塞间距不大于500 3.面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢踢脚板	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	16.54	55.04	910.36	10.43		
		分部小计						8043.16			
墙面工程											
本页小计								910.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程标段：C01第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011406001001	微水泥墙面	1.基层类型:墙面 2.腻子种类:腻子层 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆1遍,铺设抗裂网,再次涂刷底漆1遍 微水泥2遍,打磨平整 刷2道封闭剂 刷2道水性聚氨酯罩面 6.部位:内墙	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	30.33	201.56	6113.31	29.18		
本页小计								6113.31			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程标段：C01第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011207001001	木工板基础造型微水泥饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸要求 2.隔离层材料种类、规格:详见图纸要求 3.基层材料种类、规格:20厚木工板打底 4.面层材料品种、规格、颜色:封石膏板刷涂料,暗藏LED灯带 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	6	315.63	1893.78	39.35		
本页小计								1893.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011204003001	白色饰面砖墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:聚合物水泥砂浆修补墙基面; 素水泥浆一道拉毛; 5厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平; 4厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘结层。 3.面层材料品种、规格、颜色:10-12厚200*80白色饰面砖,十字对缝拼接(粘贴前墙砖充分浸湿) 4.缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝剂,做美缝 5.防护材料种类:详见图纸要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	16.68	456.1	7607.75	237.69		
本页小计								7607.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计						15614.84			
其他											
8	011501014001	吧台	1.名称:吧台 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	5959.96	5959.96	514.26		
本页小计								5959.96			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011501014002	甜品柜	1.名称:甜品柜 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	4323.51	4323.51	268.24		
		分部小计						10283.47			
本页小计								4323.51			
合 计								45767.11			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 11 页

项目编码	011302005001	项 目 名 称		软膜灯箱吊顶				工程数量	2.3	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-13-2-61	软膜吊顶 圆形	m2	1	56.59	267.64		13.98	56.59	267.64		13.98
人工单价		小 计						56.59	267.64		13.98
340.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								338.21			
材料 费 明 细	其他材料费							-	267.64	-	
	材料费小计							-	267.64	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 11 页

项目编码	011302001001	项 目 名 称		仿木饰面吊顶				工程数量	26.13	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm 600mm内 平面	m2	1	28.89	23.59	0.1	7.14	28.89	23.59	0.1	7.14
01-13-2-29	吊顶天棚 面层 木质装饰板 花式	m2	1	24.39	332.67		6.02	24.39	332.67		6.02
人工单价		小 计						53.28	356.26	0.1	13.16
340.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								422.80			
材料费 明 细	其他材料费						-	356.25	-		
	材料费小计						-	356.25	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 3 页 共 11 页

项目编码	011102003001	项 目 名 称		800*800地砖				工程数量	28.43	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-2-15	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.64m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1	49.44	142.58		12.21	49.44	142.58		12.21
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						63.55	171.57	0.07	15.70
360.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								250.89			
材料费明细	其他材料费							-	171.56	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 11 页

	材料费小计			-	171.56	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 11 页

项目编码	011105006001	项 目 名 称		不 锈 钢 踢 脚 板				工程数量	16.54	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-5-11	踢脚线 金属板	m	1	10.43	42.03		2.58	10.43	42.03		2.58
人工单价		小 计						10.43	42.03		2.58
340.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.04			
材料 费 明 细	其他材料费						-	42.03	-		
	材料费小计						-	42.03	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 11 页

项目编码	011406001001	项 目 名 称		微水泥墙面				工程数量	30.33	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-6	乳胶漆 室外墙面 两遍	m2	1	29.18	15.17		7.21	29.18	15.17		7.21
补充主材014@1	微水泥墙面	m2	1		150				150		
人工单价		小 计						29.18	165.17		7.21
309.44元/工日		未计价材料费						150.00			
清单项目综合单价								201.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	微水泥墙面					m2	1	150	150		
	其他材料费							-	15.17	-	
	材料费小计							-	165.17	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 11 页

项目编码	011207001001	项 目 名 称		木工板基础造型微水泥饰面				工程数量	6	计 量 单 位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-7-20换	墙饰面 面层纤维增强水泥装饰板	m2	1	39.35	116.56		9.72	39.35	116.56		9.72
补充主材014@1	微水泥墙面	m2	1		150				150		
人工单价		小 计						39.35	266.56		9.72
340.69元/工日		未计价材料费						150.00			
清单项目综合单价								315.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	微水泥墙面					m2	1	150	150		
	其他材料费							-	116.55	-	
	材料费小计							-	266.55	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 11 页

项目编码	011204003001	项 目 名 称		白色饰面砖墙面				工程数量	16.68	计 量 单 位	m2
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-12-4-12	面砖稀缝墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.01m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	1	163.8	140.8		40.46	163.8	140.8		40.46
01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.5	0.43		0.86	3.5	0.43		0.86
01-12-1-8	玻纤网格布铺贴	m2	1	9.14	6.46		2.26	9.14	6.46		2.26
01-12-2-1	一般抹灰 柱、梁面 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1	61.25	12.01		15.13	61.25	12.01		15.13
人工单价		小 计						237.69	159.7		58.71
355.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								456.10			
材料费明细	其他材料费							-	159.71	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 11 页

	材料费小计			-	159.71	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 11 页

项目编码	011501014001	项目名称		吧台				工程数量	1	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-1-14	吧台	个	1	514.26	5318.68		127.02	514.26	5318.68		127.02
人工单价		小 计						514.26	5318.68		127.02
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5959.96			
材料 费 明 细	其他材料费						-	5318.68	-		
	材料费小计						-	5318.68	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 11 页

项目编码	011501014002	项 目 名 称		甜品柜				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-15-1-13	甜品柜	个	1	268.24	3989.01		66.26	268.24	3989.01		66.26
人工单价		小 计						268.24	3989.01		66.26
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4323.51			
材料 费 明 细	其他材料费						-	3989.01	-		
	材料费小计						-	3989.01	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备 暂估价(元)
1	强电工程	44810.63	
合 计		44810.63	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
强电工程											
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑 8.说明:综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	2108.83	2108.83	673.19		
本页小计								2108.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404035001	二、三眼插座	1.名称:二、三眼插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	6	48.05	288.3	18.68		
3	030502004001	网络面板	1.名称:网络面板 2.安装方式:综合考虑 3.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.本体安装 2.底盒安装	个	1	252.72	252.72	146.7		
4	030404035002	厨卫插座（防潮）	1.名称:厨卫插座（防潮） 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	15	51.75	776.25	14.61		
5	030404034001	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	1	67.58	67.58	19.56		
本页小计								1384.85			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411001001	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	39.65	83.76	3321.08	53.48		
7	030411001002	配管 JDG25	1.名称:配管 JDG25 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	63.82	83.97	5358.97	58.24		
本页小计								8680.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411004001	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	178.42	7.11	1268.57	2.05		
本页小计								1268.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030411004002	配线 WDZC-BYJ-6	1.名称:WDZC-BYJ-6 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ-6 4.规格:WDZC-BYJ-6 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	191.46	6.06	1160.25	2.35		
10	030412004001	装饰吊灯1	1.名称:装饰吊灯1 2.型号:LED 50W 4000K 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	8	3428.31	27426.48	166.88		
11	030412004002	装饰吊灯2	1.名称:装饰吊灯2 2.型号:LED 50W 4000K 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	3	740.71	2222.13	166.88		
本页小计								30808.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030411006001	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	11	15.88	174.68	10.11		
13	030411006002	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	23	16.73	384.79	10.76		
		分部小计						44810.63			
本页小计								559.47			
合 计								44810.63			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 13 页

项目编码	030404017001	项 目 名 称		配电箱				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-25换	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	673.19	1220.06	7.23	208.35	673.19	1220.06	7.23	208.35
人工单价		小 计						673.19	1220.06	7.23	208.35
326元/工日		未计价材料费						1200.00			
清单项目综合单价								2108.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱					台(块)	1	1200	1200		
	其他材料费							-	20.06	-	
	材料费小计							-	1220.06	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 13 页

项目编码	030404035001	项目名称		二、三眼插座				工程数量	6	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-373	暗装单相插座 复式	10套	0.1	186.8	235.85		57.81	18.68	23.59		5.78
人工单价		小 计						18.68	23.59		5.78
326元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价								48.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	二、三眼插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	23.58	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 13 页

项目编码	030502004001	项 目 名 称		网络面板				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-7-162换	家居智能化设备安装 综合型智能控制面板	套	1	146.7	58.12	2.5	45.4	146.7	58.12	2.5	45.40
人工单价		小 计						146.7	58.12	2.5	45.40
326元/工日		未计价材料费						58.00			
清单项目综合单价								252.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络面板					套	1	58	58		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	58.12	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

项目编码	030404035002	项 目 名 称		厨卫插座（防潮）				工程数量	15	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-370	暗装单相插座 一位	10套	0.1	146.05	326.25		45.2	14.61	32.63		4.52
人工单价		小 计						14.61	32.63		4.52
326.01元/工日		未计价材料费						31.70			
清单项目综合单价								51.75			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	厨卫插座（防潮）					个	1.02	31.08	31.7		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	32.62	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

项目编码	030404034001	项 目 名 称		三联单控开关				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-357	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.1	195.6	419.63		60.54	19.56	41.96		6.05
人工单价		小 计						19.56	41.96		6.05
326元/工日		未计价材料费						40.76			
清单项目综合单价								67.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	三联单控开关					个	1.02	39.96	40.76		
	其他材料费							-	1.2	-	
	材料费小计							-	41.96	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 13 页

项目编码	030411001001	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	39.65	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 7 页 共 13 页

项目编码	030411001002	项 目 名 称		配管 JDG25				工程数量	63.82	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-9	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 25mm以内	100m	0.01	1584.36	770.26		490.36	15.84	7.7		4.90
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						58.24	7.7		18.02
279.21元/工日		未计价材料费						7.26			
清单项目综合单价								83.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG25DN25					m	1.03	7.05	7.26		
	其他材料费							-	0.45	-	
	材料费小计							-	7.71	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 13 页

项目编码	030411004001	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	178.42	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
326.01元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 9 页 共 13 页

项目编码	030411004002	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-6				工程数量	191.46	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-286	管内穿线 动力线路 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	234.72	298.28		72.65	2.35	2.98		0.73
人工单价		小 计						2.35	2.98		0.73
326元/工日		未计价材料费						2.77			
清单项目综合单价								6.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-6					m	1.041	2.66	2.77		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	2.97	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 13 页

项目编码	030412004001	项 目 名 称		装饰吊灯1				工程数量	8	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-73	普通吊灯安装 一头花灯	10套	0.1	1668.79	32097.79		516.49	166.88	3209.78		51.65
人工单价		小 计						166.88	3209.78		51.65
326元/工日		未计价材料费						3207.20			
清单项目综合单价								3428.31			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	装饰吊灯1一头					套	1.01	3175.45	3207.2		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	3209.77	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 11 页 共 13 页

项目编码	030412004002	项目名称		装饰吊灯2				工程数量	3	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-73	普通吊灯安装 一头花灯	10套	0.1	1668.79	5221.8		516.49	166.88	522.18		51.65
人工单价		小 计						166.88	522.18		51.65
326元/工日		未计价材料费						519.60			
清单项目综合单价								740.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	装饰吊灯2一头					套	1.01	514.46	519.6		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	522.17	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 12 页 共 13 页

项目编码	030411006001	项 目 名 称		接线盒、灯头盒				工程数量	11	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
326.01元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 13 页 共 13 页

项目编码	030411006002	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	23	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
325.99元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\强电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备 暂估价(元)
1	给水工程	3549.44	
2	排水工程	2399.51	
合 计		5948.95	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段: C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
给水工程											
1	031003001001	减压阀 DN20	1.类型:减压阀 DN20 2.材质:铜质 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:满足设计和规范要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.说明:综合单价含配件	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	284.24	284.24	32.6		
2	031003001002	截止阀 DN20	1.类型:截止阀 DN20 2.材质:铜质 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式:满足设计和规范要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	109.66	109.66	32.6		
本页小计								393.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	031003013001	水表 DN20	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:详见图纸要求 4.附件配置:综合单价含配件,并满足设计和规范要求	1.组装	套	1	205.56	205.56	68.46		
4	031001006001	PP-R给水管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7.警示带形式:满足设计和规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	22	134.09	2949.98	87		
		分部小计						3549.44			
排水工程											
本页小计								3155.54			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	031001006002	PVC-U排水管 DN75	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:详见图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7.警示带形式:满足设计和规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	10	130.39	1303.9	54.7		
6	031004014001	地漏 DN50	1.材质:详见图纸要求 2.型号、规格:地漏DN50 3.安装方式:满足设计和规范要求	1.安装	个	1	95.91	95.91	49.23		
本页小计								1399.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	031004004001	厨房水池	1.材质:厨房水池 2.规格、类型:详见图纸要求 3.组装形式:满足设计和规范要求 4.附件名称、数量:满足设计和规范要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.器具安装 2.附件安装	组	1	999.7	999.7	118.99		
		分部小计						2399.51			
本页小计								999.7			
合 计								5948.95			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

项目编码	031003001001	项目名称		减压阀 DN20				工程数量	1	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-3-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm 以内	个	1	32.6	239.69	1.86	10.09	32.6	239.69	1.86	10.09
人工单价		小 计						32.6	239.69	1.86	10.09
326元/工日		未计价材料费						232.78			
清单项目综合单价								284.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	减压阀 DN20DN20					只	1.01	230.48	232.78		
	其他材料费							-	6.9	-	
	材料费小计							-	239.68	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

项目编码	031003001002	项 目 名 称		截止阀 DN20				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-3-2	螺纹阀门安装 公称直径 20mm 以内	个	1	32.6	65.11	1.86	10.09	32.6	65.11	1.86	10.09
人工单价		小 计						32.6	65.11	1.86	10.09
326元/工日		未计价材料费						58.20			
清单项目综合单价								109.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀 DN20DN20					只	1.01	57.62	58.2		
	其他材料费							-	6.9	-	
	材料费小计							-	65.1	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段: C01

第 3 页 共 8 页

项目编码	031003013001	项目名称		水表 DN20				工程数量	1	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-3-289	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 25mm以内	个	1	68.46	115.53	0.38	21.19	68.46	115.53	0.38	21.19
人工单价		小 计						68.46	115.53	0.38	21.19
326元/工日		未计价材料费						110.84			
清单项目综合单价								205.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	螺纹水表DN25					只	1	110.84	110.84		
	其他材料费							-	4.68	-	
	材料费小计							-	115.52	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

项目编码	031001006001	项 目 名 称		PP-R给水管 DN20				工程数量	22	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-10-1-309	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.1	445.97	201.48	0.26	138.03	44.6	20.15	0.03	13.80
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						87	20.15	0.03	26.92
293.12元/工日		未计价材料费						19.80			
清单项目综合单价								134.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20DN40					m	1.016	13.3	13.51		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.887	7.08	6.28		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	20.13	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段: C01

第 5 页 共 8 页

项目编码	031001006002	项 目 名 称		PVC-U排水管 DN75				工程数量	10	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-349	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	547.03	587.54	0.04	169.31	54.7	58.75		16.93
人工单价		小 计						54.7	58.75		16.93
326元/工日		未计价材料费						58.41			
清单项目综合单价								130.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管 DN75DN75					m	0.98	53.2	52.14		
	塑料排水管粘接管件DN75					个	0.885	7.08	6.27		
	其他材料费							-	0.35	-	
	材料费小计							-	58.76	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

项目编码	031004014001	项 目 名 称		地漏 DN50				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-4-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	492.26	314.44		152.35	49.23	31.44		15.24
人工单价		小 计						49.23	31.44		15.24
326.03元/工日		未计价材料费						31.41			
清单项目综合单价								95.91			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏DN50DN50					套	1.01	31.1	31.41		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	31.44	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

项目编码	031004004001	项 目 名 称		厨房水池				工程数量	1	计 量 单 位	组
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-4-24	洗涤盆 双嘴	10组	0.1	1189.9	8438.84		368.27	118.99	843.88		36.83
人工单价		小 计						118.99	843.88		36.83
326元/工日		未计价材料费						840.05			
清单项目综合单价								999.70			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水嘴					套	1.01	310.97	314.08		
	角阀DN15					只	2.02	31.11	62.84		
	洗涤盆排水配件					套	1.01	45.33	45.78		
	金属进水软管					根	2.02	12.28	24.8		
	镀锌管件DN15					个	2.02	0.28	0.57		
	洗涤盆					只	1.01	371.85	375.56		
	洗涤盆托架					副	1.01	16.25	16.41		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

	其他材料费			-	3.84	-	
	材料费小计			-	843.88	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\3#楼\给排水工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
天棚工程											
1	011406001002	天棚涂料	1.基层类型:原耐火石膏板 2.腻子种类:界面剂; 2厚与涂料产品配套腻子满批 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:涂料二度 6.部位:天棚	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	11.29	93.25	1052.79	54.18		
		分部小计						1052.79			
地面工程											
本页小计								1052.79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	011102003002	600*600灰色水磨石砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建面层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600灰色水磨石砖(砖缝抹平) 4.嵌缝材料种类:详见图纸要求 5.防护层材料种类:详见图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	11.29	246.32	2780.95	60.96		
本页小计								2780.95			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011105006002	不锈钢踢脚板	1.踢脚线高度:100 2.基层材料种类、规格:原墙面内嵌木塞 金属踢脚卡用木螺丝拧在墙内木塞上,木塞间距不大于500 3.面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢踢脚板	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	12.34	55.04	679.19	10.43		
		分部小计						3460.14			
墙面工程											
4	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面处理剂 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物抗裂砂浆(压入二层耐碱玻纤网布) 4.装饰面材料种类:涂料 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计和规范要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	40.78	87.1	3551.94	54.15		
本页小计								4231.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程标段：C01第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011406001003	内墙涂料	1.基层类型:墙面 2.腻子种类:弹性光面腻子 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:刷白色墙面涂料漆二度 6.部位:内墙	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	40.78	46.13	1881.18	24.69		
		分部小计						5433.12			
本页小计								1881.18			
合 计								9946.05			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 6 页

项目编码	011406001002	项目名称	天棚涂料				工程数量	11.29	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	1	30.88	15.34		7.63	30.88	15.34		7.63
01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮两遍	m2	1	23.3	10.34		5.76	23.3	10.34		5.76
人工单价		小 计						54.18	25.68		13.39
309.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							93.25				
材料 费 明 细	其他材料费						-	25.69	-		
	材料费小计						-	25.69	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 2 页 共 6 页

项目编码	011102003002	项 目 名 称		600*600灰色水磨石砖				工程数量	11.29	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1	46.85	141.24		11.57	46.85	141.24		11.57
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						60.96	170.23	0.07	15.06
360.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								246.32			
材料费 明 细	其他材料费							-	170.23	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

	材料费小计			-	170.23	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

项目编码	011105006002	项 目 名 称		不 锈 钢 踢 脚 板				工程数量	12.34	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-11-5-11	踢脚线 金属板	m	1	10.43	42.03		2.58	10.43	42.03		2.58
人工单价		小 计						10.43	42.03		2.58
340.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.04			
材料 费 明 细	其他材料费							-	42.03	-	
	材料费小计							-	42.03	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

项目编码	011201001001	项 目 名 称		墙面一般抹灰				工程数量	40.78	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1	41.51	12.69		10.25	41.51	12.69		10.25
01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.5	0.43		0.86	3.5	0.43		0.86
01-12-1-8	玻纤网格布铺贴	m2	1	9.14	6.46		2.26	9.14	6.46		2.26
人工单价		小 计						54.15	19.58		13.37
326.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.10			
材料 费 明 细	其他材料费						-	19.59	-		
	材料费小计						-	19.59	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

项目编码	011406001003	项目名称		内墙涂料				工程数量	40.78	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1	24.69	15.34		6.1	24.69	15.34		6.10
人工单价		小 计						24.69	15.34		6.10
309.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.13			
材料 费 明 细	其他材料费						-	15.34	-		
	材料费小计						-	15.34	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
强电工程											
1	030404017002	配电箱 AL4	1.名称:配电箱 AL4 2.型号:非标 3.规格:Pe=5kW Kx=1.0 Pj=5kW cos φ=0.85 Ij=8.94A 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑 8.说明 :综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	2299.49	2299.49	586.47		
本页小计								2299.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404035003	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	3	57.1	171.3	18.68		
3	030404035004	挂机空调插座	1.名称:挂机空调插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	1	65.96	65.96	24.12		
4	030404034002	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	1	40.95	40.95	18.58		
本页小计								278.21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030411001003	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	20.65	83.76	1729.64	53.48		
6	030411004003	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15.23	7.11	108.29	2.05		
本页小计								1837.93			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411004004	配线 WDZC-BYJ-4	1.名称:WDZC-BYJ-4 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.规格:WDZC-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	50.54	10.85	548.36	2.35		
8	030412004003	黑色铝制LED吊灯	1.名称:黑色铝制LED吊灯 2.型号:LED 20W 4000K 3.规格:900*70*40 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	1	366.55	366.55	52.81		
9	030411006003	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	1	15.88	15.88	10.11		
本页小计								930.79			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段: C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030411006004	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	5	16.73	83.65	10.76		
		分部小计						5430.07			
本页小计								83.65			
合 计								5430.07			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

项目编码	030404017002	项 目 名 称		配电箱 AL4				工程数量	1	计量单位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-26换	照明配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	586.47	1524.28	7.23	181.51	586.47	1524.28	7.23	181.51
人工单价		小 计						586.47	1524.28	7.23	181.51
326元/工日		未计价材料费						1500.00			
清单项目综合单价								2299.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱 AL4					台(块)	1	1500	1500		
	其他材料费							-	24.29	-	
	材料费小计							-	1524.29	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

项目编码	030404035003	项 目 名 称		五孔插座				工程数量	3	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-373	暗装单相插座 复式	10套	0.1	186.8	326.42		57.81	18.68	32.64		5.78
人工单价		小 计						18.68	32.64		5.78
326元/工日		未计价材料费						31.70			
清单项目综合单价								57.10			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	五孔插座					个	1.02	31.08	31.7		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	32.64	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

项目编码	030404035004	项 目 名 称		挂机空调插座				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-369	明装三相安全插座	10套	0.1	241.24	343.73		74.66	24.12	34.37		7.47
人工单价		小 计						24.12	34.37		7.47
325.95元/工日		未计价材料费						31.70			
清单项目综合单价								65.96			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	挂机空调插座					个	1.02	31.08	31.7		
	其他材料费							-	2.67	-	
	材料费小计							-	34.37	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

项目编码	030404034002	项 目 名 称		单联单控开关				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-355	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.1	185.82	166.14		57.51	18.58	16.61		5.75
人工单价		小 计						18.58	16.61		5.75
325.96元/工日		未计价材料费						15.93			
清单项目综合单价								40.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	单联单控开关					个	1.02	15.62	15.93		
	其他材料费							-	0.67	-	
	材料费小计							-	16.6	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

项目编码	030411001003	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	20.65	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

项目编码	030411004003	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	15.23	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
326.17元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段: C01

第 7 页 共 10 页

项目编码	030411004004	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-4				工程数量	50.54	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	234.72	777.94		72.65	2.35	7.78		0.73
人工单价		小 计						2.35	7.78		0.73
326元/工日		未计价材料费						7.58			
清单项目综合单价								10.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-4					m	1.041	7.28	7.58		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	7.77	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

项目编码	030412004003	项目名称		黑色铝制LED吊灯				工程数量	1	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-61	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.1	528.12	2973.96		163.45	52.81	297.4		16.35
人工单价		小 计						52.81	297.4		16.35
325.99元/工日		未计价材料费						291.16			
清单项目综合单价								366.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	黑色铝制LED吊灯单管					套	1.01	288.27	291.16		
	其他材料费							-	6.25	-	
	材料费小计							-	297.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

项目编码	030411006003	项目名称		接线盒、灯头盒				工程数量	1	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
326.13元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

项目编码	030411006004	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	5	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\4#楼\强电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程标段：C01第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
天棚工程											
1	011302001002	仿木纹漆石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋@<1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨,轻钢龙骨主龙骨@<1200 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格:12厚耐火石膏板,自攻螺丝拧紧,钉眼防锈处理 仿木纹漆(腻子三道,木纹漆三遍) 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求 6.嵌缝材料种类:详见图纸要求 7.防护材料种类:详见图纸要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	97.03	127.7	12390.73	69.64		
本页小计								12390.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程标段：C01第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	011302001003	白色石膏板吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊筋@<1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨,轻钢龙骨主龙骨@<1200 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格:双层9.5厚防潮纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 白色喷漆(腻子三道,白色喷漆三遍) 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求 6.嵌缝材料种类:详见图纸要求 7.防护材料种类:详见图纸要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	42.07	127.7	5372.34	69.64		
本页小计								5372.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011406001004	天棚涂料	1.基层类型:原耐火石膏板 2.腻子种类:界面剂; 2厚与涂料产品配套腻子满批 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:涂料二度 6.部位:天棚	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	47.16	93.25	4397.67	54.18		
		分部小计						22160.74			
地面工程											
本页小计								4397.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011102003003	600*600灰色水磨石砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建面层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚预制600*600灰色水磨石砖(稀水泥浆灌缝并打蜡出光),十字拼接 4.嵌缝材料种类:详见图纸要求 5.防护层材料种类:详见图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	186.25	246.32	45877.1	60.96		
本页小计								45877.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程标段：C01第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011105006003	不锈钢踢脚板	1.踢脚线高度: 100 2.基层材料种类、规格:原墙面内嵌木塞 金属踢脚卡用木螺丝拧在墙内木塞上,木塞间距不大于 500 3.面层材料品种、规格、颜色: 304 不锈钢踢脚板	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	111.64	55.04	6144.67	10.43		
		分部小计						52021.77			
墙面工程											
6	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面处理剂 3.面层厚度、砂浆配合比: 5 厚聚合物抗裂砂浆(压入二层耐碱玻纤网布) 4.装饰面材料种类:涂料 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计和规范要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	384.94	87.1	33528.27	54.15		
本页小计								39672.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程标段：C01第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011406001005	内墙涂料	1.基层类型:墙面 2.腻子种类:弹性光面腻子 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:刷白色墙面涂料漆二度 6.部位:内墙	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	384.94	46.13	17757.28	24.69		
8	011207001002	木饰面墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸要求 2.隔离层材料种类、规格:详见图纸要求 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格、颜色:ENF级20厚长城实木饰面板, 粘合剂 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	6.27	470.58	2950.54	36.59		
		分部小计						54236.09			
其他											
本页小计								20707.82			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011501016001	定制展厅木质收银台	1.名称:定制展厅木质收银台 2.材料种类、规格:定制展厅木质收银台 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:E1级环保木质烤漆 6.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	2586.07	2586.07	268.24		
本页小计								2586.07			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011501014003	办公座椅（收银台）	1.名称:办公座椅（收银台） 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	2	3500	7000			
11	011501014004	木质圆形置物桌	1.名称:木质圆形置物桌 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	880	880			
本页小计								7880			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011501014005	创意组合沙发	1.名称:创意组合沙发 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	5500	5500			
本页小计								5500			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	011501015001	成品置物架	1.名称:成品置物架 4200*600*2500 2.材料种类、规格: E1级16mm厚木质板 置物架 3.五金种类、规格: 详见图纸要求 4.防护材料种类:详见 图纸要求 5.油漆品种、刷漆 遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依 据图纸结合甲方要 求,综合考虑含制 作、运输安装及完 成本项目的所有内 容报价	1.台柜制作、运输、 安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	2276.77	2276.77	514.26		
本页小计								2276.77			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011501015002	多媒体交换展柜	1.名称:多媒体交换展柜 2.材料种类、规格:E1级环保加厚木质板烤漆, LED屏幕, 内嵌5mmKT版+5mm亚克力 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求, 综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	6	2550.62	15303.72	268.24		
本页小计								15303.72			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程标段：C01第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011501015003	陈列展柜	1.名称:陈列展柜 2.材料种类、规格:16mm厚E1级木质烤漆定制展柜, 7mm亚克力防尘罩 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求, 综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	5	4766.73	23833.65	268.24		
16	011501015004	盆景	1.名称:盆景 2.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求, 综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.采购、制作、运输、安装(安放)	套	8	128	1024			
		分部小计						58404.21			
本页小计								24857.65			
合 计								186822.81			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

项目编码	011302001002	项 目 名 称		仿木纹漆石膏板吊顶				工程数量	97.03	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm 600mm内 平面	m2	1	28.89	23.59	0.1	7.14	28.89	23.59	0.1	7.14
01-13-2-30	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	1	40.75	17.16		10.07	40.75	17.16		10.07
人工单价		小 计						69.64	40.75	0.1	17.21
340.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.70			
材料 费 明 细	其他材料费						-	40.73	-		
	材料费小计						-	40.73	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

项目编码	011302001003	项 目 名 称		白色石膏板吊顶				工程数量	42.07	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm 600mm内 平面	m2	1	28.89	23.59	0.1	7.14	28.89	23.59	0.1	7.14
01-13-2-30	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	1	40.75	17.16		10.07	40.75	17.16		10.07
人工单价		小 计						69.64	40.75	0.1	17.21
340.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								127.70			
材料 费 明 细	其他材料费						-	40.73	-		
	材料费小计						-	40.73	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

项目编码	011406001004	项 目 名 称		天棚涂料				工程数量	47.16	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	1	30.88	15.34		7.63	30.88	15.34		7.63
01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮两遍	m2	1	23.3	10.34		5.76	23.3	10.34		5.76
人工单价		小 计						54.18	25.68		13.39
309.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.25			
材料 费 明 细	其他材料费							-	25.69	-	
	材料费小计							-	25.69	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 4 页 共 17 页

项目编码	011102003003	项 目 名 称		600*600灰色水磨石砖				工程数量	186.25	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1	46.85	141.24		11.57	46.85	141.24		11.57
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						60.96	170.23	0.07	15.06
360.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								246.32			
材料费明细	其他材料费							-	170.23	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

	材料费小计			-	170.23	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

项目编码	011105006003	项目 名称		不锈钢踢脚板				工程数量	111.64	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-5-11	踢脚线 金属板	m	1	10.43	42.03		2.58	10.43	42.03		2.58
人工单价		小 计						10.43	42.03		2.58
340.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.04			
材料 费 明 细	其他材料费						-	42.03	-		
	材料费小计						-	42.03	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

项目编码	011201001002	项 目 名 称	墙面一般抹灰				工程数量	384.94	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1	41.51	12.69		10.25	41.51	12.69		10.25
01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.5	0.43		0.86	3.5	0.43		0.86
01-12-1-8	玻纤网格布铺贴	m2	1	9.14	6.46		2.26	9.14	6.46		2.26
人工单价		小 计						54.15	19.58		13.37
326.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							87.10				
材料费 明细	其他材料费						-	19.59	-		
	材料费小计						-	19.59	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

项目编码	011406001005	项 目 名 称		内墙涂料				工程数量	384.94	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1	24.69	15.34		6.1	24.69	15.34		6.10
人工单价		小 计						24.69	15.34		6.10
309.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.13			
材料 费 明 细	其他材料费						-	15.34	-		
	材料费小计						-	15.34	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

项目编码	011207001002	项 目 名 称		木饰面墙面				工程数量	6.27	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-7-31	墙饰面 面层 粘贴成品木饰面板	m2	1	36.59	423.49	1.46	9.04	36.59	423.49	1.46	9.04
人工单价		小 计						36.59	423.49	1.46	9.04
347.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.58			
材料费 明细	其他材料费							-	423.49	-	
	材料费小计							-	423.49	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 17 页

项目编码	011501016001	项 目 名 称		定制展厅木质收银台				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-1-16	定制展厅木质收银台	个	1	268.24	2251.57		66.26	268.24	2251.57		66.26
人工单价		小 计						268.24	2251.57		66.26
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2586.07			
材料 费 明 细	其他材料费						-	2251.57	-		
	材料费小计						-	2251.57	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

项目编码	011501014003	项 目 名 称		办公座椅（收银台）				工程数量	2	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材009	办公座椅（收银台）	套	1		3500				3500		
人工单价		小 计							3500		
0元/工日		未计价材料费						3500.00			
清单项目综合单价								3500.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	办公座椅（收银台）					套	1	3500	3500		
	材料费小计							-	3500	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

项目编码	011501014004	项 目 名 称		木质圆形置物桌				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
补充主材010	木质圆形置物桌	套	1		880				880		
人工单价		小 计							880		
0元/工日		未计价材料费						880.00			
清单项目综合单价								880.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	木质圆形置物桌					套	1	880	880		
	材料费小计							-	880	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

项目编码	011501014005	项 目 名 称		创意组合沙发				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材011	创意组合沙发	套	1		5500				5500		
人工单价		小 计							5500		
0元/工日		未计价材料费						5500.00			
清单项目综合单价								5500.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	创意组合沙发					套	1	5500	5500		
	材料费小计							-	5500	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

项目编码	011501015001	项 目 名 称		成品置物架				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-15-1-19	成品置物架	个	1	514.26	1635.49		127.02	514.26	1635.49		127.02
人工单价		小 计						514.26	1635.49		127.02
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2276.77			
材料 费 明 细	其他材料费						-	1635.49	-		
	材料费小计						-	1635.49	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

项目编码	011501015002	项 目 名 称		多媒体交换展柜				工程数量	6	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-1-15	多媒体交换展柜	个	1	268.24	2216.12		66.26	268.24	2216.12		66.26
人工单价		小 计						268.24	2216.12		66.26
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2550.62			
材料 费 明 细	其他材料费						-	2216.12	-		
	材料费小计						-	2216.12	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

项目编码	011501015003	项 目 名 称		陈列展柜				工程数量	5	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-1-15	陈列展柜	个	1	268.24	4432.23		66.26	268.24	4432.23		66.26
人工单价		小 计						268.24	4432.23		66.26
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4766.73			
材料 费 明 细	其他材料费						-	4432.23	-		
	材料费小计						-	4432.23	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

项目编码	011501015004	项 目 名 称		盆景				工程数量	8	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材004	盆景	套	1		128				128		
人工单价		小 计							128		
0元/工日		未计价材料费						128.00			
清单项目综合单价								128.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	盆景					套	1	128	128		
	材料费小计							-	128	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
暖通工程											
1	030701003001	分体式冷暖型空调 2P	1.名称:分体式冷暖型空调 2P 2.型号:分体式冷暖型空调 2P 3.规格:2P, 额定输出功率2.1kW 4.安装形式:综合考虑 5.质量:详见图纸要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸要求 7.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求, 综合考虑含混凝土基础、安装支架、防震胶垫、配接管等在的制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	3	8101.82	24305.46	429.02		
本页小计								24305.46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030701003002	一拖三冷暖中央空调	1.名称:一拖三冷暖中央空调 2.型号:一拖三冷暖中央空调 3.规格:制冷量:22.4kW 制热量:24.5kW 制冷额定输入功率:7.2kW 制热额定输入功率:6.7kW 4.安装形式:室外机落地,室内机壁挂 5.质量:详见图纸要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含混凝土基础、安装支架、防震胶垫、配接管等在内的制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	33201.82	33201.82	429.02		
		分部小计						57507.28			
本页小计								33201.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

合 计	57507.28			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

项目编码	030701003001	项 目 名 称		分体式冷暖型空调 2P				工程数量	3	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-1-13换	落地式空调器安装 质量 0.15t以内	台	1	429.02	7504.53	35.49	132.78	429.02	7504.53	35.49	132.78
人工单价		小 计						429.02	7504.53	35.49	132.78
326元/工日		未计价材料费						7500.00			
清单项目综合单价								8101.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式冷暖型空调 2P					台	1	7500	7500		
	其他材料费							-	4.53	-	
	材料费小计							-	7504.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

项目编码	030701003002	项 目 名 称		一拖三冷暖中央空调				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-1-13换	落地式空调器安装 质量 0.15t以内	台	1	429.02	32604.53	35.49	132.78	429.02	32604.53	35.49	132.78
人工单价		小 计						429.02	32604.53	35.49	132.78
326元/工日		未计价材料费						32600.00			
清单项目综合单价								33201.82			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	一拖三冷暖中央空调					台	1	32600	32600		
	其他材料费							-	4.53	-	
	材料费小计							-	32604.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\暖通工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
强电工程											
1	030404017003	配电箱 AL5	1.名称:配电箱 AL5 2.型号:非标 3.规格:Pe=15kW Kx=0.8 Pj=12kW cosφ=0.85 lj=21.4A 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑 8.说明 :综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地	台	1	2299.49	2299.49	586.47		
本页小计								2299.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程标段：C01第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404035005	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	15	57.1	856.5	18.68		
3	030404035006	挂机空调插座	1.名称:挂机空调插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	6	65.96	395.76	24.12		
4	030404035007	台面插座	1.名称:台面插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	4	42.69	170.76	14.61		
5	030404034003	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	2	67.58	135.16	19.56		
本页小计								1558.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030404034004	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	1	46.31	46.31	19.43		
7	030411001004	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	343.31	83.76	28755.65	53.48		
本页小计								28801.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411004005	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	458.91	7.11	3262.85	2.05		
本页小计								3262.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030411004006	配线 WDZC-BYJ-4	1.名称:WDZC-BYJ-4 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.规格:WDZC-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	710.2	10.85	7705.67	2.35		
10	030412004004	LED筒灯	1.名称:LED筒灯 2.型号:LED 7W 400OK 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	11	112.79	1240.69	43.68		
本页小计								8946.36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030412004005	吊装磁吸轨道灯（泛光灯+射灯）	1.名称:吊装磁吸轨道灯（泛光灯+射灯） 2.型号:LED 15W 3600K 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑，含磁吸轨道	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	26	135.89	3533.14	18.26		
12	030412004006	黑色铝制LED吊灯	1.名称:黑色铝制LED吊灯 2.型号:LED 20W 4000K 3.规格:900*70*40 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	3	366.55	1099.65	52.81		
13	030411006005	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	40	15.88	635.2	10.11		
本页小计								5267.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030411006006	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	28	16.73	468.44	10.76		
		分部小计						50605.27			
应急照明工程											
本页小计								468.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030404017004	应急照明配电箱 ALE5	1.名称:应急照明配电箱 ALE5 2.型号:详见图纸要求 3.规格:Pe=0.6KW 输入电压为AC220V, 输出电压为DC36V 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	2299.49	2299.49	586.47		
本页小计								2299.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段: C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030411001005	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	75.24	83.76	6302.1	53.48		
17	030411004007	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	270.86	7.11	1925.81	2.05		
本页小计								8227.91			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030412004007	应急照明灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V, 平时不点亮, 应急点亮时10W, 1000lm 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	6	181.22	1087.32	54.12		
19	030412004008	疏散指示灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:DC36V, 1W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 自带蓄电池 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	1	181.22	181.22	54.12		
本页小计								1268.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030412004009	多信息复合方向标志灯	1.名称:多信息复合方向标志灯 2.型号:DC36V, 1W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 自带蓄电池 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	3	181.22	543.66	54.12		
21	030412004010	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:DC36V, 1W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 自带蓄电池 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	4	181.22	724.88	54.12		
本页小计								1268.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030412004011	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:DC36V, 1W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 自带蓄电池 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	1	181.22	181.22	54.12		
23	030411006007	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	15	15.88	238.2	10.11		
		分部小计						13483.9			
本页小计								419.42			
合 计								64089.17			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 23 页

项目编码	030404017003	项 目 名 称		配电箱 AL5				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-26换	照明配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	586.47	1524.28	7.23	181.51	586.47	1524.28	7.23	181.51
人工单价		小 计						586.47	1524.28	7.23	181.51
326元/工日		未计价材料费						1500.00			
清单项目综合单价								2299.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱 AL5					台(块)	1	1500	1500		
	其他材料费							-	24.29	-	
	材料费小计							-	1524.29	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 23 页

项目编码	030404035005	项目名称		五孔插座				工程数量	15	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-373	暗装单相插座 复式	10套	0.1	186.8	326.42		57.81	18.68	32.64		5.78
人工单价		小 计						18.68	32.64		5.78
326元/工日		未计价材料费						31.70			
清单项目综合单价								57.10			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	五孔插座					个	1.02	31.08	31.7		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	32.64	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 23 页

项目编码	030404035006	项 目 名 称		挂机空调插座				工程数量	6	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-369	明装三相安全插座	10套	0.1	241.24	343.73		74.66	24.12	34.37		7.47
人工单价		小 计						24.12	34.37		7.47
325.99元/工日		未计价材料费						31.70			
清单项目综合单价								65.96			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	挂机空调插座					个	1.02	31.08	31.7		
	其他材料费							-	2.67	-	
	材料费小计							-	34.37	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 23 页

项目编码	030404035007	项 目 名 称		台面插座				工程数量	4	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-370	暗装单相插座 一位	10套	0.1	146.05	235.68		45.2	14.61	23.57		4.52
人工单价		小 计						14.61	23.57		4.52
326元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价								42.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	23.56	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 23 页

项目编码	030404034003	项 目 名 称		三联单控开关				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-357	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.1	195.6	419.63		60.54	19.56	41.96		6.05
人工单价		小 计						19.56	41.96		6.05
326元/工日		未计价材料费						40.76			
清单项目综合单价								67.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	三联单控开关					个	1.02	39.96	40.76		
	其他材料费							-	1.2	-	
	材料费小计							-	41.96	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 23 页

项目编码	030404034004	项 目 名 称		双联单控开关				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-356	开关及按钮 暗开关 双联	10套	0.1	194.3	208.69		60.14	19.43	20.87		6.01
人工单价		小 计						19.43	20.87		6.01
326.01元/工日		未计价材料费						19.93			
清单项目综合单价								46.31			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	双联单控开关					个	1.02	19.54	19.93		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	20.87	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 7 页 共 23 页

项目编码	030411001004	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	343.31	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 23 页

项目编码	030411004005	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	458.91	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
326元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 9 页 共 23 页

项目编码	030411004006	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-4				工程数量	710.2	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	234.72	777.94		72.65	2.35	7.78		0.73
人工单价		小 计						2.35	7.78		0.73
326元/工日		未计价材料费						7.58			
清单项目综合单价								10.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-4					m	1.041	7.28	7.58		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	7.77	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 23 页

项目编码	030412004004	项 目 名 称		LED筒灯				工程数量	11	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-227	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 Φ150	10套	0.1	436.84	555.88		135.2	43.68	55.59		13.52
人工单价		小 计						43.68	55.59		13.52
326元/工日		未计价材料费						51.96			
清单项目综合单价								112.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	LED筒灯					套	1.01	51.45	51.96		
	其他材料费							-	3.63	-	
	材料费小计							-	55.59	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 11 页 共 23 页

项目编码	030412004005	项 目 名 称		吊装磁吸轨道灯（泛光灯+射灯）				工程数量	26	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-231	点光源艺术装饰灯具安装 射灯滑轨式	10套	0.1	182.56	1119.84		56.5	18.26	111.98		5.65
人工单价		小 计						18.26	111.98		5.65
326元/工日		未计价材料费						111.98			
清单项目综合单价								135.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	吊装磁吸轨道灯（泛光灯+射灯）					套	1.01	110.88	111.98		
	材料费小计							-	111.98	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 12 页 共 23 页

项目编码	030412004006	项 目 名 称		黑色铝制LED吊灯				工程数量	3	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-61	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.1	528.12	2973.96		163.45	52.81	297.4		16.35
人工单价		小 计						52.81	297.4		16.35
326.01元/工日		未计价材料费						291.16			
清单项目综合单价								366.55			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	黑色铝制LED吊灯单管					套	1.01	288.27	291.16		
	其他材料费							-	6.25	-	
	材料费小计							-	297.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 13 页 共 23 页

项目编码	030411006005	项 目 名 称		接线盒、灯头盒				工程数量	40	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 14 页 共 23 页

项目编码	030411006006	项目名称		开关盒、插座盒				工程数量	28	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 15 页 共 23 页

项目编码	030404017004	项 目 名 称		应急照明配电箱 ALE5				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-26换	照明配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	586.47	1524.28	7.23	181.51	586.47	1524.28	7.23	181.51
人工单价		小 计						586.47	1524.28	7.23	181.51
326元/工日		未计价材料费						1500.00			
清单项目综合单价								2299.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	应急照明配电箱 ALE5					台(块)	1	1500	1500		
	其他材料费							-	24.29	-	
	材料费小计							-	1524.29	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 16 页 共 23 页

项目编码	030411001005	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	75.24	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 17 页 共 23 页

项目编码	030411004007	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	270.86	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
326元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 18 页 共 23 页

项目编码	030412004007	项 目 名 称		应急照明灯				工程数量	6	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	应急照明灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 19 页 共 23 页

项目编码	030412004008	项 目 名 称		疏散指示灯				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326.02元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	疏散指示灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 20 页 共 23 页

项目编码	030412004009	项 目 名 称		多信息复合方向标志灯				工程数量	3	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多信息复合方向标志灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 21 页 共 23 页

项目编码	030412004010	项 目 名 称		安全出口标志灯				工程数量	4	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
325.99元/工日		未计价材料费						107.51			
清单项目综合单价								181.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	安全出口标志灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 22 页 共 23 页

项目编码	030412004011	项 目 名 称		疏散出口标志灯				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326.02元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	疏散出口标志灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 23 页 共 23 页

项目编码	030411006007	项 目 名 称		接线盒、灯头盒				工程数量	15	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\强电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
弱电工程											
1	030404018001	弱电箱	1.名称:弱电箱 2.型号:满足设计和规范要求 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装方式:综合考虑 5.说明:综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.接地	套	1	1852.51	1852.51	237.98		
2	030411001006	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	65.45	83.76	5482.09	53.48		
本页小计								7334.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030502005001	六类双绞线缆	1.名称:六类双绞线缆 2.规格:UTPCat6 3.线缆对数:详见图纸要求 4.敷设方式:综合考虑 5.说明:综合考虑含水晶头等完成本项目的所有内容报价	1.敷设 2.标记 3.卡接	m	244.76	10.16	2486.76	3.16		
4	030501009001	AP桥接器	1.名称:AP桥接器 2.类别:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.功能:详见图纸要求	1.本体安装 2.单体调试	台	2	328.19	656.38	74.98		
5	030502012001	网络单口插座	1.名称:网络单口插座 2.类别:网络单口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	6	61.68	370.08	16.3		
本页小计								3513.22			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030502012002	电话网络双口插座	1.名称:电话网络双口插座 2.类别:电话网络双口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	2	58.78	117.56	19.56		
7	030411006008	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	8	16.73	133.84	10.76		
		分部小计						11099.22			
本页小计								251.4			
合 计								11099.22			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

项目编码	030404018001	项 目 名 称		弱电箱				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-4-27换	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下	台(块)	1	237.98	1537.27	3.61	73.65	237.98	1537.27	3.61	73.65
人工单价		小 计						237.98	1537.27	3.61	73.65
326元/工日		未计价材料费						1520.00			
清单项目综合单价								1852.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	弱电箱					台(块)	1	1520	1520		
	其他材料费							-	17.26	-	
	材料费小计							-	1537.26	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

项目编码	030411001006	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	65.45	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

项目编码	030502005001	项 目 名 称		六类双绞线缆				工程数量	244.76	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-76	管内穿线 非屏蔽双绞线 25对以下	100m	0.01	316.22	601.69		97.87	3.16	6.02		0.98
人工单价		小 计						3.16	6.02		0.98
326元/工日		未计价材料费						6.01			
清单项目综合单价								10.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双绞线（非屏蔽）					m	1.165	5.16	6.01		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	6.02	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

项目编码	030501009001	项 目 名 称		AP桥接器				工程数量	2	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-5-4-15换	等电位连接器	个	1	74.98	230		23.21	74.98	230		23.21
人工单价		小 计						74.98	230		23.21
326元/工日		未计价材料费						230.00			
清单项目综合单价								328.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	AP桥接器					个	1	230	230		
	材料费小计							-	230	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段: C01

第 5 页 共 7 页

项目编码	030502012001	项 目 名 称		网络单口插座				工程数量	6	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-16	模块式信息(语音)插座安装 单口	个	1	16.3	40.34		5.04	16.3	40.34		5.04
人工单价		小 计						16.3	40.34		5.04
326元/工日		未计价材料费						40.34			
清单项目综合单价								61.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络单口插座					个	1.01	39.94	40.34		
	材料费小计							-	40.34	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段: C01

第 6 页 共 7 页

项目编码	030502012002	项 目 名 称		电话网络双口插座				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-17	模块式信息(语音)插座安装 双口	个	1	19.56	33.17		6.05	19.56	33.17		6.05
人工单价		小 计						19.56	33.17		6.05
326元/工日		未计价材料费						33.17			
清单项目综合单价								58.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电话网络双口插座					个	1.01	32.84	33.17		
	材料费小计							-	33.17	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

项目编码	030411006008	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	8	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
325.98元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\5#楼\弱电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程标段：C01第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
天棚工程											
1	011406001006	防水天棚涂料	1.基层类型:原耐火石膏板 2.腻子种类:界面剂; 2厚与涂料产品配套防水腻子满批 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:防水涂料二度 6.部位:天棚	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	63.62	93.25	5932.57	54.18		
2	011406001007	天棚涂料	1.基层类型:原耐火石膏板 2.腻子种类:界面剂; 2厚与涂料产品配套腻子满批 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:涂料二度 6.部位:天棚	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	198.35	93.25	18496.14	54.18		
		分部小计						24428.71			
本页小计								24428.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
地面工程											
3	011102003004	防滑地砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建面层（带防水层） 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚300*600防滑地砖，十字拼接，环氧彩砂填缝剂，做美缝 4.嵌缝材料种类:详见图纸要求 5.防护层材料种类:详见图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	53.02	359.8	19076.6	69.78		
本页小计								19076.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011102003005	600*600灰色水磨石砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建面层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚预制600*600灰色水磨石砖(稀水泥浆灌缝并打蜡出光),十字拼接 环氧彩砂填缝剂,做美缝 4.嵌缝材料种类:详见图纸要求 5.防护层材料种类:详见图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	50.95	246.32	12550	60.96		
本页小计								12550			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011101005001	环氧彩砂自流坪地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:原土建面层 2.界面剂材料种类:满足设计和规范要求 3.中层漆材料种类、厚度:详见图纸要求 4.面漆材料种类、厚度:详见图纸要求 5.面层材料种类:打底料一道; 6厚环氧彩砂面层,表面用水性聚氨酯透明层罩面	1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镗自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层	m2	114.35	118.28	13525.32	56.68		
6	011105006004	不锈钢踢脚板	1.踢脚线高度:100 2.基层材料种类、规格:原墙面内嵌木塞 金属踢脚卡用木螺丝拧在墙内木塞上,木塞间距不大于500 3.面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢踢脚板	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	129.44	55.04	7124.38	10.43		
本页小计								20649.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计						52276.3			
墙面工程											
7	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面处理剂 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物抗裂砂浆(压入二层耐碱玻纤网布) 4.装饰面材料种类:涂料 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计和规范要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	417.47	87.1	36361.64	54.15		
8	011406001008	内墙涂料	1.基层类型:墙面 2.腻子种类:弹性光面腻子 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:刷白色墙面涂料漆二度 6.部位:内墙	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	417.47	46.13	19257.89	24.69		
本页小计								55619.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011201001004	墙面一般抹灰（防水涂料）	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:详见图纸要求 3.面层厚度、砂浆配合比:刷1遍界面剂;裂缝处理找平;玻纤网格布; 4.装饰面材料种类:防水涂料 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计和规范要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	90.39	145.36	13139.09	67.53		
10	011406001009	内墙防水涂料	1.基层类型:墙面 2.腻子种类:详见图纸要求 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:刮2-3遍腻子;打磨 底漆:找补打磨两遍面漆 6.部位:内墙	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	90.39	104.39	9435.81	38.07		
本页小计								22574.9			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程标段：C01第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011204003002	防水瓷砖墙面	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:聚合物水泥砂浆修补墙基面; 素水泥浆一道拉毛; 5厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平; 4厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘结层。 3.面层材料品种、规格、颜色:10-12厚300*600防水饰面砖,十字对缝拼接(粘贴前墙砖充分浸湿) 4.缝宽、嵌缝材料种类:环氧彩砂填缝剂,做美缝 5.防护材料种类:详见图纸要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	144.48	472.56	68275.47	222.19		
本页小计								68275.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程标段：C01第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计						146469.9			
其他											
12	011210005001	卫生间隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:木纹抗倍特板（含隔断门） 2.配件品种、规格:综合考虑在单价内	1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	49.91	270.67	13509.14	85.27		
13	011210005002	小便斗隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:木纹抗倍特板 2.配件品种、规格:综合考虑在单价内	1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	1.15	270.67	311.27	85.27		
14	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:定制岩板成品柜体 2.支架、配件品种、规格:综合考虑在单价内	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m2	3.01	994.33	2992.93	625.9		
本页小计								16813.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程 标段：C01 第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃 2.框材质、断面尺寸:详见图纸要求 3.基层材料种类:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	2.52	248.1	625.21	67.84		
16	011505005001	卫生间扶手	1.材料品种、规格、颜色:卫生间扶手 2.支架、配件品种、规格:综合考虑在单价内	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	套	2	416.25	832.5	112.33		
17	011505008001	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2.支架、配件品种、规格:综合考虑在单价内	1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	8	120.28	962.24	11.26		
		分部小计						19233.29			
本页小计								2419.95			
合 计								242408.2			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 21 页

项目编码	011406001006	项 目 名 称		防水天棚涂料				工程数量	63.62	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	1	30.88	15.34		7.63	30.88	15.34		7.63
01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮两遍	m2	1	23.3	10.34		5.76	23.3	10.34		5.76
人工单价		小 计						54.18	25.68		13.39
309.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.25			
材料 费 明 细	其他材料费						-	25.69	-		
	材料费小计						-	25.69	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 21 页

项目编码	011406001007	项 目 名 称		天棚涂料				工程数量	198.35	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	1	30.88	15.34		7.63	30.88	15.34		7.63
01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮两遍	m2	1	23.3	10.34		5.76	23.3	10.34		5.76
人工单价		小 计						54.18	25.68		13.39
309.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.25			
材料 费 明 细	其他材料费							-	25.69	-	
	材料费小计							-	25.69	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 3 页 共 21 页

项目编码	011102003004	项目名称		防滑地砖地面				工程数量	53.02	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-2-14	防滑地砖干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1	46.85	205.85		11.57	46.85	205.85		11.57
01-9-4-4	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	1	8.82	37.87		2.18	8.82	37.87		2.18
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						69.78	272.71	0.07	17.24
349.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								359.80			
材料费明细	其他材料费							-	272.72	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 21 页

	材料费小计			-	272.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 5 页 共 21 页

项目编码	011102003005	项目名称		600*600灰色水磨石砖				工程数量	50.95	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1	46.85	141.24		11.57	46.85	141.24		11.57
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						60.96	170.23	0.07	15.06
360.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								246.32			
材料费 明 细	其他材料费							-	170.23	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 21 页

	材料费小计			-	170.23	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 7 页 共 21 页

项目编码	011101005001	项 目 名 称		环氧彩砂自流坪地面				工程数量	114.35	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-1-10换	水泥基自流平砂浆面层 4mm厚度(mm):6	m2	1	32.46	12.72		8.02	32.46	12.72		8.02
01-11-1-11	水泥基自流平砂浆面层 每增减1mm 水泥基自流平砂浆	m2	1	10.11	5.81		2.5	10.11	5.81		2.50
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						56.68	47.52	0.07	14.01
326.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.28			
材料费明细	其他材料费							-	47.52	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 21 页

	材料费小计			-	47.52	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 21 页

项目编码	011105006004	项目 名称		不锈钢踢脚板				工程数量	129.44	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-5-11	踢脚线 金属板	m	1	10.43	42.03		2.58	10.43	42.03		2.58
人工单价		小 计						10.43	42.03		2.58
340.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.04			
材料 费 明 细	其他材料费						-	42.03	-		
	材料费小计						-	42.03	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 21 页

项目编码	011201001003	项 目 名 称		墙面一般抹灰				工程数量	417.47	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1	41.51	12.69		10.25	41.51	12.69		10.25
01-12-1-8	玻纤网格布铺贴	m2	1	9.14	6.46		2.26	9.14	6.46		2.26
01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.5	0.43		0.86	3.5	0.43		0.86
人工单价		小 计						54.15	19.58		13.37
326.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.10			
材料 费 明 细	其他材料费							-	19.59	-	
	材料费小计							-	19.59	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 21 页

项目编码	011406001008	项目名称		内墙涂料				工程数量	417.47	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1	24.69	15.34		6.1	24.69	15.34		6.10
人工单价		小 计						24.69	15.34		6.10
309.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.13			
材料 费 明 细	其他材料费						-	15.34	-		
	材料费小计						-	15.34	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 21 页

项目编码	011201001004	项 目 名 称		墙面一般抹灰（防水涂料）				工程数量	90.39	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1	41.51	12.69		10.25	41.51	12.69		10.25
01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.5	0.43		0.86	3.5	0.43		0.86
01-12-1-8	玻纤网格布铺贴	m2	1	9.14	6.46		2.26	9.14	6.46		2.26
01-9-3-4	墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂料 2.0mm厚	m2	1	13.38	41.58		3.3	13.38	41.58		3.30
人工单价		小 计						67.53	61.16		16.67
318.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								145.36			
材料费明细	其他材料费						-	61.18	-		
	材料费小计						-	61.18	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 21 页

项目 编 码	011406001009	项 目 名 称		内墙防水涂料				工程数量	90.39	计 量 单 位	m2
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1	24.69	15.34		6.1	24.69	15.34		6.10
01-9-3-4	墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂料 膜 2.0mm厚	m2	1	13.38	41.58		3.3	13.38	41.58		3.30
人工单价		小 计						38.07	56.92		9.40
302.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.39			
材料 费 明 细	其他材料费							-	56.93	-	
	材料费小计							-	56.93	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 14 页 共 21 页

项目编码	011204003002	项 目 名 称		防水瓷砖墙面				工程数量	144.48	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-4-12	面砖稀缝墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.01m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	1	163.8	140.8		40.46	163.8	140.8		40.46
01-9-3-4	墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	1	13.38	41.58		3.3	13.38	41.58		3.30
01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.5	0.43		0.86	3.5	0.43		0.86
01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1	41.51	12.69		10.25	41.51	12.69		10.25
人工单价		小 计						222.19	195.5		54.87
354.48元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								472.56			
材料费明细	其他材料费							-	195.51	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 21 页

	材料费小计			-	195.51	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 21 页

项目编码	011210005001	项 目 名 称		卫生间隔断				工程数量	49.91	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-10-10	浴厕间壁	m2	1	85.27	164.34		21.06	85.27	164.34		21.06
人工单价		小 计						85.27	164.34		21.06
345.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.67			
材料 费 明 细	其他材料费							-	164.35	-	
	材料费小计							-	164.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 21 页

项目编码	011210005002	项 目 名 称		小便斗隔断				工程数量	1.15	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-10-10	浴厕间壁	m2	1	85.27	164.34		21.06	85.27	164.34		21.06
人工单价		小 计						85.27	164.34		21.06
345.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.67			
材料 费 明 细	其他材料费						-	164.35	-		
	材料费小计						-	164.35	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 21 页

项目编码	011505001001	项 目 名 称		洗漱台				工程数量	3.01	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-5-2	石材洗漱台 >1m2	m2	1	625.9	212.21	1.62	154.6	625.9	212.21	1.62	154.60
人工单价		小 计						625.9	212.21	1.62	154.60
369.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								994.33			
材料 费 明 细	其他材料费						-	212.2	-		
	材料费小计						-	212.2	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 21 页

项目编码	011505010001	项 目 名 称		镜面玻璃				工程数量	2.52	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-5-11	盥洗室台镜安装 不带框	m2	1	67.84	163.5		16.76	67.84	163.5		16.76
人工单价		小 计						67.84	163.5		16.76
340.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								248.10			
材料 费 明 细	其他材料费						-	163.51	-		
	材料费小计						-	163.51	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 21 页

项目编码	011505005001	项目 名称		卫生间扶手				工程数量	2	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-5-6	卫生间扶手	套	1	112.33	260.33	15.84	27.75	112.33	260.33	15.84	27.75
人工单价		小 计						112.33	260.33	15.84	27.75
340.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								416.25			
材料 费 明 细	其他材料费						-	260.33	-		
	材料费小计						-	260.33	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 21 页

项目编码	011505008001	项 目 名 称		卫生纸盒				工程数量	8	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-5-9	卫生纸盒	个	1	11.26	106.24		2.78	11.26	106.24		2.78
人工单价		小 计						11.26	106.24		2.78
340.18元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								120.28			
材料 费 明 细	其他材料费						-	106.24	-		
	材料费小计						-	106.24	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
给水工程											
1	031003001003	减压阀 DN50	1.类型:减压阀 DN50 2.材质:铜质 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:满足设计和规范要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求 6.说明:综合单价含配件	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	421.03	421.03	88.02		
2	031003001004	截止阀 DN50	1.类型:截止阀 DN50 2.材质:铜质 3.规格、压力等级: DN50 4.连接形式:满足设计和规范要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	5	443.42	2217.1	88.02		
本页小计								2638.13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	031003013002	水表 DN50	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:详见图纸要求 4.附件配置:综合单价含配件,并满足设计和规范要求	1.组装	套	1	312.03	312.03	130.4		
4	031003001005	自动排气阀 DN25	1.类型:自动排气阀 DN25 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:满足设计和规范要求 5.焊接方法:满足设计和规范要求	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	140.82	140.82	35.86		
本页小计								452.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段: C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	031001006003	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7. 警示带形式:满足设计和规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	52.65	131.39	6917.68	87		
6	031001006004	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7. 警示带形式:满足设计和规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8.46	134.09	1134.4	87		
本页小计								8052.08			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程标段：C01第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	031001006005	PP-R给水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7.警示带形式:满足设计和规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	35.82	138.6	4964.65	87		
8	031001006006	PP-R给水管 DN40	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7.警示带形式:满足设计和规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	4.37	137.07	599	87		
本页小计								5563.65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程标段：C01第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031001006007	PP-R给水管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详见图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7.警示带形式:满足设计和规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	59.72	152.74	9121.63	94.3		
		分部小计						25828.34			
排水工程											
10	031001006008	PVC-U排水管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:详见图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7.警示带形式:满足设计和规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	14.08	119.01	1675.66	83.25		
本页小计								10797.29			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程标段：C01第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031001006009	PVC-U排水管 DN75	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:详见图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7.警示带形式:满足设计和规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	10.69	130.39	1393.87	54.7		
12	031001006010	PVC-U排水管 DN100	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:承插粘接 5.阻火圈设计要求:详见图纸要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求 7.警示带形式:满足设计和规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	37.16	121.41	4511.6	60.96		
本页小计								5905.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031004014002	地漏 DN50	1.材质:详见图纸要求 2.型号、规格:地漏DN50 3.安装方式:满足设计和规范要求	1.安装	个	5	95.91	479.55	49.23		
14	031004014003	地漏 DN75	1.材质:详见图纸要求 2.型号、规格:地漏DN75 3.安装方式:满足设计和规范要求	1.安装	个	1	178.56	178.56	95.19		
15	031004014004	清扫口 DN100	1.材质:详见图纸要求 2.型号、规格:清扫口DN100 3.安装方式:满足设计和规范要求	1.安装	个	1	78.46	78.46	29.01		
本页小计								736.57			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	031004003001	洗脸盆（带感应）	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:综合考虑 3.组装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 4.附件名称、数量:包含所有附件 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.器具安装 2.附件安装	套	6	1280.3	7681.8	136.27		
17	031004004002	拖把池	1.材质:拖把池 2.规格、类型:详见图纸要求 3.组装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 4.附件名称、数量:包含所有附件 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.器具安装 2.附件安装	套	1	759.42	759.42	104.32		
本页小计								8441.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程标段：C01第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	031004006001	蹲式大便器（脚踏阀开关）	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 4.附件名称、数量:包含所有附件 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.器具安装 2.附件安装	套	7	1150.37	8052.59	158.76		
19	031004006002	座式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:座式 3.组装形式:综合考虑，满足设计和规范要求 4.附件名称、数量:包含所有附件 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.器具安装 2.附件安装	套	1	1846.95	1846.95	191.69		
本页小计								9899.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程标段：C01第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	031004007001	小便器（带感应）	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:综合考虑 3.组装形式:满足设计和规范要求 4.附件名称、数量:包含所有附件 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.器具安装 2.附件安装	套	5	1436.98	7184.9	105.95		
		分部小计						33843.36			
本页小计								7184.9			
合 计								59671.7			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 23 页

项目编码	031003001003	项 目 名 称		减压阀 DN50				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-3-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm 以内	个	1	88.02	301.16	4.61	27.24	88.02	301.16	4.61	27.24
人工单价		小 计						88.02	301.16	4.61	27.24
326元/工日		未计价材料费						268.59			
清单项目综合单价								421.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	减压阀 DN50DN50					只	1.01	265.93	268.59		
	其他材料费							-	32.58	-	
	材料费小计							-	301.17	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 2 页 共 23 页

项目编码	031003001004	项 目 名 称		截止阀 DN50				工程数量	5	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-3-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm 以内	个	1	88.02	323.55	4.61	27.24	88.02	323.55	4.61	27.24
人工单价		小 计						88.02	323.55	4.61	27.24
326元/工日		未计价材料费						290.98			
清单项目综合单价								443.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀 DN50DN50					只	1.01	288.1	290.98		
	其他材料费							-	32.58	-	
	材料费小计							-	323.56	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段: C01

第 3 页 共 23 页

项目编码	031003013002	项目名称	水表 DN50				工程数量	1	计量单位	套	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-3-292	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 50mm以内	个	1	130.4	140.5	0.77	40.36	130.4	140.5	0.77	40.36
人工单价		小 计						130.4	140.5	0.77	40.36
326元/工日		未计价材料费						131.23			
清单项目综合单价							312.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	螺纹水表DN50DN50					只	1	131.23	131.23		
	其他材料费							-	9.26	-	
	材料费小计							-	140.49	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 4 页 共 23 页

项目编码	031003001005	项 目 名 称		自动排气阀 DN25				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-3-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm 以内	个	1	35.86	91.58	2.28	11.1	35.86	91.58	2.28	11.10
人工单价		小 计						35.86	91.58	2.28	11.10
326元/工日		未计价材料费						82.37			
清单项目综合单价								140.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	排气阀 DN25DN25					只	1.01	81.55	82.37		
	其他材料费							-	9.22	-	
	材料费小计							-	91.59	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 5 页 共 23 页

项目编码	031001006003	项 目 名 称		PP-R给水管 DN15				工程数量	52.65	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-309	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.1	445.97	174.46	0.26	138.03	44.6	17.45	0.03	13.80
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						87	17.45	0.03	26.92
293.12元/工日		未计价材料费						17.09			
清单项目综合单价								131.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN15DN40					m	1.016	10.64	10.81		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.887	7.08	6.28		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	17.43	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 6 页 共 23 页

项目编码	031001006004	项 目 名 称		PP-R给水管 DN20				工程数量	8.46	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-309	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.1	445.97	201.48	0.26	138.03	44.6	20.15	0.03	13.80
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						87	20.15	0.03	26.92
293.12元/工日		未计价材料费						19.80			
清单项目综合单价								134.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN20DN40					m	1.016	13.3	13.51		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.887	7.08	6.28		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	20.13	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 7 页 共 23 页

项目编码	031001006005	项 目 名 称		PP-R给水管 DN25				工程数量	35.82	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-309	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.1	445.97	246.53	0.26	138.03	44.6	24.65	0.03	13.80
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						87	24.65	0.03	26.92
293.12元/工日		未计价材料费						24.30			
清单项目综合单价								138.60			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PP-R给水管 DN25DN40					m	1.016	17.73	18.02		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.887	7.08	6.28		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	24.64	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 8 页 共 23 页

项目编码	031001006006	项 目 名 称		PP-R给水管 DN40				工程数量	4.37	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-309	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.1	445.97	231.26	0.26	138.03	44.6	23.13	0.03	13.80
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						87	23.13	0.03	26.92
293.12元/工日		未计价材料费						22.77			
清单项目综合单价								137.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN40DN40					m	1.016	16.23	16.49		
	塑料给水管热熔管件DN40					个	0.887	7.08	6.28		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	23.11	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 9 页 共 23 页

项目编码	031001006007	项 目 名 称		PP-R给水管 DN50				工程数量	59.72	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-310	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	518.99	292.13	0.45	160.63	51.9	29.21	0.05	16.06
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						94.3	29.21	0.05	29.18
295.42元/工日		未计价材料费						28.84			
清单项目综合单价								152.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 DN50DN50					m	1.016	21.92	22.27		
	塑料给水管热熔管件DN50					个	0.742	8.85	6.57		
	其他材料费							-	0.36	-	
	材料费小计							-	29.2	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 10 页 共 23 页

项目编码	031001006008	项 目 名 称		PVC-U排水管 DN50				工程数量	14.08	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.1	408.48	99.98	0.04	126.42	40.85	10		12.64
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						83.25	10		25.76
291.79元/工日		未计价材料费						9.80			
清单项目综合单价								119.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水管 DN50DN50					m	1.012	6.06	6.13		
	塑料排水管粘接管件DN50					个	0.69	5.31	3.67		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	10	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段: C01

第 11 页 共 23 页

项目编码	031001006009	项 目 名 称		PVC-U排水管 DN75				工程数量	10.69	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-349	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	0.1	547.03	587.54	0.04	169.31	54.7	58.75		16.93
人工单价		小 计						54.7	58.75		16.93
326元/工日		未计价材料费						58.41			
清单项目综合单价								130.39			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水管 DN75DN75					m	0.98	53.2	52.14		
	塑料排水管粘接管件DN75					个	0.885	7.08	6.27		
	其他材料费							-	0.35	-	
	材料费小计							-	58.76	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段: C01

第 12 页 共 23 页

项目编码	031001006010	项 目 名 称		PVC-U排水管 DN100				工程数量	37.16	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	609.62	415.68	0.08	188.68	60.96	41.57	0.01	18.87
人工单价		小 计						60.96	41.57	0.01	18.87
326元/工日		未计价材料费						41.05			
清单项目综合单价								121.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U排水管 DN100DN110					m	0.95	30.28	28.77		
	塑料排水管粘接管件DN110					个	1.156	10.62	12.28		
	其他材料费							-	0.52	-	
	材料费小计							-	41.57	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段: C01

第 13 页 共 23 页

项目编码	031004014002	项 目 名 称		地漏 DN50				工程数量	5	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-10-4-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.1	492.26	314.44		152.35	49.23	31.44		15.24
人工单价		小 计						49.23	31.44		15.24
326元/工日		未计价材料费						31.41			
清单项目综合单价								95.91			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	地漏DN50DN50					套	1.01	31.1	31.41		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	31.44	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 14 页 共 23 页

项目编码	031004014003	项 目 名 称		地漏 DN75				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-4-91	地漏安装 公称直径 80mm以内	10个	0.1	951.92	539.05		294.62	95.19	53.91		29.46
人工单价		小 计						95.19	53.91		29.46
325.99元/工日		未计价材料费						53.84			
清单项目综合单价								178.56			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地漏 DN75DN75					套	1.01	53.31	53.84		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	53.9	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 15 页 共 23 页

项目编码	031004014004	项 目 名 称		清 扫 口 DN100				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-10-4-96	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.1	290.14	404.69		89.8	29.01	40.47		8.98
人工单价		小 计						29.01	40.47		8.98
325.96元/工日		未计价材料费						40.40			
清单项目综合单价								78.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面扫除口DN100					个	1.01	40	40.4		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	40.46	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 16 页 共 23 页

项目编码	031004003001	项目名称		洗脸盆（带感应）				工程数量	6	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-4-13	洗脸盆 挂墙式 双嘴	10组	0.1	1362.68	11018.53		421.75	136.27	1101.85		42.18
人工单价		小 计						136.27	1101.85		42.18
326元/工日		未计价材料费						1096.78			
清单项目综合单价								1280.30			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水嘴					套	1.01	310.97	314.08		
	角阀DN15					只	2.02	31.11	62.84		
	洗脸盆排水配件					套	1.01	69.33	70.02		
	金属进水软管					根	2.02	12.28	24.8		
	镀锌管件DN15					个	2.02	0.28	0.57		
	洗脸盆					只	1.01	602.04	608.06		
	洗脸盆托架					副	1.01	16.25	16.41		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 17 页 共 23 页

	其他材料费			-	5.08	-	
	材料费小计			-	1101.86	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 18 页 共 23 页

项目编码	031004004002	项 目 名 称		拖把池				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-4-49	成品拖布池安装	10套	0.1	1043.2	6228.12		322.87	104.32	622.81		32.29
人工单价		小 计						104.32	622.81		32.29
326元/工日		未计价材料费						616.80			
清单项目综合单价								759.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水嘴DN15					套	1.01	310.97	314.08		
	存水弯DN50					个	1.01	15.32	15.47		
	排水接头带链堵DN50					个	1.01	10.55	10.66		
	镀锌管件DN15					个	1.01	0.28	0.28		
	成品拖布池					只	1.01	273.57	276.31		
	其他材料费							-	6.01	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 19 页 共 23 页

	材料费小计			-	622.81	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 20 页 共 23 页

项目编码	031004006001	项 目 名 称		蹲式大便器（脚踏阀开关）				工程数量	7	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-4-36	蹲式大便器安装 脚踏阀开关	10套	0.1	1587.62	9424.66		491.37	158.76	942.47		49.14
人工单价		小 计						158.76	942.47		49.14
326元/工日		未计价材料费						910.25			
清单项目综合单价								1150.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	冲洗阀(脚踏式)					套	1.01	253.22	255.75		
	存水弯DN100					个	1.01	50.32	50.82		
	水箱冲水管DN32					根	1.01	22.22	22.44		
	蹲式陶瓷大便器					套	1.01	575.48	581.23		
	其他材料费							-	32.22	-	
	材料费小计							-	942.46	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 21 页 共 23 页

项目编码	031004006002	项目名称		座式大便器				工程数量	1	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-4-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	1916.88	15959.39		593.27	191.69	1595.94		59.33
人工单价		小 计						191.69	1595.94		59.33
326元/工日		未计价材料费						1579.06			
清单项目综合单价								1846.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角阀DN15					只	1.01	31.11	31.42		
	连体坐便器进水阀配件					套	1.01	54.22	54.76		
	坐便器坐圈及铰链					套	1.01	48.99	49.47		
	金属进水软管					根	1.01	12.28	12.4		
	镀锌管件DN15					个	1.01	0.28	0.28		
	连体坐便器					套	1.01	1416.56	1430.72		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 22 页 共 23 页

	其他材料费			-	16.88	-	
	材料费小计			-	1595.93	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 23 页 共 23 页

项目编码	031004007001	项 目 名 称		小便器（带感应）				工程数量	5	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	1059.5	12982.41		327.92	105.95	1298.24		32.79
人工单价		小 计						105.95	1298.24		32.79
326元/工日		未计价材料费						1294.14			
清单项目综合单价								1436.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器排水附件					套	1.01	71.11	71.82		
	感应控制器(埋入式)					个	1.01	408.85	412.94		
	小便器冲水连接管DN15					根	1.01	22.27	22.49		
	挂式小便器					套	1.01	779.11	786.9		
	其他材料费							-	4.1	-	
	材料费小计							-	1298.25	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\给排水工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备 暂估价(元)
1	暖通工程	59706.4	
合 计		59706.4	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
暖通工程											
1	030701003003	分体式冷暖型空调 2P	1.名称:分体式冷暖型空调 2P 2.型号:分体式冷暖型空调 2P 3.规格:2P, 额定输出功率2.1kW 4.安装形式:综合考虑 5.质量:详见图纸要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸要求 7.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求, 综合考虑含混凝土基础、安装支架、防震胶垫、配接管等在的制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	8101.82	8101.82	429.02		
本页小计								8101.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030701003004	分体式冷暖型空调 1.5P	1.名称:分体式冷暖型空调 1.5P 2.型号:分体式冷暖型空调 1.5P 3.规格:1.5P, 额定输出功率1.5kW 4.安装形式:综合考虑 5.质量:详见图纸要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸要求 7.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求, 综合考虑含混凝土基础、安装支架、防震胶垫、配接管等在的制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	2	5399.26	10798.52	429.02		
本页小计								10798.52			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030108001001	离心式通风机	1.名称:离心式通风机 2.型号:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.质量:详见图纸要求 5.材质:详见图纸要求 6.减振底座形式、数量:满足设计和规范要求 7.灌浆配合比:满足设计和规范要求 8.单机试运转要求:满足设计和规范要求 9.设备基本参数:风量:2300m3/h 全压:350Pa 功率:0.8kW 10.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含混凝土基础、安装支架、防震胶垫、	1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.设备支架制作、安装 8.设备附件安装	台	1	6349.8	6349.8	1819.08		
本页小计								6349.8			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			配接管等在内的制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价								
4	030702001001	镀锌薄钢板通风管道 300*300	1.名称:镀锌薄钢板通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:300*300 5.板材厚度:满足设计和规范要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑在单价内,满足设计和规范要求 7.接口形式:满足设计和规范要求	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	34.08	433.24	14764.82	297.31		
本页小计								14764.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030702001002	镀锌薄钢板通风管道 600*300	1.名称:镀锌薄钢板通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:600*300 5.板材厚度:满足设计和规范要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑在单价内,满足设计和规范要求 7.接口形式:满足设计和规范要求	1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	3.23	326.03	1053.08	216.46		
6	030703001001	风管对开多叶调节阀	1.名称:风管对开多叶调节阀 2.型号:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.质量:详见图纸要求 5.类型:风管对开多叶调节阀 6.支架形式、材质:综合考虑在单价内,满足设计和规范要求	1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	342.06	1026.18	143.44		
本页小计								2079.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030703007001	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.型号:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.质量:详见图纸要求 5.类型:方形散流器 6.形式:方形	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	11	1563.79	17201.69	168.87		
8	030703008001	防雨百叶安装	1.名称:防雨百叶 2.型号:防雨百叶 3.规格:500*500 4.质量:详见图纸要求 5.类型:百叶风口 6.形式:矩形	1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	410.49	410.49	65.85		
		分部小计						59706.4			
本页小计								17612.18			
合 计								59706.4			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

项目编码	030701003003	项目名称	分体式冷暖型空调 2P				工程数量	1	计量单位	台	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-1-13换	落地式空调器安装 质量 0.15t以内	台	1	429.02	7504.53	35.49	132.78	429.02	7504.53	35.49	132.78
人工单价		小 计						429.02	7504.53	35.49	132.78
326元/工日		未计价材料费						7500.00			
清单项目综合单价							8101.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式冷暖型空调 2P					台	1	7500	7500		
	其他材料费							-	4.53	-	
	材料费小计							-	7504.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

项目编码	030701003004	项 目 名 称		分体式冷暖型空调 1.5P				工程数量	2	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-1-8换	吊顶式空调器安装 质量 0.15t以内	台	1	429.02	4804.53	32.93	132.78	429.02	4804.53	32.93	132.78
人工单价		小 计						429.02	4804.53	32.93	132.78
326元/工日		未计价材料费						4800.00			
清单项目综合单价								5399.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式冷暖型空调 1.5P					台	1	4800	4800		
	其他材料费							-	4.53	-	
	材料费小计							-	4804.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

项目编码	030108001001	项 目 名 称		离心式通风机				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-1-7-1换	离心式通(引)风机 设备重量0.3t以内	台	1	1819.08	3905.16	62.55	563.01	1819.08	3905.16	62.55	563.01
人工单价		小 计						1819.08	3905.16	62.55	563.01
326元/工日		未计价材料费						3800.00			
清单项目综合单价								6349.80			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	离心式通风机					台	1	3800	3800		
	其他材料费							-	105.15	-	
	材料费小计							-	3905.15	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

项目编码	030702001001	项 目 名 称		镀锌薄钢板通风管道 300*300				工程数量	34.08	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-2-7	镀锌薄钢板矩形风管制作安装 法兰连接(咬口)长边 厚度(mm) 320以下 0.5	10m2	0.1	2973.12	375.85	63.25	920.18	297.31	37.59	6.33	92.02
人工单价		小 计						297.31	37.59	6.33	92.02
326元/工日		未计价材料费						18.70			
清单项目综合单价								433.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 0.5					m2	1.138	16.43	18.7		
	其他材料费							-	18.89	-	
	材料费小计							-	37.59	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

项目编码	030702001002	项 目 名 称		镀锌薄钢板通风管道 600*300				工程数量	3.23	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装 法兰连接(咬口)长边 厚度(mm) 630以下 0.6	10m2	0.1	2164.64	387.35	38.38	669.96	216.46	38.74	3.84	67.00
人工单价		小 计						216.46	38.74	3.84	67.00
326元/工日		未计价材料费						22.19			
清单项目综合单价								326.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 0.6					m2	1.138	19.5	22.19		
	其他材料费							-	16.54	-	
	材料费小计							-	38.73	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

项目编码	030703001001	项 目 名 称		风管对开多叶调节阀				工程数量	3	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-3-22	对开多叶调节阀安装 周长2800mm以内	个	1	143.44	152.6	1.63	44.39	143.44	152.6	1.63	44.39
人工单价		小 计						143.44	152.6	1.63	44.39
326元/工日		未计价材料费						141.16			
清单项目综合单价								342.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	风管对开多叶调节阀					只	1	141.16	141.16		
	其他材料费							-	11.44	-	
	材料费小计							-	152.6	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

项目编码	030703007001	项 目 名 称		方形散流器				工程数量	11	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-3-58	矩形空气分布器安装 周长1200mm以内	个	1	168.87	1342.65		52.27	168.87	1342.65		52.27
人工单价		小 计						168.87	1342.65		52.27
326元/工日		未计价材料费						1340.12			
清单项目综合单价								1563.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方形散流器					个	1	1340.12	1340.12		
	其他材料费							-	2.53	-	
	材料费小计							-	1342.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 8 页 共 8 页

项目编码	030703008001	项 目 名 称		防雨百叶安装				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-3-38	百叶风口安装 周长1300mm以内	个	1	65.85	324.26		20.38	65.85	324.26		20.38
人工单价		小 计						65.85	324.26		20.38
325.99元/工日		未计价材料费						321.63			
清单项目综合单价								410.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防雨百叶安装					个	1	321.63	321.63		
	其他材料费							-	2.63	-	
	材料费小计							-	324.26	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\暖通工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备 暂估价(元)
1	强电工程	105457.55	
2	应急照明工程	7641.97	
合 计		113099.52	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
强电工程											
1	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑 8.说明:综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	2108.83	2108.83	673.19		
本页小计								2108.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段: C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404035008	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	12	57.1	685.2	18.68		
3	030404035009	挂机空调插座	1.名称:挂机空调插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	3	65.96	197.88	24.12		
4	030404035010	密闭防水插座	1.名称:密闭防水插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	4	42.69	170.76	14.61		
5	030404034005	密闭防溅三极开关	1.名称:密闭防溅三极开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	2	90.67	181.34	28.36		
本页小计								1235.18			

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030404034006	密闭防溅双极开关	1.名称:密闭防溅双极开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	1	90.67	90.67	28.36		
7	030404034007	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	4	46.31	185.24	19.43		
8	030404034008	按钮盒	1.名称:按钮盒 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	1	40.95	40.95	18.58		
本页小计								316.86			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030404034009	洁具感应电源	1.名称:洁具感应电源 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	11	297.83	3276.13	29.34		
10	030411001007	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	584.86	83.76	48987.87	53.48		
本页小计								52264			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程标段：C01第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030411001008	配管 JDG25	1.名称:配管 JDG25 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	85.93	83.97	7215.54	58.24		
12	030411004008	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1054.92	7.11	7500.48	2.05		
本页小计								14716.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411004009	配线 WDZC-BYJ-4	1.名称:WDZC-BYJ-4 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.规格:WDZC-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1016.86	10.85	11032.93	2.35		
14	030412004012	茭白叶编制吊灯	1.名称:茭白叶编制吊灯 2.型号:LED 16W 3600K 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	11	1318.54	14503.94	166.88		
15	030412001001	吸顶灯1	1.名称:吸顶灯1 2.型号:半径100 3.规格:LED 15W 4000K 4.类型:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	11	301.92	3321.12	44.99		
本页小计								28857.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程标段：C01第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030412001002	吸顶灯2	1.名称:吸顶灯2 2.型号:半径150 3.规格:LED 15W 4000K 4.类型:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	1	301.92	301.92	44.99		
17	030412004013	黑色铝制LED吊灯	1.名称:黑色铝制LED吊灯 2.型号:LED 20W 4000K 3.规格:900*70*40 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	3	366.55	1099.65	52.81		
18	030412004014	铝制LED吊灯	1.名称:铝制LED吊灯 2.型号:LED 20W 4000K 3.规格:1200*700*40 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	8	422.68	3381.44	166.88		
本页小计								4783.01			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030411006009	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	34	15.88	539.92	10.11		
20	030411006010	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	38	16.73	635.74	10.76		
		分部小计						105457.55			
应急照明工程											
本页小计								1175.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030411001009	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	61.52	83.76	5152.92	53.48		
22	030411004010	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	211.47	7.11	1503.55	2.05		
本页小计								6656.47			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030412004015	应急照明灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,平时不点亮,应急点亮时10W, 1000lm 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	5	181.22	906.1	54.12		
24	030411006011	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	5	15.88	79.4	10.11		
		分部小计						7641.97			
本页小计								985.5			
合 计								113099.52			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段: C01

第 1 页 共 24 页

项目编码	030404017005	项 目 名 称		配电箱				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-4-25换	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	673.19	1220.06	7.23	208.35	673.19	1220.06	7.23	208.35
人工单价		小 计						673.19	1220.06	7.23	208.35
326元/工日		未计价材料费						1200.00			
清单项目综合单价								2108.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	配电箱					台(块)	1	1200	1200		
	其他材料费							-	20.06	-	
	材料费小计							-	1220.06	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 24 页

项目编码	030404035008	项 目 名 称		五孔插座				工程数量	12	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-373	暗装单相插座 复式	10套	0.1	186.8	326.42		57.81	18.68	32.64		5.78
人工单价		小 计						18.68	32.64		5.78
326元/工日		未计价材料费						31.70			
清单项目综合单价								57.10			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	五孔插座					个	1.02	31.08	31.7		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	32.64	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 24 页

项目编码	030404035009	项 目 名 称		挂机空调插座				工程数量	3	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-369	明装三相安全插座	10套	0.1	241.24	343.73		74.66	24.12	34.37		7.47
人工单价		小 计						24.12	34.37		7.47
325.99元/工日		未计价材料费						31.70			
清单项目综合单价								65.96			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	挂机空调插座					个	1.02	31.08	31.7		
	其他材料费							-	2.67	-	
	材料费小计							-	34.37	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 24 页

项目编码	030404035010	项 目 名 称		密闭防水插座				工程数量	4	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-370	暗装单相插座 一位	10套	0.1	146.05	235.68		45.2	14.61	23.57		4.52
人工单价		小 计						14.61	23.57		4.52
326元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价								42.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	23.56	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 24 页

项目编码	030404034005	项 目 名 称		密闭防溅三极开关				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-367	开关及按钮 密闭开关	10套	0.1	283.62	535.33		87.78	28.36	53.53		8.78
人工单价		小 计						28.36	53.53		8.78
325.98元/工日		未计价材料费						52.53			
清单项目综合单价								90.67			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	密闭防溅三极开关					个	1.02	51.5	52.53		
	其他材料费							-	1	-	
	材料费小计							-	53.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 24 页

项目编码	030404034006	项 目 名 称		密闭防溅双极开关				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-367	开关及按钮 密闭开关	10套	0.1	283.62	535.33		87.78	28.36	53.53		8.78
人工单价		小 计						28.36	53.53		8.78
325.98元/工日		未计价材料费						52.53			
清单项目综合单价								90.67			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	密闭防溅双极开关					个	1.02	51.5	52.53		
	其他材料费							-	1	-	
	材料费小计							-	53.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 7 页 共 24 页

项目编码	030404034007	项 目 名 称		双联单控开关				工程数量	4	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-356	开关及按钮 暗开关 双联	10套	0.1	194.3	208.69		60.14	19.43	20.87		6.01
人工单价		小 计						19.43	20.87		6.01
326.01元/工日		未计价材料费						19.93			
清单项目综合单价								46.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	双联单控开关					个	1.02	19.54	19.93		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	20.87	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 24 页

项目编码	030404034008	项 目 名 称		按钮盒				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-355	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.1	185.82	166.14		57.51	18.58	16.61		5.75
人工单价		小 计						18.58	16.61		5.75
325.96元/工日		未计价材料费						15.93			
清单项目综合单价								40.95			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	按钮盒					个	1.02	15.62	15.93		
	其他材料费							-	0.67	-	
	材料费小计							-	16.6	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段: C01

第 9 页 共 24 页

项目编码	030404034009	项 目 名 称		洁具感应电源				工程数量	11	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-6-63换	自动出(冲)水感应器接线	台	1	29.34	259.41		9.08	29.34	259.41		9.08
人工单价		小 计						29.34	259.41		9.08
326元/工日		未计价材料费						258.00			
清单项目综合单价								297.83			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	洁具感应电源					台	1	258	258		
	其他材料费							-	1.4	-	
	材料费小计							-	259.4	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 24 页

项目编码	030411001007	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	584.86	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 11 页 共 24 页

项目编码	030411001008	项 目 名 称		配管 JDG25				工程数量	85.93	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-9	紧定式钢导管敷设 暗配 公称直径 25mm以内	100m	0.01	1584.36	770.26		490.36	15.84	7.7		4.90
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						58.24	7.7		18.02
279.21元/工日		未计价材料费						7.26			
清单项目综合单价								83.97			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌钢导管JDG25DN25					m	1.03	7.05	7.26		
	其他材料费							-	0.45	-	
	材料费小计							-	7.71	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 12 页 共 24 页

项目编码	030411004008	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	1054.92	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
326元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段: C01

第 13 页 共 24 页

项目编码	030411004009	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-4				工程数量	1016.86	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	234.72	777.94		72.65	2.35	7.78		0.73
人工单价		小 计						2.35	7.78		0.73
326元/工日		未计价材料费						7.58			
清单项目综合单价								10.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-4					m	1.041	7.28	7.58		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	7.77	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 14 页 共 24 页

项目编码	030412004012	项目名称		茭白叶编制吊灯				工程数量	11	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-73	普通吊灯安装 一头花灯	10套	0.1	1668.79	11000.14		516.49	166.88	1100.01		51.65
人工单价		小 计						166.88	1100.01		51.65
326元/工日		未计价材料费						1097.44			
清单项目综合单价								1318.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	茭白叶编制吊灯一头					套	1.01	1086.57	1097.44		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	1100.01	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段: C01

第 15 页 共 24 页

项目编码	030412001001	项 目 名 称		吸顶灯1				工程数量	11	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-1	圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	449.88	2430.11		139.24	44.99	243.01		13.92
人工单价		小 计						44.99	243.01		13.92
326元/工日		未计价材料费						232.93			
清单项目综合单价								301.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	吸顶灯1Φ300					套	1.01	230.62	232.93		
	其他材料费							-	10.08	-	
	材料费小计							-	243.01	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 16 页 共 24 页

项目编码	030412001002	项 目 名 称		吸顶灯2				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-1	圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	449.88	2430.11		139.24	44.99	243.01		13.92
人工单价		小 计						44.99	243.01		13.92
326.01元/工日		未计价材料费						232.93			
清单项目综合单价								301.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	吸顶灯2Φ300					套	1.01	230.62	232.93		
	其他材料费							-	10.08	-	
	材料费小计							-	243.01	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 17 页 共 24 页

项目编码	030412004013	项 目 名 称		黑色铝制LED吊灯				工程数量	3	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-61	荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.1	528.12	2973.96		163.45	52.81	297.4		16.35
人工单价		小 计						52.81	297.4		16.35
326.01元/工日		未计价材料费						291.16			
清单项目综合单价								366.55			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	黑色铝制LED吊灯单管					套	1.01	288.27	291.16		
	其他材料费							-	6.25	-	
	材料费小计							-	297.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 18 页 共 24 页

项目编码	030412004014	项目名称		铝制LED吊灯				工程数量	8	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-73	普通吊灯安装 一头花灯	10套	0.1	1668.79	2041.47		516.49	166.88	204.15		51.65
人工单价		小 计						166.88	204.15		51.65
326元/工日		未计价材料费						201.57			
清单项目综合单价								422.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝制LED吊灯一头					套	1.01	199.57	201.57		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	204.14	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 19 页 共 24 页

项目编码	030411006009	项 目 名 称		接线盒、灯头盒				工程数量	34	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 20 页 共 24 页

项目编码	030411006010	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	38	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 21 页 共 24 页

项目编码	030411001009	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	61.52	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段: C01

第 22 页 共 24 页

项目编码	030411004010	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	211.47	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
325.99元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 23 页 共 24 页

项目编码	030412004015	项 目 名 称		应急照明灯				工程数量	5	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 24 页 共 24 页

项目编码	030411006011	项 目 名 称		接线盒、灯头盒				工程数量	5	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\强电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
弱电工程											
1	030411001010	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	79.23	83.76	6636.3	53.48		
2	030502005002	六类双绞线缆	1.名称:六类双绞线缆 2.规格:UTPCat6 3.线缆对数:详见图纸要求 4.敷设方式:综合考虑 5.说明:综合考虑含水晶头等完成本项目的所有内容报价	1.敷设 2.标记 3.卡接	m	118.85	10.16	1207.52	3.16		
本页小计								7843.82			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030501009002	AP桥接器	1.名称:AP桥接器 2.类别:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.功能:详见图纸要求	1.本体安装 2.单体调试	台	3	328.19	984.57	74.98		
4	030502012003	网络单口插座	1.名称:网络单口插座 2.类别:网络单口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	2	61.68	123.36	16.3		
5	030411006012	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	2	16.73	33.46	10.76		
		分部小计						8985.21			
本页小计								1141.39			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程标段：C01第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
残卫呼叫系统											
6	030411001011	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	23.8	83.76	1993.49	53.48		
7	030411004011	配线 WDZB-BYJ-4	1.名称:WDZB-BYJ-4 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.规格:WDZB-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	47.6	5.4	257.04	2.35		
本页小计								2250.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030904003001	呼叫按钮	1.名称:呼叫按钮 2.规格:满足设计和规范要求	1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	2	90.14	180.28	37.82		
9	030904013001	控制器	1.规格、线制:RS485总线 2.控制回路:满足设计和规范要求 3.安装方式:综合考虑	1.安装 2.校接线 3.调试	台	1	18154.14	18154.14	4396.76		
10	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计和规范要求	1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	1	287.99	287.99	156.81		
11	030411006013	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	2	16.73	33.46	10.76		
		分部小计						20906.4			
本页小计								18655.87			
合 计								29891.61			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 11 页

项目编码	030411001010	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	79.23	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 11 页

项目编码	030502005002	项 目 名 称		六类双绞线缆				工程数量	118.85	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-76	管内穿线 非屏蔽双绞线 25对以下	100m	0.01	316.22	601.69		97.87	3.16	6.02		0.98
人工单价		小 计						3.16	6.02		0.98
326.01元/工日		未计价材料费						6.01			
清单项目综合单价								10.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双绞线（非屏蔽）					m	1.165	5.16	6.01		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	6.02	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 11 页

项目编码	030501009002	项 目 名 称		AP桥接器				工程数量	3	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-4-15换	等电位连接器	个	1	74.98	230		23.21	74.98	230		23.21
人工单价		小 计						74.98	230		23.21
326元/工日		未计价材料费						230.00			
清单项目综合单价								328.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	AP桥接器					个	1	230	230		
	材料费小计							-	230	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段: C01

第 4 页 共 11 页

项目编码	030502012003	项 目 名 称		网络单口插座				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-16	模块式信息(语音)插座安装 单口	个	1	16.3	40.34		5.04	16.3	40.34		5.04
人工单价		小 计						16.3	40.34		5.04
326元/工日		未计价材料费						40.34			
清单项目综合单价								61.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络单口插座					个	1.01	39.94	40.34		
	材料费小计							-	40.34	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段: C01

第 5 页 共 11 页

项目编码	030411006012	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
326.06元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 6 页 共 11 页

项目编码	030411001011	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	23.8	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段: C01

第 7 页 共 11 页

项目编码	030411004011	项 目 名 称		配线 WDZB-BYJ-4				工程数量	47.6	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	234.72	232.82		72.65	2.35	2.33		0.73
人工单价		小 计						2.35	2.33		0.73
326.03元/工日		未计价材料费						2.13			
清单项目综合单价								5.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘导线 WDZB-BYJ-4					m	1.041	2.04	2.13		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.32	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 8 页 共 11 页

项目编码	030904003001	项 目 名 称		呼叫按钮				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-9-4-13	报警按钮安装	个	1	37.82	40.23	0.38	11.71	37.82	40.23	0.38	11.71
人工单价		小 计						37.82	40.23	0.38	11.71
326.03元/工日		未计价材料费						39.84			
清单项目综合单价								90.14			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	报警按钮					个	1	39.84	39.84		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	40.23	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 9 页 共 11 页

项目编码	030904013001	项 目 名 称		控 制 器				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-9-4-39	联动控制器安装 壁挂式 500点以下	台	1	4396.76	11072.65	1323.93	1360.8	4396.76	11072.65	1323.93	1360.80
人工单价		小 计						4396.76	11072.65	1323.93	1360.80
326元/工日		未计价材料费						11066.84			
清单项目综合单价								18154.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	联动控制器					台	1	11066.84	11066.84		
	其他材料费							-	5.81	-	
	材料费小计							-	11072.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 10 页 共 11 页

项目编码	030904005001	项 目 名 称		声光报警器				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-9-4-54	警报装置安装 声光报警	台	1	156.81	79.76	2.89	48.53	156.81	79.76	2.89	48.53
人工单价		小 计						156.81	79.76	2.89	48.53
326.01元/工日		未计价材料费						78.80			
清单项目综合单价								287.99			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	声光报警器					台	1	78.8	78.8		
	其他材料费							-	0.96	-	
	材料费小计							-	79.76	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 11 页 共 11 页

项目编码	030411006013	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
326.06元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\6#7#楼\弱电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程标段：C01第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
天棚工程											
1	011406001010	仿木纹漆天棚	1.基层类型:原耐火石膏板 2.腻子种类:界面剂; 2厚与涂料产品配套腻子满批 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆(腻子三道,木纹漆三遍) 6.部位:天棚	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	43.96	93.25	4099.27	54.18		
2	011406001011	天棚涂料	1.基层类型:原耐火石膏板 2.腻子种类:界面剂; 2厚与涂料产品配套腻子满批 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:涂料二度 6.部位:天棚	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	36.24	93.25	3379.38	54.18		
本页小计								7478.65			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程标段：C01第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计						7478.65			
地面工程											
3	011102003006	600*600灰色水磨石砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建面层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚预制600*600灰色水磨石砖(稀水泥浆灌缝并打蜡出光),十字拼接 4.嵌缝材料种类:详见图纸要求 5.防护层材料种类:详见图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	36.63	246.32	9022.7	60.96		
本页小计								9022.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011105006005	不锈钢踢脚板	1.踢脚线高度: 100 2.基层材料种类、规格:原墙面内嵌木塞 金属踢脚卡用木螺丝拧在墙内木塞上,木塞间距不大于 500 3.面层材料品种、规格、颜色: 304 不锈钢踢脚板	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	24.24	55.04	1334.17	10.43		
		分部小计						10356.87			
墙面工程											
5	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面处理剂 3.面层厚度、砂浆配合比: 5 厚聚合物抗裂砂浆(压入二层耐碱玻纤网布) 4.装饰面材料种类:涂料 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计和规范要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	69.37	88.94	6169.77	55.42		
本页小计								7503.94			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程标段：C01第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011406001012	内墙涂料	1.基层类型:墙面 2.腻子种类:弹性光面腻子 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:刷白色墙面涂料漆二度 6.部位:内墙	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	69.37	46.13	3200.04	24.69		
7	011207001003	纸面石膏板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸要求 2.隔离层材料种类、规格:详见图纸要求 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格、颜色:石膏板刷涂料 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	17.28	66.12	1142.55	39.35		
		分部小计						10512.36			
其他											
本页小计								4342.59			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	011501014006	会议桌	1.名称:会议桌 2000*3000mm 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	8840.91	8840.91	514.26		
9	011501014007	办公座椅(会议室)	1.名称:办公座椅(会议室) 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	12	4800	57600			
本页小计								66440.91			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计						66440.91			
本页小计								66440.91			
合 计								94788.79			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

项目编码	011406001010	项 目 名 称		仿木纹漆天棚				工程数量	43.96	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	1	30.88	15.34		7.63	30.88	15.34		7.63
01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮两遍	m2	1	23.3	10.34		5.76	23.3	10.34		5.76
人工单价		小 计						54.18	25.68		13.39
309.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.25			
材料费明细	其他材料费						-	25.69	-		
	材料费小计						-	25.69	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

项目编码	011406001011	项 目 名 称		天棚涂料				工程数量	36.24	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	1	30.88	15.34		7.63	30.88	15.34		7.63
01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮两遍	m2	1	23.3	10.34		5.76	23.3	10.34		5.76
人工单价		小 计						54.18	25.68		13.39
309.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.25			
材料 费 明 细	其他材料费							-	25.69	-	
	材料费小计							-	25.69	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 3 页 共 10 页

项目编码	011102003006	项目名称		600*600灰色水磨石砖				工程数量	36.63	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1	46.85	141.24		11.57	46.85	141.24		11.57
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						60.96	170.23	0.07	15.06
360.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								246.32			
材料费 明细	其他材料费							-	170.23	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

	材料费小计			-	170.23	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

项目编码	011105006005	项 目 名 称		不 锈 钢 踢 脚 板				工程数量	24.24	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-11-5-11	踢脚线 金属板	m	1	10.43	42.03		2.58	10.43	42.03		2.58
人工单价		小 计						10.43	42.03		2.58
340.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.04			
材 料 费 明 细	其他材料费						-	42.03	-		
	材料费小计						-	42.03	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

项目编码	011201001005	项 目 名 称		墙面一般抹灰				工程数量	69.37	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1	41.51	12.69		10.25	41.51	12.69		10.25
01-12-1-9	钢丝网铺钉	m2	1	10.41	6.72		2.57	10.41	6.72		2.57
01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.5	0.43		0.86	3.5	0.43		0.86
人工单价		小 计						55.42	19.84		13.68
326.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.94			
材料 费 明 细	其他材料费							-	19.83	-	
	材料费小计							-	19.83	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

项目编码	011406001012	项 目 名 称		内墙涂料				工程数量	69.37	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1	24.69	15.34		6.1	24.69	15.34		6.10
人工单价		小 计						24.69	15.34		6.10
309.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.13			
材料 费 明 细	其他材料费							-	15.34	-	
	材料费小计							-	15.34	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

项目编码	011207001003	项 目 名 称		纸面石膏板墙面				工程数量	17.28	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-7-20	墙饰面 面层 纸面石膏板	m2	1	39.35	17.05		9.72	39.35	17.05		9.72
人工单价		小 计						39.35	17.05		9.72
340.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.12			
材料 费 明 细	其他材料费						-	17.03	-		
	材料费小计						-	17.03	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

项目编码	011501014006	项 目 名 称		会议桌				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-1-14	会议桌	个	1	514.26	8199.63		127.02	514.26	8199.63		127.02
人工单价		小 计						514.26	8199.63		127.02
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8840.91			
材料 费 明 细	其他材料费						-	8199.63	-		
	材料费小计						-	8199.63	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

项目编码	011501014007	项 目 名 称		办公座椅（会议室）				工程数量	12	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材008	办公座椅（会议室）	套	1		4800				4800		
人工单价		小 计							4800		
0元/工日		未计价材料费						4800.00			
清单项目综合单价								4800.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	办公座椅（会议室）					套	1	4800	4800		
	材料费小计							-	4800	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
暖通工程											
1	030701003005	分体式空调 大3P	1.名称:分体式空调大3P 2.型号:分体式空调大3P 3.规格:大3P（7.29kw） 4.安装形式:综合考虑 5.质量:详见图纸要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸要求 7.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑含混凝土基础、安装支架、防震胶垫、配接管等在的制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆	台	1	10399.26	10399.26	429.02		
		分部小计						10399.26			
本页小计								10399.26			
合 计								10399.26			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

项目编码	030701003005	项 目 名 称		分体式空调 大3P				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-1-8换	吊顶式空调器安装 质量 0.15t以内	台	1	429.02	9804.53	32.93	132.78	429.02	9804.53	32.93	132.78
人工单价		小 计						429.02	9804.53	32.93	132.78
326元/工日		未计价材料费						9800.00			
清单项目综合单价								10399.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式空调 大3P					台	1	9800	9800		
	其他材料费							-	4.53	-	
	材料费小计							-	9804.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\暖通工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程标段：C01第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
强电工程											
1	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑 8.说明:综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	2108.83	2108.83	673.19		
本页小计								2108.83			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段: C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404035011	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.材质:详见图纸要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	10	48.05	480.5	18.68		
3	030404035012	暗装弹启式地插座	1.名称:暗装弹启式地插座 2.材质:详见图纸要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	2	81.82	163.64	44.31		
4	030404035013	挂机空调插座	1.名称:挂机空调插座 2.材质:详见图纸要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	1	42.69	42.69	14.61		
5	030404035014	电视电源插座	1.名称:电视电源插座 2.材质:详见图纸要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	2	42.69	85.38	14.61		
本页小计								772.21			

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030404034010	三联双控开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:详见图纸要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	2	63.05	126.1	19.56		
7	030411001012	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	50.64	83.76	4241.61	53.48		
本页小计								4367.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411004012	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	42.44	7.11	301.75	2.05		
本页小计								301.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030411004013	配线 WDZC-BYJ-4	1.名称:WDZC-BYJ-4 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.规格:WDZC-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	139.85	10.85	1517.37	2.35		
10	030412004016	艺术吊灯	1.名称:艺术吊灯 2.型号:LED 12W 3600K 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	8	1408.13	11265.04	166.88		
11	030412004017	大艺术吊灯	1.名称:大艺术吊灯 2.型号:LED 16W 4000K 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	4	1408.13	5632.52	166.88		
本页小计								18414.93			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030411006014	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	12	15.88	190.56	10.11		
13	030411006015	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	17	16.73	284.41	10.76		
		分部小计						26440.4			
本页小计								474.97			
合 计								26440.4			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 13 页

项目编码	030404017006	项 目 名 称		配电箱				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-25换	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	673.19	1220.06	7.23	208.35	673.19	1220.06	7.23	208.35
人工单价		小 计						673.19	1220.06	7.23	208.35
326元/工日		未计价材料费						1200.00			
清单项目综合单价								2108.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱					台(块)	1	1200	1200		
	其他材料费							-	20.06	-	
	材料费小计							-	1220.06	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 13 页

项目编码	030404035011	项 目 名 称		五孔插座				工程数量	10	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-373	暗装单相插座 复式	10套	0.1	186.8	235.85		57.81	18.68	23.59		5.78
人工单价		小 计						18.68	23.59		5.78
326元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价								48.05			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	23.58	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 13 页

项目编码	030404035012	项 目 名 称		暗装弹启式地插座				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-376	埋地单相安全插座 16A以下	10套	0.1	443.03	238.03		137.12	44.3	23.8		13.71
人工单价		小 计						44.3	23.8		13.71
326.01元/工日		未计价材料费						22.65			
清单项目综合单价								81.82			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	1.16	-	
	材料费小计							-	23.8	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 13 页

项目编码	030404035013	项 目 名 称		挂机空调插座				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-370	暗装单相插座 一位	10套	0.1	146.05	235.68		45.2	14.61	23.57		4.52
人工单价		小 计						14.61	23.57		4.52
326.12元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价								42.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	23.56	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 13 页

项目编码	030404035014	项 目 名 称		电视电源插座				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-370	暗装单相插座 一位	10套	0.1	146.05	235.68		45.2	14.61	23.57		4.52
人工单价		小 计						14.61	23.57		4.52
326元/工日		未计价材料费						22.65			
清单项目综合单价								42.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	23.56	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 13 页

项目编码	030404034010	项 目 名 称		三联双控开关				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-357	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.1	195.6	374.34		60.54	19.56	37.43		6.05
人工单价		小 计						19.56	37.43		6.05
326元/工日		未计价材料费						36.23			
清单项目综合单价								63.05			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三联双控开关					个	1.02	35.52	36.23		
	其他材料费							-	1.2	-	
	材料费小计							-	37.43	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 7 页 共 13 页

项目编码	030411001012	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	50.64	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 13 页

项目编码	030411004012	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	42.44	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
325.95元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 9 页 共 13 页

项目编码	030411004013	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-4				工程数量	139.85	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	234.72	777.94		72.65	2.35	7.78		0.73
人工单价		小 计						2.35	7.78		0.73
326.01元/工日		未计价材料费						7.58			
清单项目综合单价								10.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-4					m	1.041	7.28	7.58		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	7.77	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 13 页

项目编码	030412004016	项 目 名 称		艺术吊灯				工程数量	8	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-73	普通吊灯安装 一头花灯	10套	0.1	1668.79	11896.01		516.49	166.88	1189.6		51.65
人工单价		小 计						166.88	1189.6		51.65
326元/工日		未计价材料费						1187.02			
清单项目综合单价								1408.13			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	艺术吊灯一头					套	1.01	1175.27	1187.02		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	1189.59	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 11 页 共 13 页

项目编码	030412004017	项目名称		大艺术吊灯				工程数量	4	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-73	普通吊灯安装 一头花灯	10套	0.1	1668.79	11896.01		516.49	166.88	1189.6		51.65
人工单价		小 计						166.88	1189.6		51.65
326元/工日		未计价材料费						1187.03			
清单项目综合单价								1408.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	大艺术吊灯一头					套	1.01	1175.27	1187.02		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	1189.59	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 12 页 共 13 页

项目编码	030411006014	项 目 名 称		接线盒、灯头盒				工程数量	12	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
325.99元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段: C01

第 13 页 共 13 页

项目编码	030411006015	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	17	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
326.01元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\强电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程标段：C01第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
弱电工程											
1	030411001013	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	23.85	83.76	1997.68	53.48		
2	030502005003	六类双绞线缆	1.名称:六类双绞线缆 2.规格:UTPCat6 3.线缆对数:详见图纸要求 4.敷设方式:综合考虑 5.说明 :综合考虑含水晶头等完成本项目的所有内容报价	1.敷设 2.标记 3.卡接	m	110.93	10.16	1127.05	3.16		
本页小计								3124.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030501009003	AP桥接器	1.名称:AP桥接器 2.类别:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.功能:详见图纸要求	1.本体安装 2.单体调试	台	1	328.19	328.19	74.98		
4	030502012004	网络双口插座	1.名称:网络双口插座 2.类别:网络双口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	1	53.15	53.15	9.78		
本页小计								381.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程标段：C01第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030502012005	网络双口地插座	1.名称:网络双口地插座 2.类别:网络双口地插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	2	55.84	111.68	9.78		
6	030502012006	音视频接口插座	1.名称:音视频接口插座 2.类别:音视频接口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	1	54.51	54.51	16.3		
本页小计								166.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030411006016	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	4	16.73	66.92	10.76		
8	030505004001	会议室电视	1.名称:会议室电视 2.监视器数量:满足设计和规范要求 3.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.机架、监视器安装 2.信号分配系统安装 3.连接电源 4.接地	套	1	12000	12000			
		分部小计						15739.18			
本页小计								12066.92			
合 计								15739.18			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

项目编码	030411001013	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	23.85	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

项目编码	030502005003	项 目 名 称		六类双绞线缆				工程数量	110.93	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-76	管内穿线 非屏蔽双绞线 25对以下	100m	0.01	316.22	601.69		97.87	3.16	6.02		0.98
人工单价		小 计						3.16	6.02		0.98
326元/工日		未计价材料费						6.01			
清单项目综合单价								10.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线（非屏蔽）					m	1.165	5.16	6.01		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	6.02	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

项目编码	030501009003	项 目 名 称		AP桥接器				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-4-15换	等电位连接器	个	1	74.98	230		23.21	74.98	230		23.21
人工单价		小 计						74.98	230		23.21
326元/工日		未计价材料费						230.00			
清单项目综合单价								328.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	AP桥接器					个	1	230	230		
	材料费小计							-	230	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

项目编码	030502012004	项 目 名 称		网络双口插座				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-19	光纤信息插座安装 双口	个	1	9.78	40.34		3.03	9.78	40.34		3.03
人工单价		小 计						9.78	40.34		3.03
326元/工日		未计价材料费						40.34			
清单项目综合单价								53.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络双口插座					个	1.01	39.94	40.34		
	材料费小计							-	40.34	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

项目编码	030502012005	项 目 名 称		网络双口地插座				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-19	光纤信息插座安装 双口	个	1	9.78	43.03		3.03	9.78	43.03		3.03
人工单价		小 计						9.78	43.03		3.03
326元/工日		未计价材料费						43.03			
清单项目综合单价								55.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络双口地插座					个	1.01	42.61	43.03		
	材料费小计							-	43.03	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

项目编码	030502012006	项 目 名 称		音视频接口插座				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-16	模块式信息(语音)插座安装 单口	个	1	16.3	33.17		5.04	16.3	33.17		5.04
人工单价		小 计						16.3	33.17		5.04
326元/工日		未计价材料费						33.17			
清单项目综合单价								54.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	音视频接口插座					个	1.01	32.84	33.17		
	材料费小计							-	33.17	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

项目编码	030411006016	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	4	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
325.98元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段: C01

第 8 页 共 8 页

项目编码	030505004001	项 目 名 称		会议室电视				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
补充主材020@1	会议室电视	套	1		12000				12000		
人工单价		小 计							12000		
0元/工日		未计价材料费						12000.00			
清单项目综合单价								12000.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	会议室电视					套	1	12000	12000		
	材料费小计							-	12000	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\8#楼\弱电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
天棚工程											
1	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:钢筋混凝土楼板 2.抹灰厚度、材料种类:9厚1:1:4混合砂浆底层 3.砂浆配合比:9厚1:1:4混合砂浆底层	1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	470.54	114.34	53801.54	79.92		
2	011406001013	天棚涂料	1.基层类型:原耐火石膏板 2.腻子种类:界面剂; 2厚与涂料产品配套腻子满批 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:涂料二度 6.部位:天棚	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	470.54	93.25	43877.86	54.18		
本页小计								97679.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011302001004	透光吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10吊筋@<1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨,轻钢龙骨主龙骨@<1200 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格:13mm厚雾面耐力板,铝合金卡扣固定,暗藏灯带 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求 6.嵌缝材料种类:详见图纸要求 7.防护材料种类:详见图纸要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	248.47	328.73	81679.54	53.76		
本页小计								81679.54			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	011302002001	铝格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨,轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 2.基层材料种类、规格:详见图纸要求 3.面层材料品种、规格:吊装60*30铝方管0.8MM厚,茭白编织品 4.防护材料种类:详见图纸要求	1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	137.37	314.42	43191.88	57.2		
		分部小计						222550.82			
地面工程											
本页小计								43191.88			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011102003007	600*600灰色水磨石砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建面层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚预制600*600灰色水磨石砖(稀水泥浆灌缝并打蜡出光),十字拼接 环氧彩砂填缝剂,做美缝 4.嵌缝材料种类:详见图纸要求 5.防护层材料种类:详见图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	46.23	246.32	11387.37	60.96		
本页小计								11387.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011102003008	L型水泥花砖楼面	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建面层(带防水层) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:200*100水泥花砖20厚,长短边交错拼接,干水泥擦缝 4.嵌缝材料种类:详见图纸要求 5.防护层材料种类:详见图纸要求 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	39.77	248.25	9872.9	62.52		
本页小计								9872.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011101005002	环氧彩砂自流坪地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:原土建面层 2.界面剂材料种类:满足设计和规范要求 3.中层漆材料种类、厚度:详见图纸要求 4.面漆材料种类、厚度:详见图纸要求 5.面层材料种类:打底料一道; 6.厚环氧彩砂面层,表面用水性聚氨酯透明层罩面,颜色综合考虑	1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层	m2	470.54	123.2	57970.53	60.28		
8	011105006006	不锈钢踢脚板	1.踢脚线高度:100 2.基层材料种类、规格:原墙面内嵌木塞 金属踢脚卡用木螺丝拧在墙内木塞上,木塞间距不大于500 3.面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢踢脚板	1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	104.2	55.04	5735.17	10.43		
本页小计								63705.7			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计						84965.97			
墙面工程											
9	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面处理剂 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物抗裂砂浆(压入二层耐碱玻纤网布) 4.装饰面材料种类:涂料 5.分格缝宽度、材料种类:满足设计和规范要求	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	600.84	88.94	53438.71	55.42		
10	011406001014	内墙涂料	1.基层类型:墙面 2.腻子种类:弹性光面腻子 3.刮腻子遍数:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:刷白色墙面涂料漆二度 6.部位:内墙	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	600.84	46.13	27716.75	24.69		
本页小计								81155.46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011207001004	木饰面墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸要求 2.隔离层材料种类、规格:详见图纸要求 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格、颜色:ENF级20厚长城实木饰面板 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	98.5	470.58	46352.13	36.59		
12	011208001001	木饰面造型柱	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸要求 2.隔离层材料种类:详见图纸要求 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格、颜色:ENF级20厚长城实木饰面板 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求	1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	65.15	483.56	31503.93	73.22		
本页小计								77856.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计						159011.52			
其他											
13	011503001001	栏杆流云装饰	1.名称:流云栏杆 2.要求:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	46.36	695.77	32255.9	86.43		
14	011207001005	栏杆铝板装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸要求 2.隔离层材料种类、规格:详见图纸要求 3.基层材料种类、规格:详见图纸要求 4.面层材料品种、规格、颜色:3mm穿孔铝板,穿孔率30% 5.压条材料种类、规格:详见图纸要求	1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	58	496.09	28773.22	61.02		
本页小计								61029.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011501016002	定制服务台	1.名称:定制服务台 2.材料种类、规格: E1环保加厚木质板 3.五金种类、规格: 详见图纸要求 4.防护材料种类:详见 图纸要求 5.油漆品种、刷漆 遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依 据图纸结合甲方要 求,综合考虑含制 作、运输安装及完 成本项目的所 有内容报价	1.台柜制作、运输、 安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	4184.32	4184.32	369.89		
本页小计								4184.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程标段：C01第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011501015005	服务台定制柜	1.名称:服务台定制柜 2.材料种类、规格:E1环保加厚木质板烤漆 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	4184.32	4184.32	369.89		
本页小计								4184.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011501014008	服务台座椅	1.名称:服务台座椅 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	11	3500	38500			
18	011501014009	办公座椅(收银台)	1.名称:办公座椅(收银台) 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	2	3500	7000			
本页小计								45500			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011501014010	9#创意组合沙发	1.名称:9#创意组合沙发 2.材料种类、规格: 详见图纸要求 3.五金种类、规格: 详见图纸要求 4.防护材料种类: 详见图纸要求 5.说明: 投标单位依据图纸结合甲方要求, 综合考虑含9#楼所有沙发制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	12000	12000			
本页小计								12000			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011501015006	多媒体交换展柜	1.名称:多媒体交换展柜 2.材料种类、规格:E1级环保加厚木质板烤漆, LED屏幕, 内嵌5mmKT版+5mm亚克力 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求, 综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	12	2550.62	30607.44	268.24		
本页小计								30607.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	011501015007	产品展示区	1.名称:产品展示区 2.材料种类、规格:16mm厚E1木质烤漆定制展柜 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	2550.62	2550.62	268.24		
本页小计								2550.62			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	011501015008	无人机站台区	1.名称:无人机站台区 2.材料种类、规格:16mm厚E1木质烤漆定制展柜 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	2300	2300			
23	011501015009	沙盘模型	1.名称:沙盘模型 2.要求:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	25600	25600			
本页小计								27900			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	011501015010	可移动展板	1.名称:可移动展板 2.要求:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	4	2900	11600			
25	011501015011	成品置物柜1	1.名称:成品置物柜 1 4400*600*2400 2.材料种类、规格:E1级16mm厚木质板烤漆 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.油漆品种、刷漆遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	2550.62	2550.62	268.24		
本页小计								14150.62			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	011501015012	成品置物架2	1.名称:成品置物柜 2 4200*600*2000 2.材料种类、规格: E1级16mm厚木质板 烤漆 3.五金种类、规格: 详见图纸要求 4.防护材料种类:详见 图纸要求 5.油漆品种、刷漆 遍数:详见图纸要求 6.说明:投标单位依 据图纸结合甲方要 求,综合考虑含制 作、运输安装及完 成本项目的所有内 容报价	1.台柜制作、运输、 安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	1	1714.73	1714.73	539.82		
本页小计								1714.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程标段：C01第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	011508001001	PVC板材定制字体	1.基层类型:墙面 2.镏字材料品种、颜色:PVC板材,其他依据图纸结合甲方要求,综合考虑 3.字体规格:依据图纸结合甲方要求 4.固定方式:满足设计和规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:满足设计和规范要求	1.字制作、运输、安装 2.刷油漆	个	16	250.71	4011.36	100.57		
28	011508001002	PVC展板	1.基层类型:墙面 2.材料品种、颜色:PVC展板,其他依据图纸结合甲方要求,综合考虑 3.规格:依据图纸结合甲方要求 4.固定方式:满足设计和规范要求	1.制作、运输、安装	个	4	278.17	1112.68	132.57		
29	011501015013	盆景	1.名称:盆景 2.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.采购、制作、运输、安装(安放)	套	19	128	2432			
本页小计								7556.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011501015014	二楼室外仿真造景	1.名称:二楼室外仿真造景 2.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.采购、制作、运输、安装(安放)	m	19	5700	108300			
31	011501014011	户外防腐木座椅	1.名称:户外防腐木座椅 2100*450 2.材料种类、规格:详见图纸要求 3.五金种类、规格:详见图纸要求 4.防护材料种类:详见图纸要求 5.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	2	2600	5200			
本页小计								113500			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	011501014012	户外藤编座椅	1.名称:户外藤编座椅 2.要求:户外藤编座椅4套,每套含4把座椅+1张桌子+1把遮阳伞(带底座) 3.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	套	4	1600	6400			
		分部小计						331277.21			
本页小计								6400			
合 计								797805.52			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 35 页

项目编码	011301001001	项目名称		天棚抹灰				工程数量	470.54	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-13-1-1	混凝土天棚 一般抹灰 7mm厚 干混抹灰砂浆 DP M10.0	m2	1	32	4.3		7.9	32	4.3		7.90
01-13-1-2	混凝土天棚 拉毛 干混抹灰砂浆 DP M10.0	m2	1	47.92	10.38		11.84	47.92	10.38		11.84
人工单价		小 计						79.92	14.68		19.74
324.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.34			
材料 费 明 细	其他材料费						-	14.68	-		
	材料费小计						-	14.68	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 35 页

项目编码	011406001013	项 目 名 称		天棚涂料				工程数量	470.54	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	1	30.88	15.34		7.63	30.88	15.34		7.63
01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮两遍	m2	1	23.3	10.34		5.76	23.3	10.34		5.76
人工单价		小 计						54.18	25.68		13.39
309.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.25			
材料 费 明 细	其他材料费						-	25.69	-		
	材料费小计						-	25.69	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 35 页

项目编码	011302001004	项 目 名 称		透光吊顶				工程数量	248.47	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm 600mm内 平面	m2	1	28.89	23.59	0.1	7.14	28.89	23.59	0.1	7.14
01-13-2-50	吊顶天棚 灯片 搁放型 有机灯片	m2	1	24.87	238		6.14	24.87	238		6.14
人工单价		小 计						53.76	261.59	0.1	13.28
340.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								328.73			
材料费 明细	其他材料费						-	261.59	-		
	材料费小计						-	261.59	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 35 页

项目编码	011302002001	项 目 名 称		铝格栅吊顶				工程数量	137.37	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-13-2-54	格栅天棚 直条形铝格栅	m2	1	28.31	219.4		6.99	28.31	219.4		6.99
01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm 600mm内 平面	m2	1	28.89	23.59	0.1	7.14	28.89	23.59	0.1	7.14
人工单价		小 计						57.2	242.99	0.1	14.13
340.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								314.42			
材料费 明细	其他材料费							-	242.98	-	
	材料费小计							-	242.98	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 5 页 共 35 页

项目编码	011102003007	项目名称		600*600灰色水磨石砖				工程数量	46.23	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-2-14	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1	46.85	141.24		11.57	46.85	141.24		11.57
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						60.96	170.23	0.07	15.06
360.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								246.32			
材料费 明 细	其他材料费							-	170.23	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 35 页

	材料费小计			-	170.23	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 7 页 共 35 页

项目编码	011102003008	项目名称		L型水泥花砖楼面				工程数量	39.77	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-2-13	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块 面积 0.1m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	1	48.41	141.22		11.96	48.41	141.22		11.96
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土 (泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型)) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						62.52	170.21	0.07	15.45
360.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								248.25			
材料 费 明 细	其他材料费							-	170.21	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 35 页

	材料费小计			-	170.21	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 9 页 共 35 页

项目编码	011101005002	项目名称		环氧彩砂自流坪地面				工程数量	470.54	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-1-10换	水泥基自流平砂浆面层 4mm厚度(mm):6	m2	1	32.46	12.72		8.02	32.46	12.72		8.02
01-11-1-11	水泥基自流平砂浆面层 每增减1mm 水泥基自流平砂浆	m2	1	10.11	5.81		2.5	10.11	5.81		2.50
01-11-1-19	楼地面 刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.6	0.43		0.89	3.6	0.43		0.89
01-11-1-17换	预拌细石混凝土(泵送)找平层 30mm厚 厚度(mm):50 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	11.98	17.51	0.06	2.96	11.98	17.51	0.06	2.96
01-11-1-18	预拌细石混凝土(泵送)找平层 每增减5mm 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	1	2.13	11.48	0.01	0.53	2.13	11.48	0.01	0.53
人工单价		小 计						60.28	47.95	0.07	14.90
326.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.20			
材料费 明 细	其他材料费							-	47.95	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 35 页

	材料费小计			-	47.95	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 35 页

项目编码	011105006006	项 目 名 称		不锈钢踢脚板				工程数量	104.2	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-11-5-11	踢脚线 金属板	m	1	10.43	42.03		2.58	10.43	42.03		2.58
人工单价		小 计						10.43	42.03		2.58
340.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.04			
材料 费 明 细	其他材料费						-	42.03	-		
	材料费小计						-	42.03	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 35 页

项目编码	011201001006	项 目 名 称		墙面一般抹灰				工程数量	600.84	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1	41.51	12.69		10.25	41.51	12.69		10.25
01-12-1-7	墙柱面刷素水泥浆 素水泥浆	m2	1	3.5	0.43		0.86	3.5	0.43		0.86
01-12-1-9	钢丝网铺钉	m2	1	10.41	6.72		2.57	10.41	6.72		2.57
人工单价		小 计						55.42	19.84		13.68
326.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.94			
材料费 明细	其他材料费							-	19.83	-	
	材料费小计							-	19.83	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 35 页

项目编码	011406001014	项目名称		内墙涂料				工程数量	600.84	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1	24.69	15.34		6.1	24.69	15.34		6.10
人工单价		小 计						24.69	15.34		6.10
309.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.13			
材料 费 明 细	其他材料费						-	15.34	-		
	材料费小计						-	15.34	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 35 页

项目编码	011207001004	项 目 名 称		木饰面墙面				工程数量	98.5	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-7-31	墙饰面 面层 粘贴成品木饰面板	m2	1	36.59	423.49	1.46	9.04	36.59	423.49	1.46	9.04
人工单价		小 计						36.59	423.49	1.46	9.04
347.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.58			
材料费 明细	其他材料费						-	423.49	-		
	材料费小计						-	423.49	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 15 页 共 35 页

项目编码	011208001001	项 目 名 称		木饰面造型柱				工程数量	65.15	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-8-12	柱(梁)面层 铝(塑)板	m2	1	73.22	392.25		18.09	73.22	392.25		18.09
人工单价		小 计						73.22	392.25		18.09
340.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								483.56			
材料 费 明 细	其他材料费							-	392.25	-	
	材料费小计							-	392.25	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 35 页

项目编码	011503001001	项目名称		栏杆流云装饰				工程数量	46.36	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-3-1	不锈钢管栏杆带扶手 直形	m	1	86.43	575.71	12.28	21.35	86.43	575.71	12.28	21.35
人工单价		小 计						86.43	575.71	12.28	21.35
340.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								695.77			
材料 费 明 细	其他材料费						-	575.71	-		
	材料费小计						-	575.71	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 35 页

项目编码	011207001005	项 目 名 称		栏杆铝板装饰				工程数量	58	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-12-7-25	墙饰面 面层 塑铝板	m2	1	61.02	420		15.07	61.02	420		15.07
人工单价		小 计						61.02	420		15.07
340.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								496.09			
材料 费 明 细	其他材料费							-	420	-	
	材料费小计							-	420	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 35 页

项目编码	011501016002	项 目 名 称		定制服务台				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-15-1-20	定制服务台	个	1	369.89	3723.07		91.36	369.89	3723.07		91.36
人工单价		小 计						369.89	3723.07		91.36
352.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4184.32			
材料 费 明 细	其他材料费						-	3723.07	-		
	材料费小计						-	3723.07	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 35 页

项目编码	011501015005	项 目 名 称		服务台定制柜				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-15-1-20	服务台定制柜	个	1	369.89	3723.07		91.36	369.89	3723.07		91.36
人工单价		小 计						369.89	3723.07		91.36
352.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4184.32			
材料 费 明 细	其他材料费							-	3723.07	-	
	材料费小计							-	3723.07	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 35 页

项目编码	011501014008	项 目 名 称		服务台座椅				工程数量	11	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材007	服务台座椅	套	1		3500				3500		
人工单价		小 计							3500		
0元/工日		未计价材料费						3500.00			
清单项目综合单价								3500.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	服务台座椅					套	1	3500	3500		
	材料费小计							-	3500	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 35 页

项目编码	011501014009	项 目 名 称		办公座椅（收银台）				工程数量	2	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材009	办公座椅（收银台）	套	1		3500				3500		
人工单价		小 计							3500		
0元/工日		未计价材料费						3500.00			
清单项目综合单价								3500.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	办公座椅（收银台）					套	1	3500	3500		
	材料费小计							-	3500	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 35 页

项目编码	011501014010	项 目 名 称		9#创意组合沙发				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材012	9#创意组合沙发	套	1		12000				12000		
人工单价		小 计							12000		
0元/工日		未计价材料费						12000.00			
清单项目综合单价								12000.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	9#创意组合沙发					套	1	12000	12000		
	材料费小计							-	12000	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 35 页

项目编码	011501015006	项 目 名 称		多媒体交换展柜				工程数量	12	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-15-1-15	多媒体交换展柜	个	1	268.24	2216.12		66.26	268.24	2216.12		66.26
人工单价		小 计						268.24	2216.12		66.26
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2550.62			
材料 费 明 细	其他材料费						-	2216.12	-		
	材料费小计						-	2216.12	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 35 页

项目编码	011501015007	项 目 名 称		产品展示区				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-1-15	产品展示区	个	1	268.24	2216.12		66.26	268.24	2216.12		66.26
人工单价		小 计						268.24	2216.12		66.26
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2550.62			
材料 费 明 细	其他材料费							-	2216.12	-	
	材料费小计							-	2216.12	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 35 页

项目编码	011501015008	项 目 名 称		无人机站台区				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
补充主材003	无人机站台区	套	1		2300				2300		
人工单价		小 计							2300		
0元/工日		未计价材料费						2300.00			
清单项目综合单价								2300.00			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	无人机站台区					套	1	2300	2300		
	材料费小计							-	2300	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 35 页

项目编码	011501015009	项 目 名 称		沙盘模型				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材002	沙盘模型	套	1		25600				25600		
人工单价		小 计							25600		
0元/工日		未计价材料费						25600.00			
清单项目综合单价								25600.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	沙盘模型					套	1	25600	25600		
	材料费小计							-	25600	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 35 页

项目编码	011501015010	项 目 名 称		可移动展板				工程数量	4	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
补充主材001	可移动展板	套	1		2900				2900		
人工单价		小 计							2900		
0元/工日		未计价材料费						2900.00			
清单项目综合单价								2900.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	可移动展板					套	1	2900	2900		
	材料费小计							-	2900	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 35 页

项目编码	011501015011	项 目 名 称		成品置物柜1				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-15-1-15	成品置物柜1	个	1	268.24	2216.12		66.26	268.24	2216.12		66.26
人工单价		小 计						268.24	2216.12		66.26
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2550.62			
材料 费 明 细	其他材料费							-	2216.12	-	
	材料费小计							-	2216.12	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 35 页

项目编码	011501015012	项目名称		成品置物架2				工程数量	1	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-1-18	成品置物架2	个	1	539.82	1041.57		133.34	539.82	1041.57		133.34
人工单价		小 计						539.82	1041.57		133.34
352.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1714.73			
材料 费 明 细	其他材料费						-	1041.57	-		
	材料费小计						-	1041.57	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 35 页

项目编码	011508001001	项 目 名 称		PVC板材定制字体				工程数量	16	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
01-15-8-1	PVC板材定制字体	个	1	100.57	125.3		24.84	100.57	125.3		24.84
人工单价		小 计						100.57	125.3		24.84
340.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								250.71			
材料 费 明 细	其他材料费							-	125.3	-	
	材料费小计							-	125.3	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 35 页

项目编码	011508001002	项 目 名 称		PVC展板				工程数量	4	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
01-15-8-2	PVC展板	个	1	132.57	112.86		32.74	132.57	112.86		32.74
人工单价		小 计						132.57	112.86		32.74
340.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								278.17			
材料 费 明 细	其他材料费							-	112.86	-	
	材料费小计							-	112.86	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 35 页

项目编码	011501015013	项目名称		盆景				工程数量	19	计量单位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材004	盆景	套	1		128				128		
人工单价		小 计							128		
0元/工日		未计价材料费						128.00			
清单项目综合单价								128.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	盆景					套	1	128	128		
	材料费小计							-	128	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 35 页

项目编码	011501015014	项 目 名 称		二楼室外仿真造景				工程数量	19	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
补充主材013	二楼室外仿真造景	m	1		5700				5700		
人工单价		小 计							5700		
0元/工日		未计价材料费						5700.00			
清单项目综合单价								5700.00			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	二楼室外仿真造景					m	1	5700	5700		
	材料费小计							-	5700	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 35 页

项目编码	011501014011	项 目 名 称		户 外 防 腐 木 座 椅				工程数量	2	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
补充主材006	户 外 防 腐 木 座 椅	套	1		2600				2600		
人 工 单 价		小 计							2600		
0元/工日		未计价材料费						2600.00			
清单项目综合单价								2600.00			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	户 外 防 腐 木 座 椅					套	1	2600	2600		
	材料费小计							-	2600	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 35 页

项目编码	011501014012	项 目 名 称		户 外 藤 编 座 椅				工程数量	4	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
补充主材005	户 外 藤 编 座 椅	套	1		1600				1600		
人 工 单 价		小 计							1600		
0元/工日		未计价材料费						1600.00			
清单项目综合单价								1600.00			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	户 外 藤 编 座 椅					套	1	1600	1600		
	材料费小计							-	1600	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
暖通工程											
1	030701003006	商用立柜式冷暖中央空调	1.名称:商用立柜式冷暖中央空调 2.型号:商用立柜式冷暖中央空调 3.规格:制冷量:28KW 制热量:28.1KW 制冷额定输入功率:13kW 制热额定输入功率:19kW 4.安装形式:综合考虑 5.质量:详见图纸要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:详见图纸要求 7.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求,综合考虑含混凝土基础、安装支架、防震胶垫、配接管等在的制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	4	10143.65	40574.6	460.96		
本页小计								40574.6			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\暖通工程

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程 设备暂估价
		分部小计						40574.6			
本页小计								40574.6			
合 计								40574.6			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

项目编码	030701003006	项 目 名 称		商用立柜式冷暖中央空调				工程数量	4	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-7-1-14换	落地式空调器安装 质量 0.2t 以内	台	1	460.96	9504.53	35.49	142.67	460.96	9504.53	35.49	142.67
人工单价		小 计						460.96	9504.53	35.49	142.67
326元/工日		未计价材料费						9500.00			
清单项目综合单价								10143.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	商用立柜式冷暖中央空调					台	1	9500	9500		
	其他材料费							-	4.53	-	
	材料费小计							-	9504.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\暖通工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
强电工程											
1	030404017007	配电箱 AL9	1.名称:配电箱 AL9 2.型号:非标 3.规格:Pe=44kW Kx=0.8 Pj=35.2kW cosφ=0.85 Ijs=62.92A 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑 8.说明 :综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷 (喷)油漆 5.接地	台	1	1999.49	1999.49	586.47		
本页小计								1999.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030404035015	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	23	57.1	1313.3	18.68		
3	030404035016	台面插座	1.名称:台面插座 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	8	42.69	341.52	14.61		
4	030404035017	电视电源插座	1.名称:电视电源插座 2.材质:详见图纸要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	2	42.69	85.38	14.61		
5	030404035018	暗装弹启式地插座	1.名称:暗装弹启式地插座 2.材质:详见图纸要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	6	81.82	490.92	44.3		
本页小计								2231.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030404035019	地面接线端	1.名称:地面接线端 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	1	12.74	12.74	5.54		
7	030404035020	墙面接线端	1.名称:墙面接线端 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	4	12.74	50.96	5.54		
8	030404034011	三联单控开关	1.名称:三联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	3	67.58	202.74	19.56		
本页小计								266.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030404034012	双联单控开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:250V 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	2	46.31	92.62	19.43		
10	030404034013	空调控制开关	1.名称:空调控制开关 2.材质:满足设计和规范要求 3.规格:满足设计和规范要求 4.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.接线	个	4	237.87	951.48	18.58		
11	030411001014	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	539.28	83.76	45170.09	53.48		
本页小计								46214.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030411001015	配管 JDG25	1.名称:配管 JDG25 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	103.92	83.97	8726.16	58.24		
13	030411004014	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1037.88	7.11	7379.33	2.05		
本页小计								16105.49			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030411004015	配线 WDZC-BYJ-4	1.名称:WDZC-BYJ-4 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ-4 4.规格:WDZC-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1460.61	10.85	15847.62	2.35		
15	030411004016	配线 WDZC-BYJ-6	1.名称:WDZC-BYJ-6 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ-6 4.规格:WDZC-BYJ-6 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	39.84	6.06	241.43	2.35		
本页小计								16089.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030412004018	茭白或竹编编织灯	1.名称:茭白或竹编编织灯 2.型号:LED 16W 3600K 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	17	1228.96	20892.32	166.88		
17	030412004019	吊灯	1.名称:吊灯 2.型号:LED 12W 3600K 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	10	333.09	3330.9	166.88		
18	030412004020	背光箭头	1.名称:背光箭头 (PVC板材,内嵌LED灯带) 2.型号:LED 10W/米 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑 5.说明:综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	1	184.23	184.23	26.08		
本页小计								24407.45			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030412004021	背光字体	1.名称:背光箭头（PVC板材，内嵌LED灯带） 2.型号:LED 10W/米 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑 5.说明:综合考虑完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	1	42.3	42.3	26.08		
20	030412005001	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.型号:10W/米 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	m	28.1	64.23	1804.86	26.08		
21	030412001003	壁灯	1.名称:壁灯 2.型号:LED 2*5W 3600K 3.规格:详见图纸要求 4.类型:满足设计和规范要求	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	1	184.26	184.26	42.38		
本页小计								2031.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030411006017	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	30	15.88	476.4	10.11		
23	030411006018	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	53	16.73	886.69	10.76		
		分部小计						110707.74			
应急照明工程											
本页小计								1363.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030404017008	应急照明配电箱 ALE9	1.名称:应急照明配电箱 ALE9 2.型号:详见图纸要求 3.规格:Pe=0.6KW 输入电压为AC220V, 输出电压为DC36V 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	1999.49	1999.49	586.47		
本页小计								1999.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程标段：C01第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	030411001016	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	114.45	83.76	9586.33	53.48		
26	030411004017	配线 WDZC-BYJ-2.5	1.名称:WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.规格:WDZC-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管敷设 7.配线线制:满足设计和规范要求 8.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	343.35	7.11	2441.22	2.05		
本页小计								12027.55			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030412004022	应急照明灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,平时不点亮,应急点亮时10W, 1000lm 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	11	181.22	1993.42	54.12		
28	030412004023	疏散指示灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:DC36V, 1W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 自带蓄电池 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	6	181.22	1087.32	54.12		
本页小计								3080.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	030412004024	多信息复合方向标志灯	1.名称:多信息复合方向标志灯 2.型号:DC36V, 1W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 自带蓄电池 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	3	181.22	543.66	54.12		
30	030412004025	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:DC36V, 1W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 自带蓄电池 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	6	181.22	1087.32	54.12		
本页小计								1630.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030412004026	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:DC36V, 1W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 自带蓄电池 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	1	181.22	181.22	54.12		
32	030411006019	接线盒、灯头盒	1.名称:接线盒、灯头盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	27	15.88	428.76	10.11		
		分部小计						19348.74			
本页小计								609.98			
合 计								130056.48			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 32 页

项目编码	030404017007	项 目 名 称		配电箱 AL9				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-26换	照明配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	586.47	1224.28	7.23	181.51	586.47	1224.28	7.23	181.51
人工单价		小 计						586.47	1224.28	7.23	181.51
326元/工日		未计价材料费						1200.00			
清单项目综合单价								1999.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱 AL9					台(块)	1	1200	1200		
	其他材料费							-	24.29	-	
	材料费小计							-	1224.29	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 2 页 共 32 页

项目编码	030404035015	项 目 名 称		五孔插座				工程数量	23	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-373	暗装单相插座 复式	10套	0.1	186.8	326.42		57.81	18.68	32.64		5.78
人工单价		小 计						18.68	32.64		5.78
326元/工日		未计价材料费						31.70			
清单项目综合单价								57.10			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	五孔插座					个	1.02	31.08	31.7		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	32.64	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 32 页

项目编码	030404035016	项 目 名 称		台面插座				工程数量	8	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-370	暗装单相插座 一位	10套	0.1	146.05	235.68		45.2	14.61	23.57		4.52
人工单价		小 计						14.61	23.57		4.52
326元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价								42.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	23.56	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 32 页

项目编码	030404035017	项 目 名 称		电视电源插座				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-370	暗装单相插座 一位	10套	0.1	146.05	235.68		45.2	14.61	23.57		4.52
人工单价		小 计						14.61	23.57		4.52
326元/工日		未计价材料费						22.65			
清单项目综合单价								42.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	23.56	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 32 页

项目编码	030404035018	项 目 名 称		暗装弹启式地插座				工程数量	6	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-376	埋地单相安全插座 16A以下	10套	0.1	443.03	238.03		137.12	44.3	23.8		13.71
人工单价		小 计						44.3	23.8		13.71
326元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价								81.82			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	成套插座					个	1.02	22.2	22.64		
	其他材料费							-	1.16	-	
	材料费小计							-	23.8	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 32 页

项目编码	030404035019	项 目 名 称		地面接线端				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-129	焊铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.1	55.42	54.82		17.15	5.54	5.48		1.72
人工单价		小 计						5.54	5.48		1.72
325.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.74			
材料费 明 细	其他材料费							-	5.49	-	
	材料费小计							-	5.49	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 7 页 共 32 页

项目编码	030404035020	项目名称		墙面接线端				工程数量	4	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-129	焊铜接线端子 导线截面 16mm2 以内	10个	0.1	55.42	54.82		17.15	5.54	5.48		1.72
人工单价		小 计						5.54	5.48		1.72
326.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.74			
材料 费 明 细	其他材料费						-	5.49	-		
	材料费小计						-	5.49	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 8 页 共 32 页

项目编码	030404034011	项 目 名 称		三联单控开关				工程数量	3	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-357	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.1	195.6	419.63		60.54	19.56	41.96		6.05
人工单价		小 计						19.56	41.96		6.05
326元/工日		未计价材料费						40.76			
清单项目综合单价								67.58			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三联单控开关					个	1.02	39.96	40.76		
	其他材料费							-	1.2	-	
	材料费小计							-	41.96	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 9 页 共 32 页

项目编码	030404034012	项 目 名 称		双联单控开关				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-356	开关及按钮 暗开关 双联	10套	0.1	194.3	208.69		60.14	19.43	20.87		6.01
人工单价		小 计						19.43	20.87		6.01
326.01元/工日		未计价材料费						19.93			
清单项目综合单价								46.31			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双联单控开关					个	1.02	19.54	19.93		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	20.87	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 10 页 共 32 页

项目编码	030404034013	项 目 名 称		空调控制开关				工程数量	4	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-355	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.1	185.82	2135.41		57.51	18.58	213.54		5.75
人工单价		小 计						18.58	213.54		5.75
326.01元/工日		未计价材料费						212.86			
清单项目综合单价								237.87			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	空调控制开关					个	1.02	208.69	212.86		
	其他材料费							-	0.67	-	
	材料费小计							-	213.53	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 11 页 共 32 页

项目编码	030411001014	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	539.28	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 12 页 共 32 页

项目编码	030411001015	项 目 名 称		配管 JDG25				工程数量	103.92	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-9	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 25mm以内	100m	0.01	1584.36	770.26		490.36	15.84	7.7		4.90
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						58.24	7.7		18.02
279.21元/工日		未计价材料费						7.26			
清单项目综合单价								83.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG25DN25					m	1.03	7.05	7.26		
	其他材料费							-	0.45	-	
	材料费小计							-	7.71	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 13 页 共 32 页

项目编码	030411004014	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	1037.88	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
326元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段: C01

第 14 页 共 32 页

项目编码	030411004015	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-4				工程数量	1460.61	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	234.72	777.94		72.65	2.35	7.78		0.73
人工单价		小 计						2.35	7.78		0.73
326元/工日		未计价材料费						7.58			
清单项目综合单价								10.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4					m	1.041	7.28	7.58		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	7.77	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段: C01

第 15 页 共 32 页

项目编码	030411004016	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-6				工程数量	39.84	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-286	管内穿线 动力线路 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	234.72	298.28		72.65	2.35	2.98		0.73
人工单价		小 计						2.35	2.98		0.73
326.05元/工日		未计价材料费						2.77			
清单项目综合单价								6.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	WDZC-BYJ-6					m	1.041	2.66	2.77		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	2.97	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 16 页 共 32 页

项目编码	030412004018	项 目 名 称		茭白或竹编编织灯				工程数量	17	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-73	普通吊灯安装 一头花灯	10套	0.1	1668.79	10104.27		516.49	166.88	1010.43		51.65
人工单价		小 计						166.88	1010.43		51.65
326元/工日		未计价材料费						1007.85			
清单项目综合单价								1228.96			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	茭白或竹编编织灯一头					套	1.01	997.87	1007.85		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	1010.42	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 17 页 共 32 页

项目编码	030412004019	项 目 名 称		吊 灯				工程数量	10	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-73	普通吊灯安装 一头花灯	10套	0.1	1668.79	1145.61		516.49	166.88	114.56		51.65
人工单价		小 计						166.88	114.56		51.65
326元/工日		未计价材料费						111.98			
清单项目综合单价								333.09			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	吊灯一头					套	1.01	110.88	111.98		
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	114.55	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 18 页 共 32 页

项目编码	030412004020	项 目 名 称		背光箭头				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-205	其他灯具 LED灯带	10m	0.1	260.8	1500.75		80.72	26.08	150.08		8.07
人工单价		小 计						26.08	150.08		8.07
326元/工日		未计价材料费						145.32			
清单项目综合单价								184.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	背光箭头					10m	0.101	1438.82	145.32		
	其他材料费							-	4.75	-	
	材料费小计							-	150.07	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 19 页 共 32 页

项目编码	030412004021	项 目 名 称		背光字体				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-205	其他灯具 LED灯带	10m	0.1	260.8	81.52		80.72	26.08	8.15		8.07
人工单价		小 计						26.08	8.15		8.07
326元/工日		未计价材料费						3.40			
清单项目综合单价								42.30			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	背光字体					10m	0.101	33.65	3.4		
	其他材料费							-	4.75	-	
	材料费小计							-	8.15	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 20 页 共 32 页

项目编码	030412005001	项 目 名 称		LED灯带				工程数量	28.1	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-205	其他灯具 LED灯带	10m	0.1	260.8	300.76		80.72	26.08	30.08		8.07
人工单价		小 计						26.08	30.08		8.07
326元/工日		未计价材料费						25.32			
清单项目综合单价								64.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	LED灯带					10m	0.101	250.71	25.32		
	其他材料费							-	4.75	-	
	材料费小计							-	30.07	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 21 页 共 32 页

项目编码	030412001003	项 目 名 称		壁灯				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-12-9	其他普通灯具安装 一般壁灯	10套	0.1	423.8	1287.6		131.17	42.38	128.76		13.12
人工单价		小 计						42.38	128.76		13.12
326元/工日		未计价材料费						120.94			
清单项目综合单价								184.26			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	壁灯					套	1.01	119.75	120.94		
	其他材料费							-	7.81	-	
	材料费小计							-	128.75	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 22 页 共 32 页

项目编码	030411006017	项 目 名 称		接线盒、灯头盒				工程数量	30	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 23 页 共 32 页

项目编码	030411006018	项 目 名 称		开关盒、插座盒				工程数量	53	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 24 页 共 32 页

项目编码	030404017008	项目名称	应急照明配电箱 ALE9				工程数量	1	计量单位	台	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-26换	照明配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	586.47	1224.28	7.23	181.51	586.47	1224.28	7.23	181.51
人工单价		小 计						586.47	1224.28	7.23	181.51
326元/工日		未计价材料费						1200.00			
清单项目综合单价							1999.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	应急照明配电箱 ALE9					台(块)	1	1200	1200		
	其他材料费							-	24.29	-	
	材料费小计							-	1224.29	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 25 页 共 32 页

项目编码	030411001016	项 目 名 称		配管 JDG20				工程数量	114.45	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段: C01

第 26 页 共 32 页

项目编码	030411004017	项 目 名 称		配线 WDZC-BYJ-2.5				工程数量	343.35	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	205.38	442.31		63.57	2.05	4.42		0.64
人工单价		小 计						2.05	4.42		0.64
326元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								7.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5					m	1.041	4.08	4.25		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	4.41	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 27 页 共 32 页

项目编码	030412004022	项 目 名 称		应急照明灯				工程数量	11	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	应急照明灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程 标段: C01 第 28 页 共 32 页

项目编码	030412004023	项 目 名 称		疏散指示灯				工程数量	6	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	疏散指示灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段: C01

第 29 页 共 32 页

项目编码	030412004024	项 目 名 称		多信息复合方向标志灯				工程数量	3	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	多信息复合方向标志灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 30 页 共 32 页

项目编码	030412004025	项 目 名 称		安全出口标志灯				工程数量	6	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 31 页 共 32 页

项目编码	030412004026	项 目 名 称		疏散出口标志灯				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.1	541.16	1103.5		167.49	54.12	110.35		16.75
人工单价		小 计						54.12	110.35		16.75
326.02元/工日		未计价材料费						107.50			
清单项目综合单价								181.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	疏散出口标志灯壁挂式					套	1.01	106.44	107.5		
	其他材料费							-	2.85	-	
	材料费小计							-	110.35	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 32 页 共 32 页

项目编码	030411006019	项 目 名 称		接线盒、灯头盒				工程数量	27	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-398	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	101.06	26.45		31.28	10.11	2.65		3.13
人工单价		小 计						10.11	2.65		3.13
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								15.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\强电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
弱电工程											
1	030502001001	网络通信机柜	1.名称:网络通信机柜 2.材质:详见图纸要求 3.规格:42U 4.安装方式:落地式	1.本体安装 2.相关固定件的连接	台	1	2019.81	2019.81	387.94		
2	030502010001	FD配线架	1.名称:FD配线架 2.要求:1.0高度,支持标准机柜安装 2.采用管理跳线,使得安装后的配线机柜更整齐美观 3.颜色:黑色 4.金属材料,表面采用粉末涂层,防止氧化,可靠持久。	1.安装、打接	个	2	1426.3	2852.6	997.56		
3	030502009001	光纤跳线	1.名称:光纤跳线 2.类别:跳线 3.规格:详见图纸,满足设计及规范要求	1.插接跳线 2.整理跳线	条	12	35.17	422.04	6.52		
4	030502016001	布放尾纤	1.名称:布放尾纤 2.规格:布放尾纤 3.安装方式:详见图纸,满足设计及规范要求	1.接续 2.测试	根	6	104.82	628.92	48.9		
本页小计								5923.37			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030501012001	24口交换机	1.名称:24口交换机 2.功能:详见图纸,满足设计及规范要求 3.层数:详见图纸,满足设计及规范要求	1.本体安装 2.单体调试	台	1	2673.72	2673.72	880.2		
6	030501012002	24口交换机POE	1.名称:24口交换机POE 2.功能:详见图纸,满足设计及规范要求 3.层数:详见图纸,满足设计及规范要求	1.本体安装 2.单体调试	台	1	3003.72	3003.72	880.2		
7	030501012003	16口交换机POE	1.名称:16口交换机POE 2.功能:详见图纸,满足设计及规范要求 3.层数:详见图纸,满足设计及规范要求	1.本体安装 2.单体调试	台	1	2423.72	2423.72	880.2		
本页小计								8101.16			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程 标段：C01 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411001017	配管 PVC20	1.名称:配管 PVC20 2.材质:PVC 3.规格:PVC20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	1000	80.55	80550	56.74		
9	030411001018	配管 JDG20	1.名称:配管 JDG20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:沿顶板、墙、地坪、柱及其它部位明配或暗配 5.接地要求:满足设计和规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计和规范要求	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	289.99	83.76	24289.56	53.48		
本页小计								104839.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030502007001	12芯光缆	1.名称:12芯光缆 2.规格:光缆 3.线缆对数:12芯 4.敷设方式:综合考虑 5.说明:综合考虑含电缆头等完成本项目的所有内容报价	1.敷设 2.标记 3.卡接	m	1000	48.18	48180	5.36		
11	030502006001	三类25对大对数电缆	1.名称:大对数电缆 2.规格:三类 3.线缆对数:25对 4.敷设方式:综合考虑 5.说明:综合考虑含电缆头等完成本项目的所有内容报价	1.敷设 2.标记 3.卡接	m	60	7.07	424.2	2.97		
12	030502005004	六类双绞线缆	1.名称:六类双绞线缆 2.规格:UTPCat6 3.线缆对数:详见图纸要求 4.敷设方式:综合考虑 5.说明:综合考虑含水晶头等完成本项目的所有内容报价	1.敷设 2.标记 3.卡接	m	408.58	10.16	4151.17	3.16		
本页小计								52755.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030501009004	AP桥接器	1.名称:AP桥接器 2.类别:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.功能:详见图纸要求	1.本体安装 2.单体调试	台	5	328.19	1640.95	74.98		
14	030502012007	电话网络双口插座	1.名称:电话网络双口插座 2.类别:电话网络双口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	1	58.78	58.78	19.56		
本页小计								1699.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030502012008	网络单口插座	1.名称:网络单口插座 2.类别:网络单口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	7	61.68	431.76	16.3		
16	030502012009	网络单口地插座	1.名称:网络单口地插座 2.类别:网络单口地插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	4	48.67	194.68	9.78		
本页小计								626.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030502012010	网络双口地插座	1.名称:网络双口地插座 2.类别:网络双口地插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	1	55.84	55.84	9.78		
18	030502012011	网络双口插座	1.名称:网络双口插座 2.类别:网络双口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	1	53.15	53.15	9.78		
本页小计								108.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030502012012	音视频接口插座	1.名称:音视频接口插座 2.类别:音视频接口插座 3.规格:详见图纸要求 4.安装方式:综合考虑 5.底盒材质、规格:满足设计和规范要求	1.端接模块 2.安装面板	个	1	54.51	54.51	16.3		
20	030411006020	开关盒、插座盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质:详见图纸要求 3.规格:详见图纸要求 4.安装形式:综合考虑	1.本体安装	个	20	16.73	334.6	10.76		
本页小计								389.11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030505004002	移动电视（含移动支架）	1.名称:移动电视（含移动支架） 2.监视器数量:满足设计和规范要求 3.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.机架、监视器安装 2.信号分配系统安装 3.连接电源 4.接地	套	1	4865.02	4865.02	277.1		
22	030505004003	LED显示屏	1.名称:LED显示屏 2.监视器数量:满足设计和规范要求 3.说明:投标单位依据图纸结合甲方要求，综合考虑制作、运输安装及完成本项目的所有内容报价	1.机架、监视器安装 2.信号分配系统安装 3.连接电源 4.接地	m2	26.52	502.11	13315.96	234.72		
		分部小计						192624.71			
本页小计								18180.98			
合 计								192624.71			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 22 页

项目编码	030502001001	项 目 名 称		网络通信机柜				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-4-38换	网络或服务器机柜 落地式	架	1	387.94	1510.71	1.09	120.07	387.94	1510.71	1.09	120.07
人工单价		小 计						387.94	1510.71	1.09	120.07
326元/工日		未计价材料费						1500.00			
清单项目综合单价								2019.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络通信机柜					架	1	1500	1500		
	其他材料费							-	10.72	-	
	材料费小计							-	1510.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 22 页

项目编码	030502010001	项 目 名 称		FD配线架				工程数量	2	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-30换	电子配线架 >24	架	1	997.56	120		308.74	997.56	120		308.74
人工单价		小 计						997.56	120		308.74
326元/工日		未计价材料费						120.00			
清单项目综合单价								1426.30			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	FD配线架					架	1	120	120		
	材料费小计							-	120	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 22 页

项目编码	030502009001	项 目 名 称		光纤跳线				工程数量	12	计量单位	条
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-63	跳线安装 同一机柜内	根	1	6.52	26.63		2.02	6.52	26.63		2.02
人工单价		小 计						6.52	26.63		2.02
326元/工日		未计价材料费						26.63			
清单项目综合单价								35.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	跳线					根	1	26.63	26.63		
	材料费小计							-	26.63	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 22 页

项目编码	030502016001	项 目 名 称		布放尾纤				工程数量	6	计 量 单 位	根
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-62	布放尾纤	根	1	48.9	26.63	14.16	15.13	48.9	26.63	14.16	15.13
人工单价		小 计						48.9	26.63	14.16	15.13
326元/工日		未计价材料费						26.63			
清单项目综合单价								104.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	尾纤					根	1	26.63	26.63		
	材料费小计							-	26.63	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 5 页 共 22 页

项目编码	030501012001	项 目 名 称		24口交换机				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-1-21换	交换机 固定配置 ≤24口	台	1	880.2	1510.71	10.39	272.42	880.2	1510.71	10.39	272.42
人工单价		小 计						880.2	1510.71	10.39	272.42
326元/工日		未计价材料费						1500.00			
清单项目综合单价								2673.72			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	24口交换机					台	1	1500	1500		
	其他材料费							-	10.72	-	
	材料费小计							-	1510.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 6 页 共 22 页

项目编码	030501012002	项 目 名 称		24口交换机POE				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-1-21换	交换机 固定配置 ≤24口	台	1	880.2	1840.71	10.39	272.42	880.2	1840.71	10.39	272.42
人工单价		小 计						880.2	1840.71	10.39	272.42
326元/工日		未计价材料费						1830.00			
清单项目综合单价								3003.72			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	24口交换机POE					台	1	1830	1830		
	其他材料费							-	10.72	-	
	材料费小计							-	1840.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 7 页 共 22 页

项目编码	030501012003	项 目 名 称		16口交换机POE				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-1-21换	交换机 固定配置 ≤24口	台	1	880.2	1260.71	10.39	272.42	880.2	1260.71	10.39	272.42
人工单价		小 计						880.2	1260.71	10.39	272.42
326元/工日		未计价材料费						1250.00			
清单项目综合单价								2423.72			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	16口交换机POE					台	1	1250	1250		
	其他材料费							-	10.72	-	
	材料费小计							-	1260.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 8 页 共 22 页

项目编码	030411001017	项 目 名 称		配管 PVC20				工程数量	1000	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-160	暗配 塑料管 公称直径20mm以内	100m	0.01	1434.4	624.25		443.95	14.34	6.24		4.44
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						56.74	6.24		17.56
278.16元/工日		未计价材料费						6.13			
清单项目综合单价								80.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	聚氯乙烯易弯电线管PVC20DN20					m	1.06	5.78	6.13		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	6.23	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 9 页 共 22 页

项目编码	030411001018	项目名称		配管 JDG20				工程数量	289.99	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-8	紧定式钢导管敷设 暗配 公称 直径 20mm以内	100m	0.01	1108.4	1372.27		343.05	11.08	13.72		3.43
房20-17-3-6	墙面开水管管槽 管径(砖墙)50 以下	m	1	42.4			13.12	42.4			13.12
人工单价		小 计						53.48	13.72		16.55
275.69元/工日		未计价材料费						13.29			
清单项目综合单价								83.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	紧定式镀锌钢导管JDG20DN20					m	1.03	12.9	13.29		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	13.72	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段: C01

第 10 页 共 22 页

项目编码	030502007001	项 目 名 称		12芯光缆				工程数量	1000	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-11-3-16	管道光缆敷设 12芯以下	1000m	0.001	5359.44	41162.18		1658.75	5.36	41.16		1.66
人工单价		小 计						5.36	41.16		1.66
326元/工日		未计价材料费						40.54			
清单项目综合单价								48.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	12芯光缆12芯					m	1.015	39.94	40.54		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	41.15	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 11 页 共 22 页

项目编码	030502006001	项 目 名 称		三类25对大对数电缆				工程数量	60	计 量 单 位	m
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-5-2-91	管内穿线 铜芯电缆 外径≤5mm	100m	0.01	296.66	318.92		91.82	2.97	3.19		0.92
人工单价		小 计						2.97	3.19		0.92
326.01元/工日		未计价材料费						3.18			
清单项目综合单价								7.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三类25对大对数电缆					m	1.1	2.89	3.18		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	3.19	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 12 页 共 22 页

项目编码	030502005004	项 目 名 称		六类双绞线缆				工程数量	408.58	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-76	管内穿线 非屏蔽双绞线 25对以下	100m	0.01	316.22	601.69		97.87	3.16	6.02		0.98
人工单价		小 计						3.16	6.02		0.98
326元/工日		未计价材料费						6.01			
清单项目综合单价								10.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线（非屏蔽）					m	1.165	5.16	6.01		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	6.02	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 13 页 共 22 页

项目编码	030501009004	项 目 名 称		AP桥接器				工程数量	5	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-5-4-15换	等电位连接器	个	1	74.98	230		23.21	74.98	230		23.21
人工单价		小 计						74.98	230		23.21
326元/工日		未计价材料费						230.00			
清单项目综合单价								328.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	AP桥接器					个	1	230	230		
	材料费小计							-	230	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段: C01

第 14 页 共 22 页

项目编码	030502012007	项 目 名 称		电话网络双口插座				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-17	模块式信息(语音)插座安装 双口	个	1	19.56	33.17		6.05	19.56	33.17		6.05
人工单价		小 计						19.56	33.17		6.05
326元/工日		未计价材料费						33.17			
清单项目综合单价								58.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电话网络双口插座					个	1.01	32.84	33.17		
	材料费小计							-	33.17	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段: C01

第 15 页 共 22 页

项目编码	030502012008	项 目 名 称		网络单口插座				工程数量	7	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-16	模块式信息(语音)插座安装 单口	个	1	16.3	40.34		5.04	16.3	40.34		5.04
人工单价		小 计						16.3	40.34		5.04
326元/工日		未计价材料费						40.34			
清单项目综合单价								61.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络单口插座					个	1.01	39.94	40.34		
	材料费小计							-	40.34	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 16 页 共 22 页

项目编码	030502012009	项 目 名 称		网络单口地插座				工程数量	4	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-19	光纤信息插座安装	个	1	9.78	35.86		3.03	9.78	35.86		3.03
人工单价		小 计						9.78	35.86		3.03
326元/工日		未计价材料费						35.86			
清单项目综合单价								48.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络单口地插座					个	1.01	35.51	35.86		
	材料费小计							-	35.86	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 17 页 共 22 页

项目编码	030502012010	项 目 名 称		网络双口地插座				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-5-2-19	光纤信息插座安装 双口	个	1	9.78	43.03		3.03	9.78	43.03		3.03
人工单价		小 计						9.78	43.03		3.03
326元/工日		未计价材料费						43.03			
清单项目综合单价								55.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	网络双口地插座					个	1.01	42.61	43.03		
	材料费小计							-	43.03	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 18 页 共 22 页

项目编码	030502012011	项 目 名 称		网络双口插座				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-19	光纤信息插座安装 双口	个	1	9.78	40.34		3.03	9.78	40.34		3.03
人工单价		小 计						9.78	40.34		3.03
326元/工日		未计价材料费						40.34			
清单项目综合单价								53.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网络双口插座					个	1.01	39.94	40.34		
	材料费小计							-	40.34	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 19 页 共 22 页

项目编码	030502012012	项 目 名 称		音视频接口插座				工程数量	1	计 量 单 位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-2-16	模块式信息(语音)插座安装 单口	个	1	16.3	33.17		5.04	16.3	33.17		5.04
人工单价		小 计						16.3	33.17		5.04
326元/工日		未计价材料费						33.17			
清单项目综合单价								54.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	音视频接口插座					个	1.01	32.84	33.17		
	材料费小计							-	33.17	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段: C01

第 20 页 共 22 页

项目编码	030411006020	项目名称		开关盒、插座盒				工程数量	20	计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	0.1	107.58	26.44		33.3	10.76	2.64		3.33
人工单价		小 计						10.76	2.64		3.33
326元/工日		未计价材料费						2.46			
清单项目综合单价								16.73			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒					个	1.02	2.41	2.46		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.65	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 21 页 共 22 页

项目编码	030505004002	项 目 名 称		移动电视（含移动支架）				工程数量	1	计 量 单 位	套
清单综合单价组成明细											
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
03-5-4-41换	电视墙架安装	m2	1	277.1	4501.07	1.09	85.76	277.1	4501.07	1.09	85.76
人工单价		小 计						277.1	4501.07	1.09	85.76
326元/工日		未计价材料费						4500.00			
清单项目综合单价								4865.02			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)
	移动电视（含移动支架）					m2	1	4500	4500		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	4501.07	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 22 页 共 22 页

项目编码	030505004003	项 目 名 称		LED显示屏				工程数量	26.52	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-5-6-171	显示终端设备 LED室外显示屏 壁挂式安装	m2	1	234.72	1.71	193.03	72.65	234.72	1.71	193.03	72.65
人工单价		小 计						234.72	1.71	193.03	72.65
326元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								502.11			
材料 费 明 细	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	1.71	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\9#楼\弱电工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

第 1 页 共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备 暂估价(元)
1	龟纹石	11990	
2	绿化工程	276108.9	
合 计		288098.9	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
龟纹石											
1	050301005001	龟纹石	1.石料种类:龟纹石 龟纹石 2.石料规格、重量:景观造景石，品质石块，整石无破损，400-800mm 3.砂浆配合比:满足设计和规范要求	1.选石料 2.起重架搭、拆 3.点石	块	5	2398	11990			
		分部小计						11990			
绿化工程											
2	050101011001	整理绿化用地	1.回填土质要求:满足设计、规范及招标人要求 2.取土运距:投标人自行考虑 3.起坡平均高度:保证地形塑造自然，场地平顺，满足设计、规范及招标人要求 4.说明:综合考虑含场地平整、造型等完成本项目的所有内容报价	1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.废弃物运输	m3	50.6	105.17	5321.6	74.73		
本页小计								17311.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	050102003001	栽植竹类	1.竹种类:竹子 2.规格:D3-4cm, H400-600cm 3.要求:优先选用本地竹, 25株/m², 品字形栽植 4.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 5.说明:草绳绕树干、树棍桩、营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	5150	28.67	147650.5	13.11		
本页小计								147650.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050102001001	栽植乌桕	1.种类:乌桕 2.规格:Φ 25 H600-700 P450-500 3.要求:特选树,熟货,全冠栽植,分枝点>2.2m,树形优美冠幅饱满 4.起挖方式:投标人自行考虑 5.养护期:养护期自竣工之日起一年,存活率100% 6.说明:草绳绕树干、树棍桩、营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	1	1711.5	1711.5	83.79		
本页小计								1711.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050102002001	栽植鸡爪槭	1.种类:鸡爪槭 2.规格:D10-12 H25 0-300 P250 3.要求:特选树,熟货,全冠栽植,分枝点>1.2m,树形优美冠幅饱满 4.起挖方式:投标人自行考虑 5.养护期:养护期自竣工之日起一年,存活率100% 6.说明:草绳绕树干、树棍桩、营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	1	376.5	376.5	83.79		
本页小计								376.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	050102002002	栽植桃树	1.种类:桃树 2.规格:D15-18 H40 0-450 P350 3.要求:熟货, 全冠栽植, 分枝点>0.8m, 树形优美冠幅饱满 4.起挖方式:投标人自行考虑 5.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 6.说明:草绳绕树干、树棍桩、营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	19	1318.5	25051.5	83.79		
本页小计								25051.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪050102017001	栽植大吴风草	1.植物种类:大吴风草 H10-15 P10-15 2.要求:袋苗, 49株/m², 选择生长旺盛多叶片大苗(生长较快, 栽植时保留一点间隙) 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	23	334.26	7687.98	28.4		
8	050102012001	铺种熊猫堇	1.种类:熊猫堇 H5-10 2.铺种方式:满铺 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m2	57	51.59	2940.63	34.45		
本页小计								10628.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段: C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪050102017002	栽植百子莲	1.植物种类:百子莲 H20-25 P20-25 2.要求:袋苗, 49株/m², 选择生长旺盛多叶片大苗(生长较快, 栽植时保留一点间隙) 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	7	628.26	4397.82	28.4		
10	沪050102017003	栽植矮蒲苇	1.植物种类:矮蒲苇 H40-50 P35-40 2.要求:盆苗, 16丛/m², 20-25芽点/丛, (生长较快, 栽植时保留一点间隙) 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	12	491.45	5897.4	30.67		
本页小计								10295.22			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程标段：C01第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪050102017004	栽植细叶芒	1.植物种类:细叶芒 H50-60 P25-30 2.要求:袋苗, 36丛/m², 10-15芽点/丛, (生长较快, 栽植时保留一点间隙) 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	18	107.66	1937.88	36.95		
12	沪050102017005	栽植绣球	1.植物种类:绣球 H 40-50 P30-35 2.要求:品种:无尽夏, 袋苗, 36株/m², 选择生长旺盛多侧枝二年生大苗(生长较快, 栽植时保留一点间隙) 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	37	844.22	31236.14	36.95		
本页小计								33174.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程标段：C01第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪050102017006	栽植羽绒狼尾草	1.植物种类:羽绒狼尾草 H40-45 P25-30 2.要求:袋苗, 36丛/m², 10-15芽点/丛, (生长较快, 栽植时保留一点间隙) 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	135	95.42	12881.7	36.95		
14	050102012002	铺种结缕草草坪	1.种类:结缕草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m2	67	52.07	3488.69	34.45		
本页小计								16370.39			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程标段：C01第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪050102017007	栽植阔叶麦冬	1.植物种类:阔叶麦冬 H15-20 P15-20 2.要求:袋苗, 64株/m², 选择生长旺盛多叶片大苗 3.养护期:养护期自竣工之日起一年, 存活率100% 4.说明:营养土等费用包含在综合单价中	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	163	156.62	25529.06	36.95		
		分部小计						276108.9			
本页小计								25529.06			
合 计								288098.9			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

项目编码	050301005001	项 目 名 称		龟纹石				工程数量	5	计 量 单 位	块
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材001@1	龟纹石	块	1		2398				2398		
人工单价		小 计							2398		
0元/工日		未计价材料费						2398.00			
清单项目综合单价								2398.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	龟纹石					块	1	2398	2398		
	材料费小计							-	2398	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

项目编码	050101011001	项 目 名 称		整理绿化用地				工程数量	50.6	计 量 单 位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-1-100	绿地土方 垃圾深埋	m3	1	74.73			30.44	74.73			30.44
人工单价		小 计						74.73			30.44
245.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.17			

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

项目编码	050102003001	项 目 名 称		栽植竹类				工程数量	5150	计量单位	株
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-48	栽植竹类 胸径在4cm以内	株	1	13.11	10.22		5.34	13.11	10.22		5.34
人工单价		小 计						13.11	10.22		5.34
245.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.67			
材料 费 明 细	其他材料费						-	10.22	-		
	材料费小计						-	10.22	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段: C01

第 4 页 共 15 页

项目编码	050102001001	项 目 名 称		栽植乌柏				工程数量	1	计 量 单 位	株
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-5	栽植乔木(带土球) 土球直径在60cm以内	株	1	83.79	1593.58		34.13	83.79	1593.58		34.13
人工单价		小 计						83.79	1593.58		34.13
245元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1711.50			
材料费 明 细	其他材料费							-	1593.58	-	
	材料费小计							-	1593.58	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段: C01

第 5 页 共 15 页

项目编码	050102002001	项目名称		栽植鸡爪槭				工程数量	1	计量单位	株
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-5	栽植乔木(带土球) 土球直径在60cm以内	株	1	83.79	258.58		34.13	83.79	258.58		34.13
人工单价		小 计						83.79	258.58		34.13
245元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								376.50			
材料费 明细	其他材料费						-	258.58	-		
	材料费小计						-	258.58	-		

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段: C01

第 6 页 共 15 页

项目编码	050102002002	项 目 名 称		栽植桃树				工程数量	19	计 量 单 位	株
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-5	栽植乔木(带土球) 土球直径在60cm以内	株	1	83.79	1200.58		34.13	83.79	1200.58		34.13
人工单价		小 计						83.79	1200.58		34.13
245元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1318.50			
材料费 明 细	其他材料费							-	1200.58	-	
	材料费小计							-	1200.58	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

项目编码	沪050102017001	项 目 名 称		栽植大吴风草				工程数量	23	计 量 单 位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-102	铺种草皮 散铺	m2	1	28.4	294.29		11.57	28.4	294.29		11.57
人工单价		小 计						28.4	294.29		11.57
245.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								334.26			
材料 费 明 细	其他材料费						-	294.29	-		
	材料费小计						-	294.29	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

项目编码	050102012001	项 目 名 称		铺种熊猫堇				工程数量	57	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-99	铺种草皮(运动场) 满铺	m2	1	34.45	3.11		14.03	34.45	3.11		14.03
人工单价		小 计						34.45	3.11		14.03
245.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.59			
材料 费 明 细	其他材料费						-	3.11	-		
	材料费小计						-	3.11	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

项目编码	沪050102017002	项目名称	栽植百子莲				工程数量	7	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-102	铺种草皮 散铺	m2	1	28.4	588.29		11.57	28.4	588.29		11.57
人工单价		小 计						28.4	588.29		11.57
245.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							628.26				
材料 费 明 细	其他材料费						-	588.29	-		
	材料费小计						-	588.29	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

项目编码	沪050102017003	项目名称		栽植矮蒲苇				工程数量	12	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-72	栽植绿篱 片植高在40cm以内	m2	1	30.67	448.29		12.49	30.67	448.29		12.49
人工单价		小 计						30.67	448.29		12.49
244.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								491.45			
材料 费 明 细	其他材料费						-	448.29	-		
	材料费小计						-	448.29	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

项目编码	沪050102017004	项目名称		栽植细叶芒				工程数量	18	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-73	栽植绿篱 片植高在60cm以内	m2	1	36.95	55.66		15.05	36.95	55.66		15.05
人工单价		小 计						36.95	55.66		15.05
245.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.66			
材料 费 明 细	其他材料费						-	55.66	-		
	材料费小计						-	55.66	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

项目编码	沪050102017005	项目名称		栽植绣球				工程数量	37	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-73换	栽植绿篱 片植高在60cm以内	m2	1	36.95	792.22		15.05	36.95	792.22		15.05
人工单价		小 计						36.95	792.22		15.05
245.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								844.22			
材料 费 明 细	其他材料费						-	792.22	-		
	材料费小计						-	792.22	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

项目编码	沪050102017006	项目名称	栽植羽绒狼尾草				工程数量	135	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-73换	栽植绿篱 片植高在60cm以内	m2	1	36.95	43.42		15.05	36.95	43.42		15.05
人工单价		小 计						36.95	43.42		15.05
245.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							95.42				
材料 费 明 细	其他材料费						-	43.42	-		
	材料费小计						-	43.42	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

项目编码	050102012002	项 目 名 称		铺种结缕草草坪				工程数量	67	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-99	铺种草皮(运动场) 满铺	m2	1	34.45	3.59		14.03	34.45	3.59		14.03
人工单价		小 计						34.45	3.59		14.03
245.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.07			
材料 费 明 细	其他材料费						-	3.59	-		
	材料费小计						-	3.59	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

项目编码	沪050102017007	项目名称		栽植阔叶麦冬				工程数量	163	计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
05-1-2-73换	栽植绿篱 片植高在60cm以内	m2	1	36.95	104.62		15.05	36.95	104.62		15.05
人工单价		小 计						36.95	104.62		15.05
245.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.62			
材料 费 明 细	其他材料费						-	104.62	-		
	材料费小计						-	104.62	-		

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段: C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
室外电气											
1	030404017009	总配电箱 ZAL	1.名称:总配电箱 ZAL 2.型号:详见图纸要求 3.规格:Pe=165kW Kx=08 Pj=132kW COS φ=0.85 1j=235.7A 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑 8.说明:综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	2708.83	2708.83	673.19		
本页小计								2708.83			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	030404017010	室外机配电箱 ALswj	1.名称:室外机配电箱 ALswj 2.型号:详见图纸要求 3.规格:Pe=5kW Kx=0.8 Pj=4 kW cos φ=0.85 lj=7.14A 4.基础形式、材质、规格:详见图纸要求 5.接线端子材质、规格:满足设计和规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计和规范要求 7.安装方式:综合考虑 8.说明:综合考虑包含图纸及设计说明标识的所有元器件等完成本项目的所有内容报价	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	2299.49	2299.49	586.47		
本页小计								2299.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*90	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*90 2.型号:电力电缆 3.规格:WDZB-YJY-4*185+1*90 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv):详见图纸要求 7.地形:满足设计和规范要求 8.说明:综合考虑含电缆头等完成本项目的所有内容报价	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	30	560.1	16803	41.16		
本页小计								16803			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030408001002	电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70 2.型号:电力电缆 3.规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv):详见图纸要求 7.地形:满足设计和规范要求 8.说明:综合考虑含电缆头等完成本项目的所有内容报价	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	20	406.16	8123.2	29.69		
本页小计								8123.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030408001003	电力电缆 WDZB-YJY-5*16	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-5*16 2.型号:电力电缆 3.规格:WDZB-YJY-5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):详见图纸要求 7.地形:满足设计和规范要求 8.说明:综合考虑含电缆头等完成本项目的所有内容报价	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	228.1	100.95	23026.7	15.86		
本页小计								23026.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030408001004	电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16	1.名称:电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 2.型号:电力电缆 3.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kv):详见图纸要求 7.地形:满足设计和规范要求 8.说明:综合考虑含电缆头等完成本项目的所有内容报价	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	80.63	156.53	12621.01	15.86		
本页小计								12621.01			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030408001005	电力电缆 WDZC-YJY-5*16	1.名称:电力电缆 WDZC-YJY-5*16 2.型号:电力电缆 3.规格:WDZC-YJY-5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):详见图纸要求 7.地形:满足设计和规范要求 8.说明:综合考虑含电缆头等完成本项目的所有内容报价	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	205.56	40.18	8259.4	15.86		
本页小计								8259.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030408001006	电力电缆 WDZC-YJY-5*6	1.名称:电力电缆 WDZC-YJY-5*6 2.型号:电力电缆 3.规格:WDZC-YJY-5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):详见图纸要求 7.地形:满足设计和规范要求 8.说明:综合考虑含电缆头等完成本项目的所有内容报价	1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	33.34	35.82	1194.24	8.77		
		分部小计						75035.87			
本页小计								1194.24			
合 计								75035.87			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 1 页 共 8 页

项目编码	030404017009	项目名称		总配电箱 ZAL				工程数量	1	计量单位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-25换	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	673.19	1820.06	7.23	208.35	673.19	1820.06	7.23	208.35
人工单价		小 计						673.19	1820.06	7.23	208.35
326元/工日		未计价材料费						1800.00			
清单项目综合单价								2708.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	总配电箱 ZAL					台(块)	1	1800	1800		
	其他材料费							-	20.06	-	
	材料费小计							-	1820.06	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 2 页 共 8 页

项目编码	030404017010	项 目 名 称		室外机配电箱 ALswj				工程数量	1	计 量 单 位	台
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-4-26换	照明配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1	586.47	1524.28	7.23	181.51	586.47	1524.28	7.23	181.51
人工单价		小 计						586.47	1524.28	7.23	181.51
326元/工日		未计价材料费						1500.00			
清单项目综合单价								2299.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	室外机配电箱 ALswj					台(块)	1	1500	1500		
	其他材料费							-	24.29	-	
	材料费小计							-	1524.29	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 3 页 共 8 页

项目编码	030408001001	项 目 名 称		电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*90				工程数量	30	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-65	室内电力电缆敷设 铜芯电力电 缆 4芯以上 截面积240mm2以下	100m	0.01	4116.4	50406.58	213.4	1274.03	41.16	504.07	2.13	12.74
人工单价		小 计						41.16	504.07	2.13	12.74
326元/工日		未计价材料费						502.04			
清单项目综合单价								560.10			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆WDZB-YJY-4*185+1*90					m	1.01	497.07	502.04		
	其他材料费							-	2.03	-	
	材料费小计							-	504.07	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 4 页 共 8 页

项目编码	030408001002	项 目 名 称		电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70				工程数量	20	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-64	室内电力电缆敷设 铜芯电力电 缆 4芯以上 截面积120mm2以下	100m	0.01	2969.21	36614.6	113.18	918.97	29.69	366.15	1.13	9.19
人工单价		小 计						29.69	366.15	1.13	9.19
326元/工日		未计价材料费						364.88			
清单项目综合单价								406.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆WDZB-YJY-4*120+1*70					m	1.01	361.26	364.88		
	其他材料费							-	1.27	-	
	材料费小计							-	366.15	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 5 页 共 8 页

项目编码	030408001003	项 目 名 称		电力电缆 WDZB-YJY-5*16				工程数量	228.1	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-62	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积35mm2以下	100m	0.01	1585.99	8001.73	16.17	490.86	15.86	80.02	0.16	4.91
人工单价		小 计						15.86	80.02	0.16	4.91
326元/工日		未计价材料费						78.89			
清单项目综合单价								100.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆WDZB-YJY-5*16					m	1.01	78.11	78.89		
	其他材料费							-	1.13	-	
	材料费小计							-	80.02	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。

3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段: C01

第 6 页 共 8 页

项目编码	030408001004	项 目 名 称		电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16				工程数量	80.63	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-62	室内电力电缆敷设 铜芯电力电 缆 4芯以上 截面积35mm2以下	100m	0.01	1585.99	13560.06	16.17	490.86	15.86	135.6	0.16	4.91
人工单价		小 计						15.86	135.6	0.16	4.91
326元/工日		未计价材料费						134.48			
清单项目综合单价								156.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆WDZB-YJY-4*35+1*16					m	1.01	133.14	134.48		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	135.6	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 7 页 共 8 页

项目编码	030408001005	项 目 名 称		电力电缆 WDZC-YJY-5*16				工程数量	205.56	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-62	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积35mm2以下	100m	0.01	1585.99	1924.56	16.17	490.86	15.86	19.25	0.16	4.91
人工单价		小 计						15.86	19.25	0.16	4.91
326元/工日		未计价材料费						18.12			
清单项目综合单价								40.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆					m	1.01	17.94	18.12		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	19.24	-	

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段: C01

第 8 页 共 8 页

项目编码	030408001006	项 目 名 称		电力电缆 WDZC-YJY-5*6				工程数量	33.34	计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-4-8-61	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以上 截面积10mm2以下	100m	0.01	877.27	2432.9		271.52	8.77	24.33		2.72
人工单价		小 计						8.77	24.33		2.72
325.99元/工日		未计价材料费						23.31			
清单项目综合单价								35.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆WDZC-YJY-5*6					m	1.01	23.08	23.31		
	其他材料费							-	1.02	-	
	材料费小计							-	24.33	-	

注: 1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内 暂估单价 栏及 暂估合计 栏。
3.所有分部分项工程量清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

单价措施项目综合单价分析表

工程名称：练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段：C01

第 1 页 共 1 页

注:1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 练塘镇 五好两宜 和美乡村教育基地创建项目\室外景观植物\室外电气

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税