一、项目概况
项目名称：闸殷路（军工路-民府路）美丽街区项目代建服务。
项目背景：
街道指的是在城市范围内，全路或大部分地段两侧建有各式建筑物，设有人行道和各种市政公用设施的道路。街道，原义指两边有房屋的比较宽阔的道路。城市街道指的是在城市范围内，全路或大部分地段两侧建有各式建筑物，设有人行道和各种市政公用设施的道路。街道作为市民的生活空间载体，担负着交通、休闲、生态、商业、文化等功能。
近年来，上海市按照“美丽街区”建设工作方案，聚焦道路设施、城市家具、建筑立面、沿街绿化、街景小品、招牌广告、景观灯光及线牌杆等方面，着力提升公共空间的市政市容环境水平。相关资料显示：截至2023年底，全市已累计完成两轮“美丽街区”建设，建成657个“美丽街区”，覆盖率为41%。“美丽街区”建设是上海推进城市精细化管理的重要抓手，是一项提升城市品质，提高城市治理的重要工作，也是提高居民生活质量的一项实事工程、惠民工程。
为彰显“人民城市人民建,人民城市为人民”的重要理念，在城市建设中贯彻以人民为中心的发展思想，充分发挥“四大优势”,打造“四高城区”，进一步提高城区环境面貌。在存量更新的大背景下， 推进“道路+”和“美丽街区”工程，以提升交通干道周边整体景观形象，优化生态景观体系，营造舒适宜人的人居环境为本次改造的出发点。杨浦区绿化市容管理局按照上述要求，拟对闸殷路（军工路-民府路）路段进行改造。
二、项目工作内容
本项目是为闸殷路（军工路-民府路）美丽街区项目提供从工程前期准备工作开始至工程竣工交付使用全过程管理的代建服务。
包括办理开工前各政府管理部门和行业管理部门的一切手续，施工实施期间对本工程的设计、质量、安全、投资、实施进度、安全文明施工、突发事件控制等的总协调、总管理和总控制，按业主要求对参与建设的各方如勘察、设计单位、施工单位、监理单位、设备与材料供应商等的管理，竣工验收及资产移交，协调与建设单位以及政府管理部门和相关部门之间的关系。
具体内容及职责（包括但不限于以下内容）：
（一）、工程前期准备工作
1、 熟悉项目内容，编制项目管理和实施计划、招标采购计划、控制节点，制定项目难点控制措施和应对计划；收集项目前期有关资料；
2、 落实项目建设条件，使其具备施工条件；
3、 办理各项政府规定的有关手续及行业管理相关手续；具体负责对工程前期准备工作质量、安全、投资、进度、文明施工及各类合同实施有效的管理；全面协助建设单位组织各项招标工作。
（二）、项目实施阶段
1、 配合业主提交设计任务书，为业主提供建设项目专业咨询；
2、 负责该项目授权范围内所涉及的所有技术经济合同的谈判工作,协助建设单位与各工程承包单位监理单位或货物服务供应单位签订合同，审查设备、材料、服务等供应厂商名单；
3、 项目实施前负责组织对参建单位进行设计交底；
4、 按项目批准的规模、建设标准、建设内容、投资及建设期限，协调组织推进落实；
5、 项目实施期间项目管理人员常驻现场并负责对该项目建设质量、进度、投资及各类合同实施有效的管理,处理突发事件和项目实施过程中出现的各类问题，协调各参建单位之间的关系；
6、 建立、健全项目施工、管理档案，有专人负责建设项目的各类资料、合同等的收集、整理和保存工作。
（三）、竣工验收阶段：
1、 制定交工验收及竣工验收的工作计划；
2、 组织由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及政府管理部门和有关领导参加竣工验收，并协助办理验收手续；
3、 协助完成工程审价、审计工作；
4、 督促各方完成资料归档工作(资料要求符合上海市档案工作条例和建设单位档案验收的要求)。
5、 组织工程移交并负责办理相关竣工手续；
6、 负责协调工程缺陷责任期内的修复管理工作等。
（四）、代建合同约定的其他内容
项目代建单位与项目建设单位签订的代建合同中规定的其他工作和服务内容，本项目合同为总价包干合同。
三、拟投入本项目人员要求：
投标人应具有从事本项目的能力，保证项目团队的人员数量及其配置的合理性，需任命一名经验丰富的全职项目经理全权负责整个项目，还应针对本项目配备符合要求的专业服务人员。
四、其他要求
1、 保证所提供的服务符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求；
2、 保证本项目采购人优先享受各项服；
3、 针对本项目成立服务小组，指派专人负责日常管理及联络工作；
4、 建立采购人投诉及处理台账，记录投诉内容及协调处理方法，有效督促严格履约；
5、 提供技术服务热线（7*8 小时）， 负责解答采购人遇到的问题；
6、 供应商提供的其他服务承诺；
7、 供应商应按照合同要求相关规定，主动配合征集人和各级财政部门的管理，按照相关的要求实施，并应做好信息维护、履约管理等工作；
8、 服务时间地点：根据合同约定时间和地点开展服务；
